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Wstęp 

W efekcie przemian społeczno-gospodarczych oraz wieloletnich zaniedbań, w wielu 

miejscowościach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego  

i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) 

oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych. Na ten 

stan nakładają się niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, wśród nich przede 

wszystkim: niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej, wyludnianie się centrów  

i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego  

w podróżach na obszarach miejskich. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego i konsekwentnego 

przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. 

Odpowiedzią na te wyzwania staje się rewitalizacja – rozumiana, jako wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania, integrujące interwencje na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie  

i prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji. 

Program rewitalizacji – to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.1 

Program rewitalizacji powinien w sposób kompleksowy (łącząc sferę społeczną, gospodarczą, 

infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane  

z zapaści oraz podnieść, jakość życia osób mieszkających i funkcjonujących na nich. Głównym 

źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych (wynikających z programów rewitalizacji) 

są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 

  

                                                           
1 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020. 
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1. Rozdział: Analiza gminy na tle Województwa Dolnośląskiego  

LOKALIZACJA GMINY  

Gmina miejska Kłodzko mieści się w samym centrum regionu o charakterze turystyczno-

wypoczynkowym w województwie dolnośląskim, jest siedzibą powiatu kłodzkiego i gminy 

wiejskiej Kłodzko. Leży w północno-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej.  

Granice administracyjne miasta wyznaczają: 

• na północy ujście Ścinawki do Nysy Kłodzkiej 

• na wschodzie schodzą w dolinę Jodłownika na granicy Mariańskiej Doliny  

i Wojciechowic, a następnie przez grzbiet odchodzący od Kłodzkiej Góry w Górach 

Bardzkich, a ciągnący się po Owczą Górę, 

• na południu biegną wzdłuż skraju wyraźnej terasy Doliny Nysy Kłodzkiej, aż do ujścia 

Białej Lądeckiej. Stąd na południowym zachodzie zboczem Czerwoniaka przechodzi  

w dolinę Bystrzycy Dusznickiej na granicy Starego Wielisławia i Książka. 

• na zachodzie ciągną się przez rozległy płaskowyż obok Mikowic do Leszczyn 

Mapa 1. Lokalizacja Gminy na tle województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map. 
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DEMOGRAFIA  

W Gminie Miejskiej Kłodzko (Kłodzko, Miasto) na koniec 2014 r. mieszkało ok. 27,7 tys. 

mieszkańców. Niestety obserwowanym, negatywnym zjawiskiem jest spadek liczby ludności. 

W latach 2010 – 2014 liczba ludności zmniejszyła się o ok. 3,4% z 28 780 do 27 792.  

W analogicznym okresie liczba ludności na Dolnym Śląsku także uległa zmniejszeniu z 2 917 

242 do 2 908 457.  

Należy zwrócić uwagę, na trwały charakter spadku liczby ludności w Kłodzku (niniejsze 

zjawisko nie jest wynikiem jednorazowego zdarzenia). W rezultacie istnieje 

niebezpieczeństwo depopulacji, co może doprowadzić do zmniejszenia potencjału 

rozwojowego Miasta i jego marginalizacji. 

Tabela 1. Ludność w latach 2010–2014 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL. 

Przyczyn powyższego stanu rzeczy upatrywać należy, zarówno w utrzymującym się ujemnym 

saldzie migracji wewnętrznych, jak i w ujemnym przyroście naturalnym. 

Ujemne saldo migracji wewnętrznych utrzymywało się w Kłodzku przez cały analizowany 

okres. W 2014 r., saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób wynosiło (-3,8). Warto zaznaczyć, 

że w stosunku do 2010 r. sytuacja w niniejszym zakresie uległa poprawie (wówczas saldo 

wynosiło -4,3). Niemniej jednak, na tle regionu przez cały badany okres sytuacja w Kłodzku 

kształtowała się niekorzystnie. W analogicznym okresie saldo migracji wewnętrznych na 1000 

osób było na Dolnym Śląsku nieznacznie dodatnie (lub zerowe w 2013 r.).  

Przyczyn ujemnego salda migracji wewnętrznych upatrywać można w odpływie z obszaru 

Miasta ludzi młodych, „wysysanych” przez wiodące ośrodki wzrostu.  

 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Kłodzko 28 780 28 581 28 356 27 997 27 792 96,6 

Dolny Śląsk 2 917 242 2 916 577 2 914 362 2 909 997 2 908 457 99,7 
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Tabela 2. Saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób w latach 2010–2014 
Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Kłodzko -4,3 -3,3 -2,9 -4,1 -3,8 

Dolny Śląsk 0,5 0,4 0,3 0,0 0,2 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL. 

W wyniku niekorzystnych zmian demograficznych, w Kłodzku szczególnie widoczny jest proces 

starzenia się społeczeństwa. Przyjmując, jako symptom tego zjawiska stosunek ludności  

w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku przedprodukcyjnym stwierdzić należy, iż 

sytuacja w Mieście uległa pogorszeniu. W 2010 r. na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

przypadało 121,2 osób w wieku poprodukcyjnym. W 2014 r., wskaźnik ten wzrósł do 154,6. 

Warto podkreślić, że sytuacja w niniejszym zakresie jest w Kłodzku znacznie trudniejsza niż  

w regionie. 

Tabela 3. Przemiany potencjału demograficznego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Na przestrzeni lat 2010 – 2014 zaobserwować można niepokojące zjawisko spadku przyrostu 

naturalnego. W 2014 r. wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł (-4,8).  

W stosunku do 2010 r. sytuacja w niniejszym zakresie pogorszyła się, wówczas to wskaźnik ten 

wynosił (-3,7). Wprawdzie ujemny przyrost naturalny występuje również w regionie, niemniej 

jednak skala tego zjawiska w Kłodzku przybiera większy rozmiar. W województwie 

dolnośląskim przyrost naturalny w latach 2010 i 2014 wynosił odpowiednio (-0,1) i (-0,9).  

Reasumując przedstawione powyżej dane świadczą o starzeniu się społeczności Kłodzka.  

W dłuższej perspektywie może to prowadzić do powstania luki demograficznej. Wówczas 

kolejne roczniki osiągające wiek aktywności zawodowej nie będą w stanie zastąpić osób 

opuszczających rynek pracy. W konsekwencji atrakcyjność Miasta, jako miejsca lokowania 

Gmina 
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku przedprodukcyjnym 

Przyrost naturalny na 1000 

ludności 

 2010 2014 2010 2014 

Kłodzko 121,2 154,6 -3,7 -4,8 

Dolny Śląsk 97,3 117,4 -0,1 -0,9 
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działalności gospodarczej może się zmniejszyć, co negatywnie wpłynie na tempo jego rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 

SFERA SPOŁECZNA 

Kluczowe znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma analiza funkcjonowania lokalnego rynku 

pracy. Wadliwe funkcjonowanie tego rynku, może prowadzić do powstania długotrwałego 

bezrobocia, sprzyjającego wykluczeniu społecznemu.  

Wskaźnik bezrobocia mierzony, jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym był w Gminie Miejskiej Kłodzko wyższy niż na Dolnym Śląsku i w 2014 

r. wynosił 11,3%. W stosunku do 2010 r. wartość niniejszego wskaźnika wzrosła (wówczas 

wynosił on 10,6%). W rezultacie uznać należy, iż w Kłodzku nadal utrzymuje się trudna sytuacja 

na rynku pracy.  

Tabela 4. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Niestety GUS nie publikuje w ujęciu gminnym informacji dotyczących stopy bezrobocia. Można 

jedynie posłużyć się danymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) 

dotyczącymi powiatu. Wynika z nich, że w powiecie kłodzkim stopa bezrobocia w listopadzie 

2015 r. wynosiła 19,8% i była wyższa o ponad 11 punktów procentowych od średniej dla 

województwa (8,5%).  

Przejawem pewnej poprawy trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim, było 

zmniejszenie się w 2015 r. (w stosunku do roku poprzedniego) liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych (o 2 387 osób). Większy spadek liczby bezrobotnych zanotowano jedynie  

w powiecie wrocławskim grodzkim.   

Jednocześnie wzrostowi bezrobocia w Kłodzku towarzyszyła względna stabilizacja liczby osób 

pracujących. W stosunku do 2010 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o ok. 1,7% (na 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

Kłodzko 10,6 11,5 12,7 12,7 11,3 106,6 171,2 

Dolny Śląsk 7,8 7,5 8,3 8,2 6,6 84,6 100,0 
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Dolnym Śląsku wzrost wyniósł ok. 4,6%). W 2014 r. na 1000 ludności pracowały 304 osoby, 

było to o przeszło 20% więcej niż średnio w regionie.  

Tabela 5. Pracujący na 1000 ludności  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku pracy sprawiła, że w latach 2010 – 2014 na terenie 

Kłodzka funkcjonowały gospodarstwa domowe wymagające wsparcia. W 2014 r. z pomocy 

społecznej korzystało 1 116 gospodarstw domowych, z czego 861 znajdowało się poniżej 

kryterium dochodowego. W stosunku do 2010 r. liczba gospodarstw najuboższych 

korzystających z pomocy wyraźnie się zmniejszyła. Jednak w Kłodzku nadal znajdują się 

gospodarstwa domowe, funkcjonujące poza rynkiem pracy i to one w pierwszej kolejności 

wymagają pomocy.  

Tabela 6. Pomoc społeczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

Kłodzko 299 284 291 313 304 101,7 121,1 

Dolny Śląsk 240 241 239 244 251 104,6 100,0 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Kłodzko 

Liczba gospodarstw 

korzystających z 

pomocy społecznej 

1654 1216 1160 1159 1116 67,5 

Poniżej kryterium 

dochodowego 
1266 890 919 909 861 68,0 

Dolny 

Śląsk 

Liczba gospodarstw 

korzystających z 

pomocy społecznej 

84563 78956 77962 81147 75782 89,6 

Poniżej kryterium 

dochodowego 
58743 55095 58435 60374 55348 94,2 
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Podkreślić należy, iż pomimo utrzymujących się problemów na rynku pracy, łączna kwota 

wypłaconych świadczeń rodzinnych w latach 2010-2014 zmniejszyła się z 4 110 tys. zł do  

3 373 tys. zł.  

Przejawem wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem jest również budowa mieszkań 

socjalnych. W latach 2011 – 2014 liczba mieszkań socjalnych w Kłodzku zwiększyła się o 3,6% 

z 302 do 313. Zwiększyła się również, ich łączna powierzchnia użytkowa wynosząca w 2014 r. 

11 504 m2. W analogicznym okresie na Dolnym Śląsku, także nastąpił zarówno wzrost liczby 

mieszkań socjalnych, jak i ich łącznej powierzchni użytkowej.  

Tabela 7. Liczba mieszkań socjalnych oraz ich powierzchnia użytkowa w latach 2011-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Współcześnie istotne znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma aktywność społeczności 

lokalnej. Wynika ona z poziomu kapitału społecznego oraz ludzkiego, które to z kolei są 

jednymi z najważniejszych endogenicznych czynników rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Odzwierciedleniem aktywności społecznej jest m.in. rozwój organizacji pozarządowych, w tym 

fundacji i stowarzyszeń. 

Aktywność społeczna mierzona liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców była 

w 2014 r. w Kłodzku wyższa niż na Dolnym Śląsku. Wskaźnik nasycenia organizacjami 

pozarządowymi wynosił wówczas 37, podczas gdy w województwie dolnośląskim 36.  

Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Gmina 2011 2012 2013 2014 
Rok 2011 = 

100 

Kłodzko 
Liczba mieszkań 302 306 309 313 103,6 

Powierzchnia użytkowa w m2 10989 11169 11226 11504 104,7 

Dolny 

Śląsk 

Liczba mieszkań 8 126 8 308 8 732 9 170 112,8 

Powierzchnia użytkowa w m2 253 191 259 001 270 898 287 796 113,7 

Gmina 2010 2014 Rok 2010 = 100 
Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

Kłodzko 27 37 137,0 102,8 

Dolny Śląsk 28 36 128,6 100,0 
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Wyższa od średniej regionalnej była również dynamika wzrostu tego wskaźnika, wynosząca w 

Kłodzku 37% (w regionie 28,6%).  

Jak już wspomniano aktywność społeczna wynika m.in. z poziomu kapitału ludzkiego, a ten 

zależny jest, od jakości kształcenia. O jakości kształcenia świadczą np. wyniki ze sprawdzianu 

szóstych klas oraz z egzaminów gimnazjalnych.  

W 2015 r. łączny wynik z egzaminu szóstych klas był w Kłodzku niższy niż średnia w regionie  

i wyniósł 63,8%. Poniżej średniej wojewódzkiej kształtowały się wyniki z matematyki 55,0%  

i z języka polskiego 72,2%. Natomiast z języka angielskiego uczniowie ze szkół w Kłodzku 

osiągnęli rezultat powyżej średniej dla Dolnego Śląska.   

Tabela 9. Wyniki ze sprawdzianu szóstych klas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław. 

W przypadku egzaminów gimnazjalnych, wyniki uzyskane przez uczniów w Kłodzku  

z przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego były wyższe od średniej na Dolnym Śląsku. 

Jednak z języka polskiego, historii i WOS-u oraz z matematyki uczniowie z kłodzkich gimnazjów 

osiągnęli rezultaty poniżej średniej dla województwa.  

Tabela 10. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław. 

Przedmiot 
2015 

Kłodzko[%] Dolny Śląsk[%] 

Razem 63,8 66,0 

Język polski 72,2 72,7 

Matematyka 55,0 59,0 

Język angielski 80,0 78,1 

Przedmiot 
2015 

Kłodzko[%] Dolny Śląsk[%] 

Język polski 59,4 61,2 

Historia i WOS 62,8 63,2 

Matematyka 45,8 46,8 

Przedmioty przyrodnicze 50,6 49,0 

Język angielski (podstawowy) 72,1 66,6 



11 
 

Osiągane przez uczniów wyniki w nauce uzasadniają tezę, że wskazane są dalsze działania 

zmierzające do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia poziomu nauczania zarówno 

w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjach.  

SFERA GOSPODARCZA  

Potencjał gospodarczy Kłodzka tworzą przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora 

prywatnego. W 2014 r. w Kłodzku funkcjonowało łącznie 4 135 podmiotów gospodarczych 

sektora prywatnego, w tym 2 560 przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą oraz 213 spółek prawa handlowego. Na terenie Miasta działały również 34 spółki 

z udziałem kapitału zagranicznego.  

W porównaniu do 2010 r. nastąpił spadek ogólnej liczby podmiotów gospodarczych sektora 

prywatnego o ok. 2,5%. W analogicznym okresie na Dolnym Śląsku liczba podmiotów 

gospodarczych sektora prywatnego wzrosła.   

Tabela 11. Podmioty gospodarcze – sektor prywatny 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Rok 

2010 = 

100 

Kłodzko 

Sektor prywatny 

ogółem 
4240 4145 4155 4148 4135 97,5 

Osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

2827 2704 2637 2600 2560 90,6 

Spółki handlowe 172 179 194 205 213 123,8 

Spółki z udziałem 

kapitału 

zagranicznego 

32 33 33 32 34 106,2 

Dolny Śląsk 

Sektor prywatny 

ogółem 
316269 312524 

321 

590 
332013 335478 106,1 

Osoby fizyczne 

prowadzące 
235003 227956 

232 

065 
235474 234473 99,8 
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działalność 

gospodarczą 

Spółki handlowe 24389 25994 28 093 30725 33283 136,5 

Spółki z udziałem 

kapitału 

zagranicznego 

6513 6658 6 910 7173 7468 114,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

W analizowanym okresie zmniejszyła się również liczba osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą (o ok. 9,4%). Wprawdzie na Dolnym Śląsku liczba przedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby fizyczne także uległa zmniejszeniu, jednak proces ten przebiegał  

w regionie wolniej  (0,2%).  

W latach 2010 – 2014 wzrosła natomiast liczba spółek handlowych (o 23,8%), w tym również 

z udziałem kapitału zagranicznego (o 6,2%). Jednak dynamika tego wzrostu była niższa niż 

średnia w regionie.   

W 2014 r. najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało w sferze usługowej (3 843).  

W przemyśle i budownictwie działało 578 podmiotów, najmniej funkcjonowało ich w sektorze 

rolnym (15)  

Tabela 12. Podmioty według sektorów 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Kłodzko 

Rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo i 

rybactwo 

33 30 29 24 15 45,4 

Przemysł i 

budownictwo 
615 594 590 576 578 94,0 

Pozostała 

działalność 
3903 3832 3845 3849 3843 98,5 

Dolny Śląsk 
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Rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo i 

rybactwo 

6599 6506 6344 6132 4890 74,1 

Przemysł i 

budownictwo 
66476 65483 67234 68540 68851 103,6 

Pozostała 

działalność 
258172 255636 263350 272889 277380 107,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Dominacja podmiotów działających w sferze usług, przełożyła się na strukturę gospodarczą 

Miasta. W 2014 r. w przemyśle i budownictwie funkcjonowało ok. 13% ogółu podmiotów, 

podczas gdy na Dolnym Śląsku wskaźnik ten wynosił 19,6%. Mniejszy udział sektora 

przemysłowego w gospodarce sprawia, iż jest ona bardziej podatna na okresowe wahania 

koniunktury.  

W stosunku do 2010 r. w Kłodzku nastąpił spadek liczby podmiotów w każdym z sektorów.  

W analogicznym okresie w województwie dolnośląskim zauważyć można wzrost liczby 

podmiotów w przemyśle, co wynika z ponownej industrializacji regionu.  

Analizując sferę gospodarczą należy uwzględnić nie tylko bezwzględną liczbę 

zarejestrowanych przedsiębiorstw, ale również przedsiębiorczość mieszkańców mierzoną 

liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Dla Kłodzka wskaźnik ten wynosił w 2014 r. 1 596  

i był wyższy od średniej dla Dolnego Śląska (1 207).  

Tabela 13. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

Gmina 2010 2014 
Dynamika 

Rok 2010 = 100 

Dolny Śląsk  

Rok 2014=100 

Kłodzko 1581 1596 100,9 132,2 

Dolny Śląsk 1135 1207 106,3 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 
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SFERA ŚRODOWISKOWA 

Istotną kwestią dotyczącą środowiska naturalnego jest problem gospodarki odpadami. Na 

obszarze Kłodzka odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, odbiera firma 

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział Krapkowice w Krapkowicach. Równocześnie na 

terenie Kłodzka funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

W Kłodzku liczba zbieranych odpadów zmieszanych przypadających na mieszkańca w latach 

2010 – 2014 zmniejszyła się z 492,1 kg do 278,2 kg. Zmniejszyła się również liczba odpadów 

na mieszkańca wytwarzanych przez gospodarstwa domowe z 345,4 kg do 217,5 kg. Zaznaczyć 

należy, iż w Kłodzku odnotowano szybszy niż w regionie spadek masy wytwarzanych odpadów 

zmieszanych (zarówno ogółem, jak i wytwarzanych przez gospodarstwa domowe). Powyższe, 

świadczyć może o skutecznie prowadzonej polityce selektywnej zbiórki odpadów. 

Tabela 14. Odpady zmieszane zbierane w ciągu roku 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2010=100 

Kłodzko 

Odpady zmieszane ogółem 

na mieszkańca 
492,1 472,7 554,1 557,4 278,2 56,5 

Odpady z gospodarstw 

domowych przypadające na 

1 mieszkańca 

345,4 389,4 409,5 432,1 217,5 63,0 

Dolny Śląsk 

Odpady zmieszane ogółem 

na mieszkańca 
316,7 291,3 284,3 261,1 269,0 85,0 

Odpady z gospodarstw 

domowych przypadające na 

1 mieszkańca 

219,4 223,6 213,6 195,1 207,7 94,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Na stan środowiska naturalnego wpływa sposób funkcjonowania systemu oczyszczania 

ścieków. Na terenie Kłodzka funkcjonuje, gruntownie przebudowana i zmodernizowana 

oczyszczalnia ścieków. W wyniku przeprowadzonych inwestycji przepustowość oczyszczalni 

ścieków wynosi 12 500 m3/d. Do oczyszczalni trafiają ścieki z gospodarstw domowych, 

przemysłu, a także ścieki opadowe. Na oczyszczalnię dowożone są również beczkowozami 
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ścieki z rejonów nieskanalizowanych gminy Kłodzko. Aktualnie ścieki oczyszczane są w dwóch 

etapach: mechanicznym i biologicznym. Na szczególną uwagę zasługuje słoneczna suszarnia 

odpadów, dzięki której czterokrotnie zredukowano masę powstających odpadów. 

Stan środowiska naturalnego w dużej mierze zależy również od sprawnie funkcjonującego na 

danym obszarze systemu grzewczego. Jak wynika z „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Kłodzka” na terenie Miasta koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 

posiada Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  

Przedsiębiorstwo dysponuje własnymi jednostkami wytwarzania ciepła. System cieplny 

zaspokaja potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

W skład systemu wchodzi główne źródło ciepła tj. kotłownia na miał węglowy zlokalizowana 

przy ul. Wielisławskiej 9, wyposażona w trzy kotły typu WR o łącznej mocy 46,4 MW oraz 

kotłownia zlokalizowana przy ul. Łąkowej 2, wyposażona w dwa kotły typu WCO-80 o mocy 

2,2 MW. Ponadto przedsiębiorstwo eksploatuje lokalne źródła ciepła przy ul. Krasińskiego  

o mocy 1,4 MW. 

Za pomocą scentralizowanego systemu ciepła sieciowego ogrzewanych jest ok. 14% 

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w tym ok. 20% powierzchni budynków 

wielorodzinnych.  

Ciepło z systemu ciepłowniczego trafia przede wszystkim do budynków mieszkalnych (ok. 

76,3% całkowitego rynku sprzedaży ciepła sieciowego). Budynki użyteczności publicznej 

stanowią ok. 23% rynku ciepła sieciowego, a pozostali odbiorcy ok. 0,7%.  

Jak wynika z powyższych informacji na terenie Miasta dominują indywidualne systemy 

grzewcze, wykorzystujące m.in. węgiel i to niejednokrotnie złej jakości. Warto również 

zaznaczyć, że ok. 6,5% powierzchni użytkowej mieszkań ogrzewana była przy wykorzystaniu 

pieców, głownie kaflowych charakteryzujących się niską sprawnością energetyczną.     

W rezultacie Kłodzko boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

(PM10) spowodowanego emisją pyłów wytwarzanych w procesie spalania paliw w paleniskach 

i kotłowniach domowych.  
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SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA  

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Gminy Miejskiej Kłodzko ma jej wyposażenie  

w infrastrukturę społeczną i techniczną. Stan niniejszej infrastruktury wpływa zarówno na 

poziom życia mieszkańców, jak i poziom rozwoju gospodarczego jednostki terytorialnej.  

Potencjał społeczny i gospodarczy obszaru buduje się m.in. poprzez przełamywanie barier  

w zakresie dostępu do edukacji, i to już od okresu przedszkolnego. Dostęp do przedszkoli 

umożliwia podjęcie zatrudnienia przez oboje rodziców, a tym samym może przyczyniać się do 

ograniczenia sfery ubóstwa. W 2014 r. w Kłodzku funkcjonowało 7 przedszkoli, dysponujących 

łącznie 901 miejscami. W stosunku do 2010 r. przybyło jedno przedszkole, natomiast liczba 

miejsc wzrosła o 136 (17,8%). Jednocześnie liczba dzieci korzystających z opieki przedszkolnej 

wzrosła z 705 do 782 (10,9%). 

Tabela 15. Infrastruktura przedszkolna 
Gmina 2010 2014 Rok 2010 = 100 

Kłodzko 

Liczba przedszkoli 6 7 116,7 

Miejsca 765 901 117,8 

Liczba dzieci 705 782 110,9 

Dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 
778 913 117,3 

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno 

miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego 

0,97 0,78 80,4 

Dolny Śląsk 

Liczba przedszkoli 543 690 127,1 

Miejsca 59890 75112 125,4 

Liczba dzieci 59010 68927 116,8 

Dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 
630 800 130,0 

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno 

miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego 

1,31 1,11 84,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 
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W 2014 r. na terenie Kłodzka działały również trzy oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych (3 klasy/grupy), do których uczęszczało 56 dzieci. W Mieście funkcjonowały 

także dwa punkty przedszkolne dysponujące łącznie 45 miejscami. Uczęszczało do niech 16 

dzieci.  

W rezultacie wskaźnik liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na 1 tys. dzieci  

w wieku 3-5 lat wzrósł w latach 2010 – 2014 o 17,3% z 778 do 913. W 2014 r. wskaźnik ten był 

wyższy niż średnia dla Dolnego Śląska, która wynosiła 800. Jednocześnie w 2014 r. na jedno 

miejsce w przedszkolu przypadło w Kłodzku 0,78 dziecka (w regionie 1,11 dziecka).    

Fundamentalne znaczenie dla analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej ma dostęp 

gospodarstw domowych do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Na 

przestrzeni lat 2010 – 2014 odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci 

wodociągowej pozostał w Kłodzku na niezmienionym poziomie. W 2014 r. wynosił on 96,1%. 

Jednocześnie w latach 2010 – 2014 nieznacznie zwiększył się odsetek gospodarstw domowych 

korzystających z sieci kanalizacyjnej (o 0,3%). W 2014 r. korzystało z niej 88,2% gospodarstw 

domowych.  

W analizowanym okresie zwiększyła się również dostępność do sieci gazowej (o 1,3%).  

Warto zaznaczyć, że wskaźniki dostępności do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej 

kształtowały się w Kłodzku powyżej średniej dla regionu. 

Tabela 16. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej i gazowej  

Gmina 2010 2014 2010 = 100 

Kłodzko 

Wodociągi 96,1 96,1 100,0 

Kanalizacja 87,9 88,2 100,3 

Gaz 90,2 91,4 101,3 

Dolny Śląsk 

Wodociągi 91,5 94,8 103,6 

Kanalizacja 68,1 75,0 110,1 

Gaz 62,8 61,4 97,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 
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O stanie infrastruktury komunalnej świadczy również stopień wyposażenia mieszkań  

w instalacje. Jak wynika z dostępnych danych odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg, 

łazienkę i centralne ogrzewanie na przestrzeni lat 2010 – 2014 nie uległ znaczącej zmianie. 

Najwięcej mieszkań posiadało dostęp do wodociągu (99,5%) i łazienki (93,5%). Najmniej do 

centralnego ogrzewania (81,8%). Niższa dostępność do centralnego ogrzewania pociąga za 

sobą negatywne skutki. Mieszkania te ogrzewane są z reguły za pomocą tradycyjnych źródeł 

ciepła, co w połączeniu z niską efektywnością energetyczną budynków sprzyja zjawisku niskiej 

emisji.  

Tabela 17. Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Ważne znaczenie dla rozwoju Kłodzka ma stan infrastruktury drogowej. Niniejszą 

infrastrukturę tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.  

Do najważniejszych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez Kłodzko zaliczyć należy:  

• drogę krajową nr 8 ( Wrocław – Kłodzko – Kudowa Zdrój); 

• drogę krajową nr 33 ( Kłodzko – Międzylesie); 

• drogę krajową nr 46 (Kłodzko – Opole) 

• drogę wojewódzką nr 381 ( Kłodzko – Wałbrzych). 

Analizując dostępność komunikacyjną Kłodzka warto podkreślić, że przez Miasto przebiegają 

cztery linie kolejowe: 

• nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny (czynna, niezelektryfikowana, 

drugorzędna);  

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Kłodzko 

Wodociąg 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Łazienka 93,4 93,4 93,4 93,5 93,5 

Centralne ogrzewanie 81,5 81,5 81,5 81,6 81,8 

Dolny Śląsk 

Wodociąg 97,5 97,5 97,6 97,6 97,6 

Łazienka 90,2 90,3 90,4 90,6 90,7 

Centralne ogrzewanie 77,5 77,8 78,1 78,4 78,7 
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• nr 276 Wrocław – przejście graniczne Międzylesie-Lichkov (zelektryfikowana  

o znaczeniu państwowym);  

• nr 309 Kłodzko Główne – Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój (czynna, niezelektryfikowana 

o znaczeniu lokalnym);   

• nr 322 Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie (nieczynna dla ruchu pasażerskiego).  

Na terenie Miasta nie funkcjonuje zorganizowana komunikacja miejska. Niemniej jednak 

realizowany jest publiczny transport autobusowy o charakterze ponadlokalnym. 

Przedsiębiorstwem wykonującym niniejsze usługi jest PKS w Kłodzku S.A. Długość tras 

wykonywanych w obrębie Miasta kształtuje się na poziomie 330 tys. km/rok. 

SFERA TECHNICZNA  

W latach 2010 – 2014 w Kłodzku nastąpił wzrost zasobów mieszkaniowych o ok. 1,6% z 11 254 

do 11 437 mieszkań. Wzrost ten następował wolniej niż w całym województwie, w którym to 

wskaźnik wzrostu osiągnął wartość 4,7%. Wolniejszy niż w regionie przyrost zasobów 

mieszkaniowych prowadzi do wniosku, iż relatywnie dużą część zasobów mieszkaniowych 

stanowią budynki wybudowane przed 1989 r. z wykorzystaniem starych technologii, a to rodzi 

potrzebę ich modernizacji i dostosowania do obowiązujących standardów. 

Tabela 18. Zasoby mieszkaniowe  

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 

= 100 

Kłodzko 

mieszkania 

ogółem 
11254 11273 11301 11335 11437 101,6 

mieszkania 

na 1000 

mieszkańców 

391,0 394,4 398,5 404,9 411,5 105,2 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania 

61,9 62,1 62,3 62,4 62,5 101,0 

Dolny 

Śląsk 

mieszkania 

ogółem 

107270

4 
1082116 1095568 1110600 1123386 104,7 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

W analizowanym okresie w Kłodzku wzrosła również powierzchnia użytkowa mieszkań.  

W 2014 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 62,5 m2 i była niższa niż 

średnio w województwie (72,2 m2). 

Analizując zasoby mieszkaniowe warto podkreślić, że w Kłodzku w 2014 r. na 1000 

mieszkańców przypadało ok. 411 mieszkań. Dla porównania na Dolnym Śląsku wskaźnik ten 

wynosił 386. Można, więc stwierdzić, iż dostępność zasobów mieszkaniowych w Gminie 

Miejskiej Kłodzko jest większa niż średnio w regionie. 

Niestety, w strukturze wiekowej budynków dominują budynki wybudowane przed 1945 r. 

(55%). Budynki powstałe po 1989 r. stanowią ok. 24% ogółu zasobów. Budynki wzniesione 

przed 1945 r. cechują się niską izolacyjnością cieplną, a niejednokrotnie również brakiem 

centralnej, czy też etażowej instalacji grzewczej. Zaznaczyć przy tym należy, że  

w przeważającej mierze stanowią one własność lub współwłasność Miasta. W rezultacie  

w Kłodzku nadal istnieje problem złego stanu technicznego części budynków.  

Rekapitulując podkreślić należy, że konieczna jest intensyfikacja działań zmierzających do 

gruntownej modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych. 

  

mieszkania 

na 1000 

mieszkańców 

367,7 371,0 375,9 381,6 386,2 105,0 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania 

71,5 71,7 71,9 72,0 72,2 101,0 
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2. Rozdział: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie gminy 

WSTĘP 

Działania rewitalizacyjne w Polsce mogą być realizowane na podstawie ustawy 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 3 lipca 2015 r. (Wytyczne MIR). 

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju (pismo DPM.IV.0212.1.2016.ML.1 

NK 144212/16) gmina jest uprawniona do uchwalenia programu rewitalizacji na postawie 

ustawy o samorządzie gminnym z zastosowaniem Wytycznych MIR. Tę ostatnią z wyżej 

wymienionych podstaw prawnych przygotowania Programu Rewitalizacji (PR) wybrała Gmina 

Miejska Kłodzko. Znalazło to odzwierciedlenie w uchwale nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej  

w Kłodzku z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020. 

Decyzja Rady Miejskiej w Kłodzku skutkuje procedurą przygotowania programu, szczególnie  

w zakresie metodologii identyfikacji obszaru zdegradowanego, na którym występują zjawiska 

kryzysowe oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W związku z powyższym przyjęto, że:  

1. Sfera. Jest to zbiór obszarów problemowych dotyczących zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych.   

2. Obszary problemowe. Występujące w ramach sfer zjawiska problemowe:   

a. Sfera społeczna: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub 

kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym 

b. Sfera gospodarcza: niski stopnień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw 

c. Sfera środowiskowa: przekroczenia standardów, jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska 

d. Sfera przestrzenno – funkcjonalna: niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej, jakości, 

niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 
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niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska, jakość terenów 

publicznych 

e. Sfera techniczna: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz brak funkcjonowania rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności  

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska 

3. Stanem kryzysowy. Sytuacja, w której występuje koncentracja negatywnych zjawisk  

w sferze społecznej współwystępująca wraz z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej 

jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej.  

4. Obszar zdegradowany. Teren w gminnie, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. 

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej 

na każdym z podobszarów. 

5. Obszar rewitalizacji. Teren w gminie obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechującego się:  

a. Szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (dot. Obszarów problemowych),  

b. Istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji.  

c. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 

mieszkańców całej gminy.  

METODOLOGIA IDENTYFIKACJI STANU KRYZYSOWEGO ORAZ WYZNACZANIA 

OBSZARU REWITALIZACJI. 

Identyfikacja stanu kryzysowego w gminie polegała na analizie poszczególnych obszarów 

problemowych z wykorzystaniem charakterystycznych dla nich mierników rozwoju. Ustalenie 

mierników odbyło się na podstawie propozycji przedstawionej przez firmę doradczą 

przygotowującą LPR.  

W celu uzgodnienia metodologii pracy związanej z gromadzeniem danych w dniu 13-10-2015r. 

zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych 
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w gromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy sytuacji w gminie. W trakcie 

spotkania omówiono zaproponowane do analizy mierniki rozwoju i poddano je dyskusji.  

W wyniku zgłoszonych uwag ustalono ostateczną listę 104 mierników w ramach 17 obszarów 

problemowych. Poniżej w tabeli przedstawiono przykłady mierników 2 w każdym z obszarów 

problemowych. 

Tabela 19. Lista przykładowych mierników wykorzystywanych w celu identyfikacji 
występowania stanu kryzysowego w gminie. 

Lp. Obszar problemowy Miernik rozwoju Źródło informacji 

1 Bezrobocie 
Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych 
Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 

2 Ubóstwo 
Liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

3 Przestępczość 
Liczba wykroczeń społecznie 

uciążliwych 

Policja 

Straż Miejska 

4 Niski poziom edukacji 

Liczba uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów 

niepromowanych do kolejnej 

klasy 

Szkoły 

5 
Niski poziom kapitału 

społecznego 

Liczba NGO’s realizujących 

zadania zlecone przez gminę 
Urząd Miasta/Gminy 

6 

Niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa 

w życiu publicznym i 

kulturalnym 

Liczba osób uczestniczących w 

bezpłatnych oraz płatnych 

zajęciach organizowanych przez 

samorządowe instytucje kultury 

Urząd Miasta/Gminy Instytucje 

Kultury 

7 
Niski stopień 

przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów 

gospodarczych płacących 

podatek dochodowy (PIT + CIT) 

• Urząd Statystyczny 

• Urząd Skarbowy 

 

8 

Słaba kondycja 

ekonomiczna 

przedsiębiorstw 

Liczba podmiotów 

gospodarczych, które zgłosiły 

zakończenie działalności 

gospodarczej 

• Urząd Statystyczny 

• Urząd Miasta/Gminy 

 

                                                           
2 Pełna lista mierników jest załącznikiem do dokumentu.  
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9 

Przekroczenie 

standardów jakości 

środowiska 

Występowanie obszarów 

wymagających rekultywacji 
Urząd Miasta/Gminy 

10 

Obecność odpadów 

stanowiących 

zagrożenie dla życia, 

zdrowia ludzi, stanu 

środowiska. 

Liczba obiektów budowlanych 

pokrytych/izolowanych 

azbestem 

Urząd Miasta/Gminy 

11 

Niewystarczające 

wyposażenie w 

Infrastrukturę 

techniczną i społeczną 

lub jej zły stan 

techniczny 

Dostęp do placów zabaw 

• Zakłady Usług 

Komunalnych 

• Urząd Miasta/Gminy 

(PGN) 

12 

Brak dostępu do 

podstawowych usług 

lub ich niska jakość 

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

Urząd Miasta/Gminy 

13 
Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 

Liczba połączeń z 

przystanków komunikacji 

zbiorowej w promieniu 1000 

m od ulicy w mieście lub 

występowanie przystanku 

komunikacji zbiorowej w 

miejscowości (wieś) 

• Urząd Miasta/Gminy 

• Starostwo Powiatowe 

Operatorzy 

Samochodowego 

Transportu Zbiorowego 

14 

Niedobór lub niska 

jakość terenów 

publicznych 

Liczba publicznych miejsc 

parkingowych 
• Urząd Miasta/Gminy 

15 

Degradacja stanu 

technicznego 

obiektów 

budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu 

mieszkaniowym 

Liczba wydanych nakazów 

rozbiórki obiektów 

budowlanych z powodu złego 

stanu technicznego 

• Powiatowy Nadzór 

Budowlany 



25 
 

16 

Degradacja stanu 

technicznego 

obiektów 

budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu 

mieszkaniowym 

Liczba osób, którym obniżono 

wysokość podatku od 

nieruchomości z uwagi na zły 

stan techniczny obiektu 

budowlanego 

• Urząd Miasta/Gminy 

Jednostki 

 

17 

Niefunkcjonowanie 

rozwiązań 

technicznych 

umożliwiających 

efektywne korzystanie 

z obiektów 

budowlanych, w 

szczególności w 

zakresie 

energooszczędności i 

ochrony środowiska 

Dostęp do sieci ciepłowniczych 

• Urząd Miasta/Gminy 

• (PGN) 

• Zakład Ciepłowniczy 

Źródło: opracowanie własne  

Kolejnym etapem gromadzenia danych było wystąpienie do podmiotów dysponujących 

informacjami z wnioskiem o ich udostępnienie w szczegółowości do poziomu ulicy  

(dane za okres 2012 – 2014).  

Po uzyskaniu wartości mierników przystąpiono do ich analizy i identyfikacji obszarów 

kryzysowych. Przyjęto założenie, że do dalszych prac kwalifikują się co do zasady te ulice,  

w których stwierdzono, że wartości mierników rozwoju odbiegają w sposób negatywny od 

wartości charakterystycznych dla całego obszaru gminy3. Najczęściej wykorzystywaną 

wartością charakterystyczną dla gminy była wartość miernika w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca gminy porównywana z wartością w przeliczeniu na jednego mieszkańca ulicy. 

                                                           
3 Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rozdział 3,  
pkt 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipiec 2015 r.  
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Diagram 1. Metodologia identyfikacji ulic, na których występują zjawiska kryzysowe na 
przykładzie obszaru problemowego bezrobocie. 

  

Źródło: opracowanie własne  

Stanowiło to podstawę do dalszej identyfikacji obszarów zdegradowanych. W tym celu 

wykorzystano narzędzie w postaci matrycy obszaru zdegradowanego identyfikującej 

występowanie stanu kryzysowego, przygotowanej dla każdej Sfery. Matryca prezentuje 

informacje o występowaniu sytuacji kryzysowej z dokładnością do ulicy. Przyjęto założenie, że 

jeżeli co najmniej jeden miernik rozwoju na ulicy odbiega negatywnie od wartości 

charakterystycznej dla całej gminy to na tym terenie występuje negatywne zjawisko w zakresie 

danego obszaru problemowego. Poniżej przedstawiono wycinek przykładowej matrycy dla 

Sfery społecznej. 

OBSZAR PROBLEMOWY: BEZROBOCIE 
MIERNIK ROZWOJU: Liczba osób długotrwale bezrobotnych w 

przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy 

WARTOŚĆ DLA MIESCOWOŚCI / ULICY  
NEGATYWNIE ODBIEGA OD SYTUACJI 

W GMINIE  

Stan kryzysowy w zakresie obszaru 
problemowego Bezrobocie występuje. 

WARTOŚĆ DLA MIESCOWOŚCI / ULICY  
NIE ODBIEGA OD SYTUACJI W GMINIE 

Stan kryzysowy w zakresie obszaru 
problemowego Bezrobocie nie

występuje. 
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Tabela 20. Przykładowa matryca obszarów problemowych 
SFERA SPOŁECZNA 

OBSZAR PROBLEMOWY BEZROBOCIE5F4 

Stan 

Kryzysowy 

 (1 - TAK, 

 0 - NIE) 

UBÓSTWO 

Stan 

Kryzysowy 

 (1 - TAK, 

 0 - NIE) 

MIERNIKI 
Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych z 

wykształceniem 

podstawowym 

Korzystający z 

pomocy 

społecznej 

Świadczenia 

pomocy 

społecznej L.p. MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

1. Miejscowość Ulica 1 0 1 0 0 0 

2. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 0 0 

3. Miejscowość Ulica 0 1 1 1 1 1 

4. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 0 0 

5. Miejscowość Ulica 0 1 1 1 0 1 

6. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 0 0 

7. Miejscowość Ulica 1 0 1 0 0 0 

8. Miejscowość Ulica 1 1 1 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne  

Uznając kryteria z Wytycznych MIR, jako podstawowe założenie do dalszych prac 

przeprowadzono analizę wszystkich matryc dla wszystkich sfer i wyszczególniono te ulice  

w gminie, dla których spełnione zostały łącznie następujące warunki:  

1. Występuje sytuacja kryzysowa, w co najmniej 3 obszarach problemowych sfery 

społecznej na 5 analizowanych (wg wytycznych MIR - koncentracja negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej)  

2. Występuje sytuacja kryzysowa w co najmniej jednej z pozostałych sfer (wg wytycznych 

MIR - negatywne zjawiska w co najmniej jednej z innych sfer).  

Zestawienie matryc wszystkich sfer, obszarów problemowych i mierników rozwoju pozwoliło 

na identyfikację obszaru zdegradowanego, który został przedstawiony również w formie 

graficznej na mapie (załącznik nr 4 ) i był podstawą do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.  

Dla identyfikacji obszaru rewitalizacji przyjęto następujące założenia zgodne z wytycznymi 

MIR:  

                                                           
4 Cyfra 1 w tabeli oznacza, że wartość miernika rozwoju w danym obszarze problemowym odbiega negatywnie 
od sytuacji w gminie.  
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1. Musi występować szczególna koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów 

problemowych - w związku z tym do dalszej analizy brano pod uwagę ulice, na których 

sytuacja kryzysowa występowała w co najmniej 3 obszarach problemowych sfery 

społecznej oraz w co najmniej 1 z pozostałych sfer.  

2. Obszar kryzysowy musi charakteryzować się istotnym znaczeniem dla rozwoju 

lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji – w związku z tym przeprowadzono 

konsultacje wewnętrzne w Urzędzie Miejskim, a następnie konsultacje z Zespołem ds. 

Rewitalizacji.  

Wyznaczone w ten sposób ulice stworzyły ramę dla ustalenia obszaru rewitalizacji, dla którego 

następnie przeliczono wszystkie wskaźniki w celu ich ponownej weryfikacji oraz sprawdzono 

spełnienie kryteriów: 

1. Powierzchnia obszaru rewitalizacji nie większa niż 20% powierzchni całej gminy  

2. Obszar rewitalizacji zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% mieszkańców całej gminy.  

Obszar rewitalizacji przedstawiono w formie graficznej na mapie oraz wskazano listę ulic 

wchodzących w skład obszaru.  

WYNIKI DIAGNOZY STANU KRYZYSOWEGO W GMINIE.  

Analiza obejmowała teren całego miasta ze szczegółowością do poziomu ulicy. Badaniem 

zostały objęte łącznie 182 ulice znajdujące się na terenie miasta Kłodzko. Poniżej 

przedstawiono podsumowanie wyników analizy w poszczególnych sferach.  

 

Sfera społeczna. 

W ramach pięciu obszarów problemowych badanych na podstawie czternastu mierników 

zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk w ramach: 

5 obszarów problemowych – na 11 ulicach 

4 obszarów problemowych – na 32 ulicach 

3 obszarów problemowych – na 35 ulicach  

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowała się ulice: Czeska, 

Łukasińskiego, Partyzantów, Spadzista oraz Warszawy Centrum. Wyszczególnione ulice 

cechuje łączne występowanie 9 i więcej mierników rozwoju, których wartości odbiegają  
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w sposób negatywny od wartości charakterystycznych dla całego obszaru gminy. Negatywne 

zjawiska społeczne występują we wszystkich 5 analizowanych obszarach problemowych. 

 

Sfera gospodarcza  

W sferze gospodarczej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie dziesięciu 

mierników. Problemy związane z niskim stopniem przedsiębiorczości oraz słabą kondycją 

lokalnych przedsiębiorstw zostały zdiagnozowane na 141 ulicach. Negatywne odchylenia 

mierników w odniesieniu do wartości dla całej gminy, w obu analizowanych obszarach 

problemowych, odnotowano na: 

5 ulicach – negatywne odchylenia 8 mierników 

22 ulicach – negatywne odchylenia 7 mierników 

41 ulicach – negatywne odchylenia 6 mierników 

20 ulicach – negatywne odchylenia 5 mierników.  

Negatywne odchylenia 2, 3 i 4 mierników w obu analizowanych obszarach problemowych 

zostały zdiagnozowane na 53 ulicach. Największym natężeniem negatywnych zjawisk 

gospodarczych charakteryzowały się ulice: Forteczna, Korfantego Wojciecha, Kościelna, Miarki 

Karola i Tumska (8 mierników negatywnie odbiegających od sytuacji w gminie). Natomiast 

szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk gospodarczych współwystępujących  

z negatywnymi zjawiskami społecznymi charakteryzowały się ulice: Czeska, Łukasińskiego, 

Śląska, Wincentego Witosa oraz Żeromskiego (6 i więcej mierników w dwóch obszarach 

problemowych sfery gospodarczej negatywnie odbiegających od sytuacji w gminie 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w 5 obszarach problemowych sfery 

społecznej). 

 

Sfera środowiskowa 

W sferze środowiskowej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie sześciu 

mierników. Problemy związane z przekroczeniem standardów jakości środowiska oraz 

obecnością odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska 

zostały zdiagnozowane na 30 ulicach. Negatywne odchylenia mierników w odniesieniu do 

wartości dla całej gminy, w obu analizowanych obszarach problemowych, odnotowano na: 

3 ulicach – negatywne odchylenia 6 mierników 
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1 ulicy – negatywne odchylenia 5 mierników 

4 ulicach – negatywne odchylenia 4 mierników 

13 ulicach – negatywne odchylenia 3 mierników. 

Na 35 ulicach zdiagnozowano negatywne odchylenia 2 mierników – po jednym mierniku 

obrazującym obszar problemowy. Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk 

charakteryzowały się ulice: Czeska, Partyzantów, Spadzista, Śląska, Warszawy Centrum oraz 

Żeromskiego (negatywnie odchylenia 3 i więcej mierników w obu obszarach problemowych 

sfery środowiskowej współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w 5 obszarach 

problemowych sfery społecznej).  

 

Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

W sferze przestrzenno – funkcjonalnej, trzy obszary problemowe badane były na podstawie 

dwudziestu czterech mierników. Problemy w zakresie niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz niskiego poziomu przestrzeni publicznej i obsługi 

komunikacyjnej, zostały zdiagnozowane na 171 ulicach. Negatywne odchylenia mierników  

w odniesieniu do wartości dla całej gminy zidentyfikowano w ramach: 

3 obszarów problemowych – w 96 miejscach 

2 obszarów problemowych – w 75 miejscach 

Największe natężenie negatywnych zjawisk we wszystkich obszarach problemowych sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej (negatywne odchylenia 16 i więcej mierników) zdiagnozowano na 

ulicach: Podgórna, Półwiejska, Wiejska oraz Wyspiańskiego. Szczególnym natężeniem 

negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami społecznymi charakteryzowały się ulice: Czeska, Jagiełły, Partyzantów, Śląska, 

Warszawy Centrum oraz Żeromskiego (negatywnie odchylenia 12 i więcej mierników we 

wszystkich trzech obszarach problemowych sfery przestrzenno-funkcjonalnej 

współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w 5 obszarach problemowych sfery społecznej). 

 

Sfera techniczna 

W sferze technicznej obszar problemowy w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym badany był na podstawie czterech 

mierników. Problemy w tym obszarze zostały zdiagnozowane na 8 ulicach, w tym na 3 ulicach 



31 
 

odnotowano negatywne odchylenia 4 mierników, w przypadku kolejnych 5 ulic niekorzystne 

wartość wskazywały 3 mierniki. 

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Łukasińskiego, 

Targowa i Wiejska (negatywne odchylenia 4 mierników w sferze technicznej 

współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w 4 lub 5 obszarach problemowych sfery 

społecznej). 

Zamieszczona poniżej matryca wskazuje ulice, na których odnotowano negatywne odchylenia 

mierników dla każdej sfery. Mapa zamieszczona pod matrycą, za pomocą intensywności 

kolorów, obrazuje stopień natężenia negatywnych zjawisk. Matryce oraz mapy obrazujące 

wyniki analiz we wszystkich sferach i poszczególnych obszarach problemowych znajdują się  

w załącznikach nr 5 – 9 do niniejszego opracowania. 
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Tabela 21. Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca występowanie stanu kryzysowego 

  
Sfera 

społeczna 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

techniczna 

RAZEM 

5 sfer 
  

L.p. Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1. Akacjowa 2 1 0 2 0 5 

2. Armii Krajowej 4 2 1 3 1 11 

3. Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera 2 2 1 2 1 8 

4. Bohaterów Getta 4 2 2 3 3 14 

5. Broniewskiego Władysława 2 2 0 2 0 6 

6. Browarna 3 2 1 2 1 9 

7. Brzoskwiniowa 1 1 0 2 0 4 

8. Brzozowa 2 1 0 2 0 5 

9. Bukowa 1 2 0 3 0 6 

10. Cedrowa 1 1 0 3 0 5 

11. Chełmońskiego Józefa 4 2 2 2 1 11 

12. Chopina Fryderyka Pl. 4 2 1 2 1 10 

13. Chrobrego Bolesława Pl. 4 2 0 3 1 10 

14. Cicha 1 1 0 2 0 4 

15. Cisowa 1 2 0 2 0 5 

16. Cyprysowa 1 2 0 2 0 5 
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17. Czarnieckiego Stefana 2 2 0 2 0 6 

18. Czereśniowa 1 1 0 2 0 4 

19. Czeska 5 2 2 3 2 14 

20. Daszyńskiego Ignacego 3 2 2 3 0 10 

21. Dąbrowskiej Marii 1 2 0 2 0 5 

22. Dąbrówki 2 2 0 3 1 8 

23. Dębowa 3 2 1 3 0 9 

24. Długosza Jana 2 2 2 3 1 10 

25. Drzymały Michała 1 2 0 3 2 8 

26. Dunikowskiego Xawerego 2 2 0 3 1 8 

27. Dusznicka 4 2 1 3 0 10 

28. Dworcowa 2 2 0 2 0 6 

29. Fabryczna 1 2 1 2 0 6 

30. Forteczna 2 2 0 3 0 7 

31. Franciszkański Pl. 1 2 0 1 0 4 

32. Gierymskich Braci 2 2 1 3 1 9 

33. Grabowa 2 2 1 2 0 7 

34. Graniczna 2 2 1 3 0 8 

35. Grodzisko 2 2 0 1 0 5 

36. Grottgera Artura 4 2 0 3 1 10 

37. Grunwaldzka 4 2 1 3 3 13 
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38. Harcerzy 4 2 1 3 2 12 

39. Hłaski Marka 1 2 1 3 0 7 

40. Hołdu Pruskiego 3 2 2 3 2 12 

41. Jagiełły Władysława Pl. 5 2 1 3 2 13 

42. Jana Pawła II 3 2 0 2 0 7 

43. Jaskółcza 1 2 1 2 0 6 

44. Jasna 1 1 0 2 0 4 

45. Jaśminowa 2 1 0 2 0 5 

46. Jaworowa 1 1 0 2 0 4 

47. Jedności Pl. 2 2 0 2 0 6 

48. Jesionowa 1 1 0 2 0 4 

49. Jodłowa 1 1 0 2 0 4 

50. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 1 0 2 0 4 

51. Kasztanowa 1 2 1 2 0 6 

52. Kilińskiego Jana 1 1 0 2 0 4 

53. Klonowa 1 2 0 2 0 5 

54. Kłodzko Nowe 3 2 0 2 0 7 

55. Kolejowa 3 2 1 3 0 9 

56. Kołłątaja Hugona 1 1 0 2 0 4 

57. Konopnickiej Marii 3 1 0 2 0 6 

58. Konwaliowa 1 1 0 3 0 5 
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59. Kopernika Mikołaja 3 1 0 2 0 6 

60. Korczaka Janusza 4 2 2 3 2 13 

61. Korfantego Wojciecha 4 2 1 3 2 12 

62. Korytowska 3 2 1 2 0 8 

63. Kościelna 4 2 1 3 2 12 

64. Kościelny Pl. 3 2 1 3 1 10 

65. Kościuszki Tadeusza 4 1 0 3 2 10 

66. Kowalska 1 2 1 3 2 9 

67. Krakusa 1 2 1 1 0 5 

68. Krasińskiego Zygmunta 1 2 0 2 1 6 

69. Kromera Józefa 2 2 1 2 0 7 

70. Krzywa 1 1 1 3 0 6 

71. Kusocińskiego Janusza 4 2 1 2 0 9 

72. Kwiatowa 1 2 1 2 0 6 

73. Lipowa 1 2 1 2 0 6 

74. Lisia 4 2 1 3 0 10 

75. Lutycka 4 2 1 3 1 11 

76. Łąkowa 2 2 0 2 0 6 

77. Łukasiewicza Ignacego 3 2 0 3 1 9 

78. Łukasińskiego Waleriana 5 2 1 2 4 14 

79. Łużycka 2 2 1 3 1 9 
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80. Malczewskiego Jacka 3 2 1 3 2 11 

81. Mariańska 3 2 1 3 0 9 

82. Matejki Jana 3 2 0 2 1 8 

83. Miarki Karola 3 2 1 3 0 9 

84. Mickiewicza Adama 2 2 2 3 0 9 

85. Młodych 3 1 0 2 0 6 

86. Modrzewiowa 1 1 0 2 0 4 

87. Moniuszki Stanisława 3 2 1 3 1 10 

88. Morcinka Gustawa 3 2 1 3 1 10 

89. Morelowa 1 2 0 2 0 5 

90. Muzealna 3 2 1 3 1 10 

91. Myśliwska 1 2 1 3 1 8 

92. Nad Kanałem 2 2 1 3 1 9 

93. Nadrzeczna 2 2 1 3 1 9 

94. Nałkowskiej Zofii 2 2 0 2 0 6 

95. Niska 4 2 1 3 0 10 

96. Norwida Cypriana Kamila 5 1 0 2 1 9 

97. Noworudzka 2 2 1 2 0 7 

98. Nowy Świat 2 2 1 3 0 8 

99. Objazdowa 3 2 1 2 1 9 

100. Ogrodowa 2 2 0 1 0 5 
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101. Okrzei Stefana 5 2 1 2 2 12 

102. Orkana Władysława 3 2 2 3 1 11 

103. Orląt Lwowskich 1 1 0 2 0 4 

104. Orzechowa 1 1 0 3 0 5 

105. Ostatnia 1 2 0 3 0 6 

106. Partyzantów 5 2 2 3 3 15 

107. Piastowska 3 2 2 3 0 10 

108. Piękna 2 2 1 3 0 8 

109. Pileckiego 1 1 0 1 0 3 

110. Piłsudskiego 1 2 0 2 0 5 

111. Podgórna 3 2 1 3 2 11 

112. Podgrodzie 2 2 2 3 0 9 

113. Pogodna 1 1 0 3 0 5 

114. Połabska 4 2 2 3 2 13 

115. Półwiejska 4 2 2 3 2 13 

116. Przyjaciół Dzieci 1 2 1 1 0 5 

117. Ptasia 2 2 2 2 1 9 

118. Radosna 1 1 0 3 0 5 

119. Rajska 2 1 0 3 0 6 

120. Rakowa 1 1 0 2 0 4 

121. Rataja Macieja 1 1 0 1 0 3 
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122. Reja Mikołaja 1 1 0 2 0 4 

123. Reymonta Władysława 2 1 1 3 2 9 

124. Rodzinna 3 2 0 3 0 8 

125. Różana 1 1 0 3 0 5 

126. Rzepichy 3 2 0 3 1 9 

127. Sienkiewicza Henryka 4 2 1 3 0 10 

128. Sierpowa 1 2 1 3 0 7 

129. Skośna 4 2 1 3 2 12 

130. Słoneczna 1 2 0 2 0 5 

131. Słowackiego Juliusza 2 2 1 3 1 9 

132. Słowiańska 1 2 0 1 0 4 

133. Sosnowa 1 2 0 2 0 5 

134. Spadzista 5 2 2 2 0 11 

135. Sportowa 2 1 0 1 0 4 

136. Spółdzielcza 3 2 0 1 0 6 

137. Stroma 1 1 0 1 0 3 

138. Stryjeńskiej Zofii 1 2 2 3 2 10 

139. Stwosza Wita 4 2 1 3 0 10 

140. Szarego Floriana 2 2 1 3 0 8 

141. Szczęśliwa 1 1 0 2 0 4 

142. Szkolna 3 2 2 2 1 10 
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143. Szpitalna 2 2 1 3 0 8 

144. Śląska 5 2 2 3 3 15 

145. Śliwkowa 1 2 0 2 0 5 

146. Śnieżna 3 2 0 3 0 8 

147. Świerkowa 2 2 1 2 0 7 

148. Targowa 4 2 2 3 4 15 

149. Tetmajera Przerwy Kazimierza 1 2 2 2 1 8 

150. Towarowa 1 2 0 2 0 5 

151. Traugutta Romualda 4 2 1 2 1 10 

152. Tumska 2 2 1 3 1 9 

153. Tuwima Juliana 1 1 0 2 0 4 

154. Walasiewiczówny Stanisławy 2 2 1 2 1 8 

155. Walecznych 3 2 0 3 1 9 

156. Wandy 3 2 2 3 1 11 

157. Warszawy Centrum 5 1 2 3 0 11 

158. Warty 3 2 2 3 2 12 

159. Widokowa 1 1 0 3 0 5 

160. Wiejska 4 2 2 3 4 15 

161. Wielisławska 4 2 1 3 0 10 

162. Wierzbowa 1 2 0 3 0 6 

163. Więźniów Politycznych 3 2 1 3 1 10 
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164. Wilcza 2 2 0 2 0 6 

165. Willowa 1 2 0 2 0 5 

166. Wincentego Witosa 5 2 0 2 0 9 

167. Wiosenna 3 2 1 3 0 9 

168. Wiśniowa 1 2 0 3 0 6 

169. Wodna 4 2 0 3 3 12 

170. Wojciecha Św. 4 2 0 3 1 10 

171. Wojska Polskiego 4 2 2 3 2 13 

172. Wolności 1 2 1 2 0 6 

173. Wyspiańskiego Stanisława 3 1 2 3 2 11 

174. Wzniesienie 2 2 0 2 0 6 

175. Zagórze 1 2 1 3 0 7 

176. Zajęcza 4 2 2 3 2 13 

177. Zamiejska 4 2 1 3 2 12 

178. Zamkowa 1 2 1 3 0 7 

179. Zawiszy Czarnego 4 2 2 2 2 12 

180. Zelenay Anny 2 2 0 2 0 6 

181. Zielona 1 1 0 2 0 4 

182. Żeromskiego Stefana 5 2 2 3 1 13 

 Źródło: opracowanie własne  
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Mapa 2. Stan kryzysowy - wszystkie sfery - natężenie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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3. Rozdział: Obszar rewitalizacji 

Wytyczne MIR definiują obszar rewitalizacji jako teren charakteryzujący się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów problemowych oraz istotnym znaczeniem 

dla rozwoju lokalnego gminy. obszar rewitalizacji może składać się z podobszarów, w tym 

podobszarów nieposiadające ze sobą wspólnych granic, przy czym nie może być to teren 

większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

W dalszej części rozdziału zweryfikowano warunki wynikające z wytycznych MIR dla obszaru 

rewitalizacji. 

SZCZEGÓLNA KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK 

Zgodnie z Wytycznymi MIR i przyjętą metodologią – stan kryzysowy obejmuje ulice, na których 

zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk społecznych (negatywne odchylenia 

mierników w min. 3 obszarach problemowych sfery społecznej) współwystępujących  

z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Przyjęto, że w pozostałych 

sferach negatywne zjawiska występują przy negatywnym odchyleniu mierników w: 

− dwóch obszarach problemowych sfery gospodarczej (min. 5 mierników) 

− dwóch obszarach problemowych sfery środowiskowej (min. 3 mierniki) 

− dwóch obszarach problemowych sfery przestrzenno-funkcjonalnej (min. 12 mierników) 

− jednym obszarze problemowym sfery technicznej (min. 3 mierniki). 

W Kłodzku stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z pozostałych sfer, został 

zidentyfikowany na 64 ulicach. Zidentyfikowane obszary zdegradowane obejmują znaczną 

część powierzchni gminy, a liczba osób zamieszkujących tereny w stanie kryzysowym wynosi 

ponad 63% wszystkich mieszkańców gminy i znacząco przekracza dopuszczalny limit 30%. 

Procesem rewitalizacji nie można zatem objąć wszystkich ulic, na których zidentyfikowano 

występowanie stanu kryzysowego. W związku z powyższym przeprowadzono dalszą 

delimitację polegająca na zawężeniu obszaru do ulic charakteryzujących się: 

− występowaniem negatywnych zjawisk w co najmniej czterech obszarach 

problemowych sfery społecznej 

− współwystępowaniem negatywnych zjawisk w pozostałych sferach 
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−  największym natężeniem zjawisk kryzysowych – minimum 11 pkt. w matrycy.  

W ten sposób zostało zidentyfikowanych 28 ulic, które cechują się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk i dużą skalą potrzeb rewitalizacyjnych. 

Tabela 22. Obszary szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk 
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Razem 

Armii Krajowej 4 2 1 3 1 11 

Bohaterów Getta 4 2 2 3 3 14 

Chełmońskiego Józefa 4 2 2 2 1 11 

Czeska 5 2 2 3 2 14 

Grunwaldzka 4 2 1 3 3 13 

Harcerzy 4 2 1 3 2 12 

Jagiełły Władysława Pl. 5 2 1 3 2 13 

Korczaka Janusza 4 2 2 3 2 13 

Korfantego Wojciecha 4 2 1 3 2 12 

Kościelna 4 2 1 3 2 12 

Lutycka 4 2 1 3 1 11 

Łukasińskiego Waleriana 5 2 1 2 4 14 

Okrzei Stefana 5 2 1 2 2 12 

Partyzantów 5 2 2 3 3 15 

Połabska 4 2 2 3 2 13 

Półwiejska 4 2 2 3 2 13 

Skośna 4 2 1 3 2 12 

Spadzista 5 2 2 2 0 11 

Śląska 5 2 2 3 3 15 

Targowa 4 2 2 3 4 15 

Warszawy Centrum 5 1 2 3 0 11 

Wiejska 4 2 2 3 4 15 

Wodna 4 2 0 3 3 12 

Wojska Polskiego 4 2 2 3 2 13 

Zajęcza 4 2 2 3 2 13 

Zamiejska 4 2 1 3 2 12 

Zawiszy Czarnego 4 2 2 2 2 12 

Żeromskiego Stefana 5 2 2 3 1 13 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy 
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Wśród obszarów o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk oraz dużej skali potrzeb 

rewitalizacyjnych znajdują się ulice zlokalizowane w różnych częściach miasta, jednakże 

wyraźne zgrupowanie przestrzenne zostało zdiagnozowane w centrum Kłodzka (22 z 28 ulic). 

ISTOTNE ZNACZENIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO  

Wyniki analizy wskazującej ulice w stanie kryzysowym wraz z propozycją objęcia procesem 

rewitalizacji centralnej części Kłodzka zostały zaprezentowane Zespołowi ds. Rewitalizacji  

w trakcie warsztatów, które odbyły się 10.05.2016 r. w Kłodzku. Członkowie Zespołu ds. 

Rewitalizacji potwierdzili, iż z uwagi na strategiczne znaczenie centrum – zarówno w sferze 

gospodarczej, infrastrukturalnej jak i społecznej – rewitalizacja prowadzona w tej części miasta 

będzie istotnym i silnym bodźcem dla rozwoju całego miasta. Uzasadnieniem było znaczenie 

potencjału obszaru, a także możliwość rozwoju lokalnego i realizacji działań rozwojowych 

zmierzających do wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego.  

Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji nie wnieśli uwag do przedstawionych wyników  

i zaakceptowali proponowany obszar rewitalizacji. 

ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI 

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gminy oraz wykorzystanie lokalnych czynników rozwoju, procesem rewitalizacji na 

terenie Gminy Miejskiej Kłodzko zostanie objęte centrum miasta. Szkielet  dla wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji stanowiły 22 ulice znajdujące się w stanie kryzysowym. Wyznaczony 

obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 1,68 km2 (co stanowi ok. 7% powierzchni gminy)  

i jest zamieszkiwany przez 8.760 osób (29,08% wszystkich mieszkańców).  

Procesem rewitalizacji na terenie miasta Kłodzko zostanie objętych łącznie 57 ulic 

zlokalizowanych w centrum miasta wraz z obszarami zielonymi i przyległymi terenami 

Twierdzy Kłodzkiej oraz Fotu Owcza Góra. Poniżej wyszczególnione zostały ulice leżące na 

obszarze objętym rewitalizacją: Armii Krajowej 1, Bohaterów Getta, Hirschfeldera Gerharda, 

bł. ks., Browarna, Chełmońskiego Józefa, Chrobrego Bolesława Pl., Cicha, Czeska, 

Daszyńskiego Ignacego, Dworcowa, Forteczna, Gierymskich Braci, Grodzisko, Grottgera 

Artura, Grunwaldzka, Hołdu Pruskiego, Jagiełły Władysława Pl., Jedności Pl., Kolejowa, 
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Konopnickiej Marii, Korfantego Wojciecha, Kościelna, Kościelny Pl., Kościuszki Tadeusza, 

Lutycka, Łukasiewicza Ignacego, Łukasińskiego Waleriana, Łużycka, Matejki Jana, Miarki 

Karola, Moniuszki Stanisława, Muzealna, Nad Kanałem, Niska, Partyzantów, Piastowska, 

Podgórna, Połabska, Reymonta Władysława, Rzepichy, Słowiańska, Spadzista, Stroma, 

Stryjeńskiej Zofii, Stwosza Wita, Szarego Floriana, Śląska, Targowa, Traugutta Romualda, 

Tumska, Wiejska, Więźniów Politycznych, Wincentego Witosa, Wodna, Wojska Polskiego, 

Zawiszy Czarnego, Żeromskiego Stefana. 

Proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze zapewni optymalne wykorzystanie 

specyficznych uwarunkowań oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów (w tym także 

kulturowych). Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji przedstawiają poniższe mapy. 

Tabela 23. Obszary rewitalizacji na tle Gminy Miejskiej Kłodzko 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map 

Obszar rewitalizacji cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w odniesieniu 

do wartości dla całej gminy, co potwierdzają mierniki rozwoju przeliczone  ponownie dla 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 
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Tabela 24. Porównanie wartości mierników dla gminy i obszaru rewitalizacji. 

Sfera Nazwa miernika Wartość 
dla gminy 

Wartość dla 
obszaru 

rewitalizacji 

SP
O

ŁE
CZ

N
A 

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych 4,42% 6,66% 

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych bez kwalifikacji w 
ogóle długotrwale bezrobotnych 25,53% 31,56% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 8,74% 18,73% 

Liczba czynów karalnych nieletnich 67 43 (64%) 

G
O

SP
O

D
AR

CZ
A Wskaźnik przedsiębiorczości 

Odsetek  podmiotów gospodarczych płacących podatek 
dochodowy (PIT + CIT) w przeliczeniu na mieszkańca 

8,35% 6,26% 

Średnia wartość podatku dochodowego płaconego przez 
jeden podmiot gospodarczy 4 325,22 zł 1 616,02 zł 

ŚR
O

D
O

W
IS

KO
W

A  
Odsetek mieszkań komunalnych ogrzewanych z innych 

źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa 
73,17% 83,83% 

Odsetek przedsiębiorstw wytwarzających odpady 
niebezpieczne 2,03% 2,19% 

PR
ZE

ST
RZ

EN
N

O
-

FU
N

KC
JO

N
AL

N
A 

Odsetek mieszkań socjalnych 19,89% 27,01% 

Odsetek dzieci,  które z powodu braku miejsc nie dostały się 
do żłobka 0,68% 1,49% 

TE
CH

N
IC

ZN
A Odsetek budynków komunalnych oddanych do użytku 

przed 1990 r. 8,1% 11,6% 

Odsetek lokali mieszkalnych (komunalnych) oddanych do 
użytku przed 1990  r. 84,45% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy 

 



47 
 

Mapa 3. Obszary rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko 

Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map
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4. Rozdział: Diagnoza obszaru rewitalizacji  

Rewitalizacja, zgodnie z definicją przyjętą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 lipca 2015 , jest wielowymiarowym i kompleksowym 

procesem zorientowanym na przezwyciężenie zjawisk kryzysowych utrzymujących się na 

obszarach zdegradowanych. Tereny wymagające interwencji oraz wsparcia, a zatem 

podlegające rewitalizacji, charakteryzują się bowiem występowaniem w różnych formach  

i z relatywnie dużym nasileniem problemów w sferze społecznej, gospodarczej czy 

infrastrukturalnej. Z tego względu konieczne jest podejmowanie zintegrowanych działań 

(skoncentrowanych także terytorialnie) na rzecz lokalnych społeczności. Podstawą interwencji 

publicznej w przedmiotowym zakresie jest Lokalny Program Rewitalizacji. Budowa jednak 

efektywnej strategii rewitalizacji wymaga trafnego zdiagnozowania problemów 

identyfikowanych punktowo na terenie danej gminy. W rezultacie holistyczne podejście do 

przeprowadzenia inwentaryzacji najbardziej istotnych problemów lokalnie w naturalny 

sposób wymusza analizę obejmującą kluczowe sfery funkcjonowania określonego 

przestrzennie obszaru danej gminy (wyznaczonego na bazie przyjętych wskaźników 

delimitacji).  

W szczególności analiza taka dla obszaru rewitalizowanego (OR) w Gminie Miejskiej Kłodzko 

koncentruje się na sferach społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej. Podstawę 

opracowania diagnozy stanowią dane statystyczne pozyskane od Gminy Miejskiej Kłodzko  

(w tym przygotowane na tej podstawie mierniki rozwoju) oraz informacje zebrane w wyniku 

przeprowadzonych badań kwestionariuszowych mieszkańców obszaru rewitalizacji  

i warsztatów zrealizowanych z interesariuszami planowanego procesu rewitalizacji. 

SFERA SPOŁECZNA 

Na Obszarze Rewitalizowanym (OR, Obszar) w Gminie Miejskiej Kłodzko (Kłodzko, Gmina) 

zidentyfikować można szereg problemów w szeroko rozumianej sferze społecznej.  

Z dostępnych danych statystycznych, a także z wyników ankiet i przeprowadzonych 

warsztatów wynika, iż występują tutaj poważne zagrożenia związane z kondycją ekonomiczną 

gospodarstw domowych prowadzące do ubóstwa, a w rezultacie do wykluczenia społecznego. 
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U podstaw wielu zdiagnozowanych problemów znajduje się wadliwie funkcjonujący rynek 

pracy. Powyższe spostrzeżenie potwierdzają zarówno dane statystyczne, jak i wyniki ankiet 

oraz informacje uzyskane podczas warsztatów. Z przeprowadzonych badań ankietowych 

wynika, że ok. 64% respondentów dostrzega problem bezrobocia, a dalsze 20% uznaje go za 

uciążliwy.  

Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest występowanie na Obszarze Rewitalizowanym 

bezrobocia długotrwałego. Zaznaczyć przy tym należy, że długotrwałe pozostawanie poza 

rynkiem pracy niejednokrotnie prowadzi do wykluczenia społecznego oraz trwałego ubóstwa. 

Co gorsza, negatywne postawy bywają powielane przez kolejne pokolenia, co skutkuje tzw. 

„dziedziczeniem biedy”. 

W 2014 r. na Obszarze Rewitalizowanym mieszkały 583 osoby uznane za długotrwale 

bezrobotne, co stanowiło ok. 44% ogółu osób długotrwale bezrobotnych w Kłodzku. 

Jednocześnie odsetek osób długotrwale bezrobotnych na OR wynosił 6,7% i był wyższy o 2,3 

punkty procentowe od średniej dla Gminy (4,4%).  

Znamienne jest także, iż na tle całego Kłodzka, Obszar Rewitalizowany charakteryzuje się 

wyższym poziomem bezrobocia długotrwałego wśród osób bez kwalifikacji. Odsetek osób 

długotrwale bezrobotnych bez kwalifikacji na OR wynosił w 2014 r. 31,6% podczas gdy  

w Kłodzku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 25,5%.  

Wadliwe funkcjonowanie rynku pracy skutkuje utrzymywaniem się na Obszarze 

Rewitalizowanym sfery ubóstwa. Powyższy stan znajduje potwierdzenie zarówno w danych 

statystycznych, jak i w wynikach badań ankietowych. Ponad 80% respondentów uważa OR za 

ubogi, zamieszkały przez osoby o niskim statusie społecznym. Jednocześnie ok. 68% 

mieszkańców uznało ubóstwo za zauważalne, a dalsze 13% badanych za uciążliwe. Tylko 

niespełna 4% ankietowanych mieszkańców twierdziło, że na Obszarze Rewitalizowanym 

ubóstwo nie występuje.   

W 2014 r. z pomocy społecznej korzystało 1.641 mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego  

(w całej Gminie 2.631 mieszkańców). Z powyższego wynika, że ok. 62% osób korzystających  

z pomocy społecznej mieszkało na OR. Świadczy to, o kumulacji problemu ubóstwa na 

analizowanym Obszarze. Równocześnie należy podkreślić, że odsetek osób korzystających  
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z pomocy społecznej na OR wynosił 18,7% i był wyższy o 10 punktów procentowych od średniej 

dla Gminy (8,7%).  

Znamienne jest, że główną przyczyną przyznania świadczeń na Obszarze Rewitalizowanym 

było bezrobocie. W 2014 r. z niniejszego powodu z pomocy skorzystało 700 osób. Do innych, 

istotnych powodów przyznania pomocy zaliczyć należy: niepełnosprawność (397 osób), 

ubóstwo (206 osób), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego (122 osoby) oraz macierzyństwo lub wielodzietność (115 osób). 

Przy czym nie można wykluczyć, iż bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, czy 

też trudność w prowadzeniu gospodarstwa domowego jest następstwem istniejącego 

bezrobocia.  

Problemem relatywnie często występującym na Obszarze Rewitalizowanym jest uzależnienie 

od alkoholu i narkotyków. W 2014 r. na 16 osób otrzymujących świadczenia z opieki społecznej 

z powodu alkoholizmu (narkomanii), aż 15 mieszkało na OR. Wagę powyższego problemu 

potwierdziły również wyniki przeprowadzonych warsztatów oraz badania ankietowe. Z badań 

tych wynika, że dla 52% respondentów zjawisko alkoholizmu i narkomani jest widoczne, a dla 

dalszych 24% wręcz uciążliwe.  

Równocześnie podczas warsztatów wskazano na uzależnienia jako jeden z powodów 

wykluczenia społecznego. Dodatkowo należy podkreślić, że alkoholizm niejednokrotnie 

prowadzi do kumulacji innych negatywnych zjawisk, takich jak przemoc w rodzinie, 

wandalizm, brak poszanowania dla mienia prywatnego i publicznego.  

Istotnym problemem występującym na OR jest bierności mieszkańców, przekładająca się na 

ich małe zaangażowanie zarówno w rozwój Obszaru, jak i w działania na rzecz rozwiązywania 

bieżących problemów. O niedostatecznej aktywności ludności świadczy nieadekwatne do 

potrzeb uczestnictwo mieszkańców w działaniach organizacji pozarządowych.  

W konsekwencji, jak wynika z badań ankietowych ok. 67% mieszkańców analizowanego 

Obszaru nie potrafi wskazać organizacji pozarządowej funkcjonującej na OR. 

Z przeprowadzonej na Obszarze Rewitalizowanym diagnozy wynika także, iż występują tutaj 

problemy z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych.  
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W pierwszej kolejności należy podkreślić ograniczony dostęp mieszkańców Obszaru 

Rewitalizowanego do żłobków. Występowanie powyższego problemu znajduje potwierdzenie 

zarówno w opiniach mieszkańców, jak i w danych statystycznych. Podczas warsztatów 

mieszkańcy wskazywali na problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby miejsc  

w żłobkach, co ich zdaniem negatywnie wpływa na aktywność zawodową, zwłaszcza kobiet.  

Jak już wspomniano również z danych statystycznych wynika, iż liczba miejsc w żłobkach jest 

zbyt mała w stosunku do istniejących na analizowanym Obszarze potrzeb. W 2014 r. opieką 

żłobkową objętych było niespełna 15% dzieci. Jednocześnie w powyższym roku z powodu 

braku miejsc nie przyjęto do żłobka troje dzieci zamieszkałych na OR.  

Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami (podczas warsztatów) można 

jednak wnioskować, że skala problemu jest większa. Część rodziców świadomych barier jakie 

należy pokonać, aby otrzymać miejsce w żłobku rezygnuje ze starań o przyjęcie dziecka.  

W rezultacie, skazują się oni niejednokrotnie na długotrwałe funkcjonowanie poza rynkiem 

pracy, co prowadzi do „zestarzenia” się kwalifikacji i ogranicza możliwość płynnego powrotu 

do pracy. Sytuacja powyższa sprzyja wykluczeniu społecznemu i jest sprzeczna z polityką 

prorodzinną.  

Na Obszarze Rewitalizowanym widoczny jest także problem z dostępem do wysokiej jakości 

usług edukacyjnych. W rezultacie wyniki w nauce osiągane przez uczniów zamieszkałych na 

OR są niezadawalające. Problem ten dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych jak  

i gimnazjów.  

Uczniowie pochodzący z analizowanego Obszaru częściej niż średnio w Gminie nie są 

promowani do kolejnych klas. Muszą oni również częściej przystępować do egzaminów 

poprawkowych. W 2014 r. odsetek uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

niepromowanych do kolejnej klasy wyniósł na OR 1,2% podczas gdy w Gminie 0,9%. 

Jednocześnie wskaźnik liczby uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych na 

niniejszym Obszarze kształtował się na poziomie 0,44% (w Gminie 0,37%).  

Wyniki przeprowadzonej diagnozy prowadzą do wniosku, iż na Obszarze Rewitalizowanym 

mamy do czynienia z mechanizmem błędnego koła. Słabsze wyniki w nauce skutkują 
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późniejszą gorszą pozycją na rynku pracy i sprzyjają wykluczeniu społecznemu, co z kolei 

wpływa na słabsze wyniki w nauce osiągane przez kolejne pokolenia.  

Niewystarczająca podaż usług społecznych na Obszarze Rewitalizowanym znajduje również 

odzwierciedlenie w sferze kultury fizycznej i rekreacji. Niejednokrotnie podnoszonym podczas 

warsztatów problemem była niedostateczna dostępność do infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej oraz niezadawalający jej stan techniczny. Powyższe stwierdzenie potwierdzają 

wyniki badań ankietowych. Około 62% respondentów niedostatecznie ocenia dostępność do 

obiektów sportowych, a dalsze 30% uważa, iż dostępność ta jest co najwyżej dostateczna.  

Istotne znaczenia dla analizy sfery społecznej ma problem bezpieczeństwa. Z badań 

ankietowych wynika, że ok. 45% mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego ma poczucie braku 

bezpieczeństwa. Jako miejsca szczególnie niebezpieczne wskazano ulice: Grunwaldzką, 

Łukasińskiego, Wiejską, Partyzantów oraz Plac Kościelny. Jako podstawowe zagrożenia 

występujące na OR najczęściej wskazywano niezgodne z prawem zachowanie w miejscach 

publicznych, zakłócanie porządku i spokoju publicznego oraz brak poszanowania dla 

wspólnego mienia, połączony z aktami wandalizmu. Źródeł powyższych zachowań upatrywać 

można w takich negatywnych zjawiskach jak alkoholizm, narkomania, hazard.  

Opinie  mieszkańców, znajdują potwierdzenie w danych statystycznych, na podstawie których 

stwierdzić należy, iż faktycznie w ramach Obszaru Rewitalizowanego można wyodrębnić 

obszary borykające się z problemem wzmożonej przestępczości.   

W 2014 r. na analizowanym Obszarze popełniono łącznie 135 przestępstw o charakterze 

kryminalnym, co stanowiło ok. 64% wszystkich przestępstw popełnionych w Kłodzku. 

Najczęściej popełniano następujące przestępstwa: kradzież mienia (55 przypadków), kradzież 

z włamaniem (43 przypadki) oraz uszkodzenie mienia (19 przypadków). Inne przestępstwa 

takie jak: kradzież samochodu, czy też bójka i pobicie wstępują na OR sporadycznie.   

SFERA GOSPODARCZA  

Przeprowadzone badania wykazały, że Obszar Rewitalizowany boryka się z barierami 

hamującymi rozwój przedsiębiorczości i utrudniającymi napływ inwestycji zewnętrznych. 

Należy również podkreślić, że nie jest wykorzystywany w zadawalającym stopniu potencjał 
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(np. turystyczny) OR. W rezultacie relatywnie słaba pozycja gospodarcza Obszaru 

Rewitalizowanego negatywnie wpływa na funkcjonowanie pozostałych sfer.  

W 2014 r. na analizowanym Obszarze funkcjonowało łącznie 548 przedsiębiorstw płacących 

podatek dochodowy (PIT lub CIT), co stanowiło ok. 22% ogółu przedsiębiorstw płacących ww. 

podatek w Kłodzku (2.516 przedsiębiorstw). 

Analizując sferę gospodarczą należy uwzględnić również poziom przedsiębiorczości mierzony 

liczbą firm (aktywnych, płacących podatki) w stosunku do liczby ludności. W 2014 r. wskaźnik 

przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych płacących podatek dochodowy na 1000 

mieszkańców) na OR wynosił 63 i był niższy od średniej dla Kłodzka (84).   

O kondycji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących na Obszarze Rewitalizowanym może 

świadczyć wartość uiszczonego podatku dochodowego przypadającego na przedsiębiorstwo. 

Działające na OR przedsiębiorstwa zapłaciły średnio 1.616 zł podatku dochodowego, podczas 

gdy średnia dla Kłodzka wynosiła 4.325 zł. Powyższe prowadzi do wniosku, że sytuacja 

finansowa lokalnych przedsiębiorstw na tle przedsiębiorstw funkcjonujących w Gminie jest 

relatywnie słabsza.     

Równocześnie warto zaznaczyć, że w 2014 r. 4,9% przedsiębiorstw z OR zgłosiło zakończenie, 

a dalsze 3,4% zawieszenie działalności gospodarczej.  

Na niską skłonność mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego do podejmowania działalności 

gospodarczej wskazują wyniki badania ankietowego. Ponad 80% mieszkańców nie zna osoby, 

która by w przeciągu trzech ostatnich lat założyła na niniejszym Obszarze firmę.  

Dodatkowo na niezadawalającą sytuację w sferze gospodarczej wpływa ograniczone  

w stosunku do potrzeb wsparcie przedsiębiorstw ze strony władz lokalnych. Na Obszarze 

Rewitalizowanym nie w pełni wykorzystywane dostępne narzędzia interwencjonizmu 

lokalnego. Brakuje zwłaszcza skoordynowanych działań zmierzających do wykorzystania 

potencjału turystycznego Obszaru.  

Równocześnie należy podkreślić, że na Obszarze Rewitalizowanym zachodzą także inne 

negatywne zjawiska gospodarcze. Szczególnie niebezpieczny jest postępujący proces zaniku 

drobnej przedsiębiorczości (rzemiosła, handlu, gastronomi). Sytuacja niniejsza nie tylko 
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niekorzystnie wpływa na funkcjonowaniu rynku pracy, ale także sprawia że przedsiębiorcy nie 

czują więzi z miejscem zamieszkania, a tym samym nie angażują się w należytym stopniu w 

jego rozwój. Jednocześnie pamiętać należy, że drobni przedsiębiorcy niejednokrotnie 

aktywnie uczestniczyli w procesie szkolenia zawodowego młodzieży. Ograniczona skala ich 

działalności negatywnie odbija się na kształceniu kadr. 

SFERA INFRASTRUKTURALNA  

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, ponad 76% mieszkańców Obszaru 

Rewitalizowanego uważa, iż jest on zaniedbany. Na powyższy wynik wpływa ocena stanu 

infrastruktury technicznej, społecznej, rekreacyjnej, drogowej oraz mieszkaniowej.  

Widocznym problemem zdiagnozowanym na OR jest niezadawalający stan techniczny dróg. 

Powyższe stwierdzenie potwierdzają wyniki ankiety. Wśród mieszkańców Obszaru 

Rewitalizowanego dominują opinie o dostatecznym (46%) oraz niedostatecznym (27%) stanie 

technicznym dróg. Z przeprowadzonych warsztatów wynika, że szybkiej modernizacji 

wymagają zwłaszcza ulice Zawiszy Czarnego i Traugutta.  

Jednocześnie istniejący układ komunikacyjny nie zapewnia dostatecznej przepustowości dróg. 

Problem ten, wielokrotnie podnoszony przez mieszkańców widoczny jest zwłaszcza  

w przypadku ulic: Grunwaldzkiej, Łużyckiej, Połabskiej i Witosa.  

Na analizowanym Obszarze występuje również deficyt chodników, a istniejące 

niejednokrotnie znajdują się w złym stanie technicznym, co negatywnie wpływa na 

bezpieczeństwo pieszych. Poza tym widoczny jest także brak deptaków, niekorzystnie 

wpływający zarówno na poziom życia mieszkańców, jak i na atrakcyjność turystyczną Obszaru.  

Kolejnym problemem, podkreślanym przez mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego jest brak 

ścieżek rowerowych. Na niniejszy problem wskazało 98% respondentów. Pamiętać należy, że 

ścieżki rowerowe zwiększają mobilność mieszkańców, co sprzyjają budowie więzi wewnątrz 

Obszaru Rewitalizowanego. Dodatkowo komunikacja rowerowa stanowi alternatywę dla 

transportu samochodowego, a tym samym przyczynia się do redukcji niskiej emisji.  

Na Obszarze Rewitalizowanym dominuje indywidualny transport samochodowy. Sytuacja ta 

powoduje, iż rośnie popyt na miejsca parkingowe. Niestety na OR widoczny jest niedobór 
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tychże miejsc. Jak wynika z ankiety ponad 90% mieszkańców uważa, że ilość dostępnych miejsc 

parkingowych jest niewystarczająca. Podkreślić również należy, że ograniczona podaż miejsc 

parkingowych sprawia, że mieszkańcy Obszaru Rewitalizowanego mają utrudniony dostęp do 

istniejących miejsc pracy, co nie sprzyja aktywizacji zawodowej.  

Kluczowe znacznie dla analizy sfery infrastrukturalnej ma stan infrastruktury społecznej. Za 

infrastrukturę tą, w dłużej mierze odpowiada sektor publiczny, gdyż służy ona realizacji jego 

zadań. Szczególnie ważna jest infrastruktura służąca integracji mieszkańców. Niestety  

z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy Obszaru Rewitalizowanego, nie są 

zadowoleni ze stanu niniejszej infrastruktury. Ponad 47% respondentów uznało OR za 

nieprzyjazny społecznie z uwagi na braki infrastrukturalne.   

Szczególnie widoczna na Obszarze Rewitalizowanym jest niezadawalająca podaż 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Z badań ankietowych wynika, że ponad 91% 

mieszkańców oceniło dostępność do obiektów sportowych niedostatecznie lub dostatecznie. 

Powyższa sytuacja znajduje również odzwierciedlenie w danych statystycznych. W 2014 r. do 

obiektów sportowych usytuowanych w promieniu 1000 m miało dostęp tylko niespełna 16% 

terenów chodzących w skład OR. W całej Gminie wskaźnik ten wynosił 57%.   

Powyższa sytuacja sprawia, że mieszkańcy OR pozbawieni są możliwości aktywnego spędzania 

czasu wolnego. Widoczny jest zwłaszcza brak siłowni na wolnym powietrzu oraz ścieżek 

przystosowanych do biegania. W konsekwencji istnieje niebezpieczeństwo, iż sytuacja 

niniejsza spotęguje stan apatii wśród mieszkańców, a nawet doprowadzi do wzrostu zachowań 

patologicznych (alkoholizm, narkomania).  

Ponadto na Obszarze Rewitalizowanym brakuje świetlic dla dzieci zwłaszcza zlokalizowanych 

przy ul. Łukasińskiego, Śląskiej i Wiejskiej. Pamiętać należy, że obiekty te pełnią ważną funkcje 

edukacyjno-rekreacyjno-kulturalną. Dodatkowo pracownicy świetlic odgrywają ważną rolę 

animatorów kultury. W rezultacie ograniczony dostęp do świetlic wiąże się z osłabieniem 

potencjału kulturowego Obszaru. 

Jednak o ograniczonym dostępie do infrastruktury społecznej decyduje nie tylko jej brak, ale 

również jej stan techniczny, w tym niedostosowanie do potrzeb mieszkańców, a zwłaszcza 

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Niestety jak wielokrotnie podkreślali sami 
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mieszkańcy stan infrastruktury rekreacyjnej jest niezadawalający. W konsekwencji nie można 

stwierdzić, aby istniejące obiekty i urządzenia w sposób należyty pełniły swoje funkcje. Wpływ 

na powyższą sytuację mają m.in. akty wandalizmu, połączone z niewystarczającym nadzorem 

nad przestrzenią publiczną.  

Dodatkowo na Obszarze Rewitalizowanym nadal istnieją bariery architektoniczne, co 

potwierdzają wyniki ankiety. Ponad 63% badanych stwierdziło, że infrastruktura jest 

niedostatecznie dostosowana do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych, a dalsze 33% 

respondentów uznało, że jest ona dostosowana co najwyżej w stopniu dostatecznym. 

Nieprzystosowanie  infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych nie może, 

stanowić powodu ich wykluczenia z funkcjonowania w lokalnej społeczności.   

Na Obszarze Rewitalizowanym widoczna jest również kumulacja problemów związanych ze 

stanem i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej. Niniejsza sytuacja jest rezultatem zarówno 

ograniczonej podaży terenów publicznych przeznaczonych na potrzeby mieszkańców, jak i ich 

złego stanu. Konsekwencją zaniedbanej przestrzeni publicznej może być wzrost zachowań 

patologicznych, co z kolei prowadzi do utraty przez te tereny ich pierwotnej funkcji.  

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety ponad 56% badanych uważa, że dostępność do placów 

zabaw jest niedostateczna. Kolejne 33% respondentów oceniło dostępność do niniejszej 

infrastruktury dostatecznie. Tylko niespełna 3% mieszkańców uważa, że dostępność do placów 

zabaw jest bardzo dobra. Szczególnie widoczny jest brak placów zabaw w rejonie ulic: 

Grunwaldzkiej, Traugutta i Łukasińskiego. Opinie mieszkańców potwierdzają dane 

statystyczne, z których wynika iż na OR na jeden plac zabaw przypada 121 dzieci w wieku 0-5 

lat, podczas gdy średnia dla Kłodzka wynosi 66 dzieci.  

Jednocześnie ok. 80% respondentów źle lub dostatecznie ocenia dostępność terenów 

zielonych (parki, skwery).  

Powyższa sytuacja jest następstwem ograniczonych inwestycji w budowę/rozbudowę placów 

zabaw, parków, skwerów, co w połączeniu z dewastacją podwórek doprowadziło do obniżenia 

jakości życia mieszkańców analizowanego Obszaru. Dodatkowo pamiętać należy, że 

ograniczony dostęp do przestrzeni publicznej nie sprzyja integracji i może stanowić jeden  

z powodów niewystarczającej współpracy mieszkańców.  
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Jednak nie tylko ograniczony dostęp do przestrzeni publicznej stanowi problem, ważny jest 

także stan niniejszej przestrzeni. Niestety na Obszarze Rewitalizowanym widoczny jest brak 

poszanowania dla wspólnej własności. Przejawem tego są liczne akty wandalizmu, które  

w połączenie z niedostateczną dbałością o czystość sprawiają, iż tereny te nie spełniają 

należycie swojej funkcji.  

Analizując sferę infrastrukturalną nie sposób pominąć jej związków ze środowiskiem 

naturalnym. Niestety, również w tym przypadku sytuacja na Obszarze Rewitalizowanym 

kształtuje się niekorzystnie. Problemem jest niezadawalający stan powietrza 

atmosferycznego. Niedostatecznie ocenia go ponad 20%, a dostatecznie 44% ankietowanych 

mieszkańców OR.  

Na powyższą sytuację rzutuje m.in. stan budynków zlokalizowanych na Obszarze 

Rewitalizowanym. W 2014 r. na OR znajdowały się 352 budynki komunalne, w tym 343 

mieszkalne (56% ogółu komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie). W budynkach tych 

zlokalizowanych było łącznie 1.070 komunalnych lokali mieszkalnych (68% ogółu mieszkań 

komunalnych w Kłodzku).   

Warto przy tym podkreślić, że na Obszarze Rewitalizowanym znajduje się ok. 80% ogółu 

budynków komunalnych i ponad 81% mieszkań komunalnych oddanych do użytku przed 1990 

r. Niestety tylko 5% lokali komunalnych poddanych zostało modernizacji po 2005 r. Pozostałe 

95% lokali nadal czeka na modernizację.  

Niezadawalający stan techniczny budynków mieszkalnych potwierdzają uzyskane w badaniu 

ankietowym opinie mieszkańców. Ponad 35% badanych uznało stan techniczny budynków 

mieszkalnych za niedostateczny, a ok. 53% za dostateczny. Tylko niespełna 2% badanych 

oceniło stanu budynków mieszkalnych bardzo dobrze.  

Z wiekiem budynków (mieszkań) wiąże się problem zastosowanych w nich systemów 

grzewczych. Na Obszarze Rewitalizowanym ok. 84% mieszkań ogrzewanych jest z innych 

źródeł niż sieć ciepłownicza lub gazowa. W przypadku całej Gminy wskaźnik ten jest niższy  

i wynosi 73%. 
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W rezultacie mieszkańcy niejednokrotnie wykorzystują do ogrzewania paliwa stałe spalane  

w indywidualnych kotłach węglowych lub piecach kaflowych. Dodatkowo z uwagi na wysokie 

koszty opału oraz relatywnie niskie dochody części mieszkańców do ogrzewania wykorzystuje 

opał niskiej jakości. Powyższa sytuacja sprzyja niskiej emisji i negatywnie wpływa na stan 

środowiska naturalnego na Obszarze Rewitalizowanym.  

Niekorzystnie na stan środowiska naturalnego wpływa również nie zawsze pożądany zasięg  

i stan infrastruktury sieciowej.  

Dodatkowo warto podkreślić, że na OR istnieje 20 (na 41 w całym Kłodzku) nielegalnych 

wysypisk śmieci, wymagających niezwłocznego usunięcia i rekultywacji. Powyższa sytuacja 

jednoznacznie wskazuje na koniczność wzmocnienia polityki segregacji odpadów  

i oczyszczania miasta.   

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona diagnoza umożliwiła identyfikację kluczowych problemów na terenie OR 

objętego analizą. Za problem węzłowy można uznać utrzymujące się bezrobocie, które kreuje 

szereg różnych zagrożeń zarówno w sferze społecznej, jak również w sferze gospodarczej. 

Ponadto ważnym problemem jawią się kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

konieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury OR, w tym infrastruktury związanej  

z ochroną środowiska naturalnego. W konsekwencji, biorąc pod uwagę skalę 

zidentyfikowanych problemów oraz ich intensywność, niezbędne jest podjęcie 

skoncentrowanych działań publicznych umożliwiających wielowymiarową rewitalizację tego 

obszaru.  
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5. Rozdział: Strategia rewitalizacji 

WIZJA 

Obszar Rewitalizowany rozwinie się w wyniku połączenia tradycji i nowoczesności. 

Mieszkańcy, wspólnie z lokalnymi władzami uaktywnią endogenny potencjał Obszaru, czym 

doprowadzą do jego trwałego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu. Rozwój ten 

oparty na współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności lokalnej 

społeczności odbywać się będzie z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Proces rewitalizacji zakończy się sukcesem jeżeli uda się połączyć endogenny potencjał 

miejsca, zakorzeniony w historii i tradycji z nowoczesnym podejściem do rozwoju społeczno-

gospodarczego.  

Rozwój oparty na współdziałaniu, współdecydowaniu i współodpowiedzialności doprowadzi 

do wzrostu dobrobytu mieszkańców oraz renesansu cywilizacyjnego Obszaru. W rezultacie 

Obszar Rewitalizowany odzyska należną mu pozycję w Mieście.  

Wsparcie dla sektora edukacji (jakościowe, programowe i infrastrukturalne) umożliwi nie tylko 

poprawę indywidualnych perspektyw zawodowych mieszkańców, ale także zapewnieni 

podstawy trwałości całego projektu planowanych zmian.    

Przemiany wspierać będzie konkurencyjna gospodarka. Współdziałanie przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych i władz lokalnych pozwoli wypromować pozytywny wizerunek 

Obszaru, jako miejsca przyjaznego biznesowi. W rezultacie na skutek wzrostu lokalnej 

przedsiębiorczości oraz napływu inwestorów zewnętrznych powstaną nowe, miejsca pracy  

w wyniku czego redukcji ulegnie sfera ubóstwa. 

Istotne znaczenie dla podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Obszaru 

Rewitalizowanego będzie miała redukcja niskiej emisji, która doprowadzi do poprawy jakości 

powietrza. Wzrost zamożności i świadomości ekologicznej mieszkańców sprawi, że przyjazne 

środowisku systemy grzewcze staną się powszechne. Rozwój transportu zrównoważonego 

poprawi zewnętrzną i wewnętrzną dostępność komunikacyjną Obszaru, a jednocześnie 

również przyczyni się do ograniczenia zjawiska niskiej emisji.   
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Kompleksowo przeprowadzona odnowa tkanki mieszkaniowej podniesie standard życia na 

Obszarze Rewitalizowanym. Zdekapitalizowanym budynkom i zdegradowanym obszarom  

w zależności od potrzeb przywrócone zostanie dawne lub zostaną nadane nowe funkcje.  

W rezultacie strefa publiczna stanie się miejscem wypoczynku, rekreacji i integracji.  

Reasumując w wyniku inwestycji w infrastrukturę społeczną, gospodarczą, techniczną  

i środowiskową wzrośnie poziom kapitału społecznego i ludzkiego, a w konsekwencji również 

kapitału terytorialnego. Przeprowadzone działania zwiększą atrakcyjność Obszaru 

Rewitalizowanego jako miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Równocześnie współpraca z otoczeniem wzmocni jakość usług świadczonych na rzecz 

mieszkańców i przedsiębiorców, co przyczyni się ostatecznie do przyspieszenia rozwoju 

Obszaru oraz podniesienia poziomu i jakości życia lokalnej społeczności.   

Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Zdefiniowane cele rewitalizacji oraz wyznaczone kierunki działań odpowiadają 

zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym. W ramach zdefiniowanego celu zostały 

wyznaczone kierunki działań i zaproponowane typy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty 

rewitalizacyjne wpisują się w przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizując jednocześnie kierunek 

działania wpływają na osiągnięcie założonego celu rewitalizacji. Zobrazowana na poniższym 

diagramie, przyjęta logika rewitalizacji ma na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych 

zjawisk. 

Diagram 2. Logika rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne  

Cel 

Kierunek  działania 

Działania rewitalizacyjne 

Projekt 

Projekt 

Kierunek  działania Kierunek  działania 
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Potrzeby rewitalizacyjne gminy miejskiej Kłodzko zostały zdiagnozowane na podstawie analizy 

mierników rozwoju, warsztatów problemowych z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz badania 

ankietowego mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W odniesieniu do 

zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczone zostały trzy cele rewitalizacji oraz 

odpowiadające im kierunki działań. 

Tabela 25. Cele rewitalizacji i kierunki działań 
Cel rewitalizacji Kierunek działań 

Cel 1 Rozwój kapitału ludzkiego 

oraz promowanie włączenia 

społecznego na obszarze 

rewitalizowanym 

Wzmocnienie kapitału ludzkiego na Obszarze 

Rewitalizowanym. 

Promowanie włączenia społecznego poprzez rozwój kapitału 

społecznego i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

występującym na OR. 

Cel 2: Sanacja przestrzeni 

publicznej oraz dostosowanie 

infrastruktury do współczesnych 

standardów 

Modernizacja oraz poprawa funkcjonalności przestrzeni 

publicznej Obszaru Rewitalizowanego. 

Modernizacja infrastruktury drogowej oraz rozbudowa 

infrastruktury towarzyszącej. 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej 

sprzyjającej włączeniu społecznemu. 

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostosowanie 

stanu środowiska do współczesnych standardów 

Cel 3. Stworzenie podstaw dla 

trwałego rozwoju gospodarczego 

obszaru rewitalizowanego 

Wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na OR. 

Źródło: opracowanie własne. 

CEL 1: ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ PROMOWANIE WŁĄCZENIA 
SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM 

W ramach niniejszego celu należy podjąć kompleksowe działania, które poprzez integrację 

oraz włączenie społeczne doprowadzą do podniesienia poziomu życia mieszkańców na 

Obszarze Rewitalizowanym.  

Istotą prawidłowo realizowanego rozwoju jest jego oparcie na współdziałaniu z lokalną 

społecznością. W tym celu konieczne są działania zmierzające do budowy wysokiej jakości 
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kapitału społecznego i ludzkiego. Wzrost niniejszych kapitałów sprzyjać będzie integracji  

i aktywizacji społecznej.  

Osiągnięcie przedmiotowego celu wymaga inwestycji w rozwój lokalnej infrastruktury 

społecznej, a zwłaszcza w tworzenie sprawnych i nowoczesnych organizacji pozarządowych.  

Fundamentem trwałego rozwoju jest sprawny system edukacji. Umożliwia on zdobycie 

kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Dla zapewnienia 

wysokiej jakości usług edukacyjnych, powinny zostać podjęte działania zmierzające zarówno 

do modernizacji infrastruktury edukacyjnej, jak również do wzmocnienia istniejącej oferty 

poprzez rozszerzenie dostępnych zajęć edukacyjnych. 

Jednocześnie wskazany jest rozwój szkoleń skierowanych do osób dorosłych, podnoszących 

ich kwalifikacje i poprawiających pozycję na rynku pracy. W niniejszych działaniach aktywnie 

powinni uczestniczyć przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.  

Jednym z ważniejszych wyzwań jakie poruszono w niniejszym dokumencie jest poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego, poprzez przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom społecznym. Działania te zmierzać będą zarówno do eliminacji aktów 

wandalizmu, jak i do profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej.  

Tabela 26. Skala potrzeb rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 
Skala potrzeb (średnia, duża, 

bardzo duża) 

1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego na Obszarze 

Rewitalizowanym. 
duża 

2. Promowanie włączenia społecznego poprzez rozwój 

kapitału społecznego i przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom występującym na OR. 

bardzo duża 

Źródło: opracowanie własne 

1. Kierunek działania: Wzmocnienie kapitału ludzkiego na Obszarze Rewitalizowanym  

Fundamentem trwałego rozwoju jest efektywnie działający system edukacji. Umożliwia on 

zdobycie kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania na permanentnie zmieniającym się 
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rynku pracy. Dla zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych, powinny zostać podjęte 

działania zmierzające do rozszerzenia istniejącej oferty zajęć edukacyjnych. Nowe programy 

winny być nakierowane zarówno na zdobycie „twardych umiejętności”, jak również na rozwój 

kompetencji społecznych. Istotna jest promocja takich zachowań jak: zaangażowanie w życie 

lokalnej społeczności, czy też odpowiedzialność za miejsce zamieszkania.  

Poprawa jakości kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym wymaga działań 

wspierających realizację zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów. 

Szczególną opieką należy otoczyć dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Pamiętać należy, że wykształcenie niejednokrotnie prowadzi do awansu społecznego, a tym 

samym sprzyja włączeniu społecznemu. 

Zdiagnozowany na Obszarze Rewitalizowanym problem bezrobocia ma swoje źródło m.in.  

w nieadekwatnych do oczekiwań pracodawców kwalifikacjach zawodowych mieszkańców. 

Sytuacja ta wynika z ciągłych zmian popytu przedsiębiorstw na określony typ kwalifikacji 

zawodowych, w rezultacie konieczne jest opracowanie i wdrożenia modelu „uczenia się przez 

całe życie”. 

Odpowiedzią na powyższą sytuację powinien być również rozwój szkolnictwa zawodowego  

i technicznego uzupełniony ofertą szkoleń dostępnych dla mieszkańców OR. Działania  

w niniejszym zakresie muszą w pierwszej kolejności skoncentrować się na określeniu 

deficytowych kwalifikacji występujących na analizowanym Obszarze. Następnie należy 

przygotować we współpracy z pracodawcami i organizacjami pozarządowymi spójną ofertę 

kształcenia zawodowego oraz szkoleń skierowanych zarówno do młodzieży, jak i do osób 

dorosłych, podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe.  

W działania na rzecz poprawy jakości edukacji należy włączyć mieszkańców Obszaru 

Rewitalizowanego. Powinni oni wspierać szkoły w tworzeniu nowoczesnej oferty zajęć 

pozalekcyjnych. Równocześnie należy wzmocnić rolę rodziny w procesie kształcenia  

i wychowania.  

Dodatkowo realizacja niniejszego celu wymaga działań zmierzających do poprawy 

świadomości ekologicznej mieszkańców. Należy w szerszym zakresie propagować postawy 

proekologiczne, w tym wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  
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Przykładowe działania rewitalizacyjne: 

a) Poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży z Obszaru Rewitalizowanego. 

b) Rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz dostosowanie oferty 

kształcenia do potrzeb przedsiębiorców. 

c) Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców i ich dostosowanie do potrzeb 

rynku pracy. 

d) Rozwój edukacji proekologicznej, w szczególności skierowanej do dzieci  

i młodzieży. 

2. Kierunek działania: Promowanie włączenia społecznego poprzez rozwój kapitału 

społecznego i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wstępującym na OR 

Przedstawionych w niniejszym dokumencie celów i działań nie da się zrealizować bez 

współdziałania ze społecznością lokalną. Dlatego też tak ważne jest wzmocnienie na Obszarze 

Rewitalizowanym kapitału społecznego. Priorytetem będzie pogłębienie integracji (w tym 

międzypokoleniowej) oraz reintegracja mieszkańców OR poprzez wypracowanie wspólnych 

wartości i celów działania.  

Aktywizacja musi dotyczyć przede wszystkim biernych mieszkańców, mniej skłonnych do 

angażowania się w życie lokalnej społeczności. Należy przy tym podkreślić, że bierność ta 

niejednokrotnie jest efektem niepełnosprawności lub ubóstwa. W konsekwencji rodzi się 

poczucie wykluczenia społecznego, a to nie sprzyja zarówno aktywności lokalnej, jak  

i integracji. Odpowiedzią na istniejącą sytuację jest zwiększenie zakresu współdecydowania  

i współodpowiedzialności mieszkańców za losy OR.  

Równocześnie podejmowane działania winny zmierzać do eliminacji lub znaczącej redukcji 

skali zjawiska wykluczenia społecznego oraz ubóstwa. Realizacja niniejszego celu wymaga 

koncentracji na wsparciu reintegracyjnym dla seniorów, osób niepełnosprawnych, osób 

pozostających długotrwale bez pracy oraz uzależnionych. Wskazane grupy społeczne są zwykle 

najbardziej narażone na pozostawianie poza głównym nurtem aktywności społecznej na 

danym Obszarze 
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Osiągnięcie niniejszego celu wymaga również inwestycji w rozwój lokalnej infrastruktury 

społecznej, w tym tworzenia organizacji pozarządowych. Efektywnie funkcjonujące NGO mogą 

w szerszym niż obecnie zakresie inicjować działania zmierzające do wzbogacenia oferty 

kulturalnej dostępnej dla mieszkańców Obszaru, jak również stymulować pożądane społecznie 

postawy. Docelowo organizacje pozarządowe powinny przejąć rolę animatorów kultury, tak 

aby w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w istniejącej bazie infrastrukturalnej oraz w samych 

mieszkańcach. 

Priorytetowo powinny być traktowane organizacje działające na rzecz włączenia społecznego,  

w tym integracji osób niepełnosprawnych. Aktywnym organizacjom należ delegować 

uprawnienia z zakresu zadań publicznych. Szczególne wsparcie należy kierować do organizacji 

realizujących projekty przeznaczone dla różnych grup wiekowych, umożliwiające budowę 

więzi międzypokoleniowych.   

Realizacja niniejszego działania wymaga także rozbudowy systemu wsparcia dla osób 

zagrożonych ekskluzją. W tym przypadku poza pomocą materialną powinna nastąpić również 

poprawa dostępności do specjalistów z takich dziedzin jak medycyna, psychologia, czy też 

prawo.  

Należy również podjąć działania zmierzające do aktywizacji osób starszych i wykorzystania ich 

potencjału dla rozwoju OR. Pamiętając, że tzw. Silver Economy staje się coraz istotniejszą 

gałęzią gospodarki, dla seniorów należałoby przygotować dopasowaną do ich potrzeb ofertę 

kulturalną, edukacyjną i sportową.  

Jednym z ważniejszych wyzwań jakie poruszono w niniejszym dokumencie jest poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego, poprzez przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom społecznym. Działania te zmierzać będą zarówno do eliminacji aktów 

wandalizmu i przestępstw przeciwko mieniu, jak i do profilaktyki antyalkoholowej  

i antynarkotykowej.  

Realizacja działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Rewitalizowanym 

wymaga współpracy mieszkańców ze służbami mundurowymi. Mieszkańcy muszą w większym 

niż obecnie zakresie przejąć odpowiedzialność za przestrzeganie porządku na OR. W tym celu 

konieczna jest stała współpraca pomiędzy nimi a służbami mundurowymi. 
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Należy także wzmocnić monitoring przestrzeni publicznej, poprzez instalacje (w miarę 

możliwości) kamer. 

Wskazany jest również rozwój profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej skierowanej  

w pierwszej kolejności do młodzieży szkolnej. Działaniom tym służyć może rozwój poradnictwa 

specjalistycznego oraz tworzenie punktów wsparcia.  

Jednocześnie pamiętać należy, że ważną rolę w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom 

społecznym powinna odgrywać rodzina. Dlatego też konieczne jest również zwiększenie 

wsparcia dla rodzin. Władze lokalne we współpracy z innymi instytucjami publicznymi  

i organizacjami pozarządowymi powinny objąć opieką rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne. 

Oprócz pomocy materialnej świadczonej przez ośrodek pomocy społecznej, większy nacisk 

musi zostać położony na bezpośrednią pracę z rodziną.  

Przykładowe działania rewitalizacyjne: 

a) Aktywizacja mieszkańców oraz kształtowania postaw i zachowań prospołecznych 

wśród lokalnej społeczności.  

b) Wspieranie i kreowanie inicjatyw kulturalnych oraz społecznych na terenie OR,  

w tym wspieranie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

c) Przeciwdziałanie uzależnieniom i wzmocnienie działań profilaktycznych.  

d) Włączenia społeczne osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją, w tym ze 

względu niepełnosprawnych. 

e) Wsparcie dla działań aktywizujących lokalną społeczność na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa na OR. 

f) Wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury technicznej, w tym 

systemów monitoringu. 

 

CEL 2: SANACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE 
INFRASTRUKTURY DO WSPÓŁCZESNYCH STANDARDÓW 

Wzrost poziomu życia mieszkańców wymaga aby na OR istniała dobrze rozwinięta i sprawnie 

funkcjonująca infrastruktura społeczna, techniczna i środowiskowa.  
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Niestety przeprowadzona diagnoza wykazała braki w niniejszym zakresie, dlatego też 

konieczne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozbudowę i kompleksową poprawą 

stanu powyższej infrastruktury.  

Sanacji musi ulec przestrzeń publiczna. W tym celu wskazana jest odnowa budynków 

(mieszkalnych i publicznych) oraz małej infrastruktury i to zarówno pod względem 

funkcjonalnym, jak i w celu podniesienia ich atrakcyjności wizualnej. Konieczne są również 

działania zmierzające do budowy/modernizacji placów zabaw, parków, skwerów, tak aby 

mogły one skutecznie pełnić funkcje rekreacyjną.   

Wskazana jest także rozbudowa i modernizacja dróg oraz ciągów pieszo-jezdnych wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Bez zapewnienia odpowiedniej dostępności 

komunikacyjnej Obszaru Rewitalizowanego, w tym za pomocą transportu zbiorowego nie da 

się osiągnąć wzrostu poziomu życia mieszkańców.  

Przebudowie dróg, towarzyszyć powinna budowa ścieżek rowerowych oraz modernizacja 

chodników. Działania takie służyć będą zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców Obszaru 

Rewitalizowanego, a równocześnie pozytywnie wpłyną na ograniczenie niskiej emisji.  

Przyspieszenia cywilizacyjnego nie da się osiągnąć bez inwestycji w infrastrukturę społeczną. 

Inwestycje te powinny ułatwić dostęp mieszkańcom Obszaru Rewitalizowanego do wysokiej 

jakości usług publicznych.  

Wysoka jakość środowiska naturalnego wymaga zastosowania przez mieszkańców 

proekologicznych systemów grzewczych. Równocześnie poprawie powinna ulec efektywność 

energetyczna budynków.  

Troska o środowisko naturalne sprawia, że w ramach niniejszego celu należy również podjąć 

działania zmierzające do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej.  

Koniczne będzie także dalsze rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidacja 

dzikich wysypisk śmieci i rekultywacja terenów przez nie zajmowanych.  
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Tabela 27. Skala potrzeb rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 
Skala potrzeb (średnia, duża, 

bardzo duża) 

1. Modernizacja oraz poprawa funkcjonalności przestrzeni 

publicznej Obszaru Rewitalizowanego. 
bardzo duża 

2. Modernizacja infrastruktury drogowej oraz rozbudowa 

infrastruktury towarzyszącej. 
bardzo duża 

3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej 

sprzyjającej włączeniu społecznemu. 
duża 

4. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostosowanie 

stanu środowiska do współczesnych standardów 
duża 

Źródło: opracowanie własne 

1. Kierunek działania: Modernizacja oraz poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej 

Obszaru Rewitalizowanego  

Modernizacja oraz poprawę stanu przestrzeni publicznej Obszaru Rewitalizowanego wymaga 

kompleksowej odnowy zdegradowanych budynków mieszkalnych, budynków instytucji 

publicznych oraz obiektów turystycznych i rekreacyjnych.  

Należy także podjąć działania zmierzające do wprowadzenia zmian technicznych, 

dostosowujących obiekty budowlane oraz całą przestrzeń do potrzeb osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz dzieci. W rezultacie poprawi się dostępność przestrzeni publicznej 

oraz podniesie jakość życia mieszkańców OR. 

W pierwszej kolejności należy dokonać kompleksowej modernizacji istniejącej tkanki 

mieszkaniowej. Modernizacji budynków towarzyszyć powinien remont podwórek.  

W rezultacie powinny one odzyskać funkcję rekreacyjną. Szczególnie istotny będzie generalny 

remont obiektów zlokalizowanych w historycznym centrum Kłodzka, gdyż ich zły stan 

techniczny osłabia potencjał turystyczny Obszaru Rewitalizowanego.  

Odnawianym budynkom w miarę potrzeb należy przywrócić dawne lub nadać nowe funkcje. 

Równocześnie modernizacji budynków towarzyszyć powinno zagospodarowanie 

pustostanów.  
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Z uwagi na obserwowaną obecnie degradację licznych obiektów architektonicznych  

na Obszarze Rewitalizowanym, konieczne jest podjęcie działań przywracających ład  

w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza interwencji wymaga pogarszający się stan obiektów małej 

architektury. Zaniedbana, czy wręcz zdegradowana infrastruktura, znacząco obniża walory 

(także turystyczne) Obszaru oraz negatywnie wpływa na jego postrzeganie przez 

mieszkańców. 

Do realizowanych w ramach niniejszego działania inwestycji zaliczyć należy także 

zagospodarowanie istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury na potrzeby obsługi lokalnej 

społeczności. W tym celu należy przeprowadzić modernizację placów zabaw oraz terenów 

zielonych. Konieczna jest również rozbudowa infrastruktury umożliwiającej prawidłowe 

korzystnie z powyższych miejsc.  

Stan przestrzeni publicznej na Obszarze Rewitalizowanym zależy również od sprawnie 

funkcjonującej infrastruktury selekcji i zbierania odpadów. Priorytetem więc, muszą być 

działania zorientowane na stworzenie efektywnej infrastruktury segregacji i wykorzystania 

odpadów, która umożliwi wykreowanie podstaw do implementacji zasad gospodarki 

zamkniętej (zakładającej minimalizację wpływu na środowisko naturalne poprzez powtórne 

wykorzystanie określonych produktów/surowców). 

Konieczne jest także zwiększenie liczby pojemników na odpady oraz racjonalne ich 

rozmieszenie. Wskazane są również działania zmierzające do budowy toalet i wybiegów dla 

psów.  

Przykładowe działania rewitalizacyjne: 

a) Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i publicznych, podwórek  wraz  

z  towarzyszącą im infrastrukturą. 

b) Zagospodarowanie istniejących pustostanów.  

c) Zagospodarowanie istniejących i tworzenie nowych skwerów i terenów zielonych 

oraz nadanie im funkcji rekreacyjnej i integracyjnej.  

d) Poprawa bezpieczeństwa, stanu czystości i estetyki przestrzeni publicznej na OR.   

e) Dostosowanie przestrzeni publicznej Obszaru Rewitalizowanego do potrzeb 

niepełnosprawnych, seniorów i dzieci. 
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2. Kierunek działania: Modernizacja infrastruktury drogowej oraz rozbudowa 

infrastruktury towarzyszącej 

Efektywnie funkcjonująca infrastruktura drogowa podnosi standard życia mieszkańców oraz 

uelastycznia rynek pracy, a tym samym wpływa na atrakcyjność Obszaru jako miejsca 

zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.  

Rozwój niniejszej infrastruktury wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu 

dróg oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej.   

W pierwszej kolejności należy przebudować wybrane drogi oraz zmodernizować ich 

nawierzchnię. Szczególnie istotna będzie przebudowa ulic: Zawiszy Czarnego i Traugutta. 

Inwestycje drogowe powinny zmierzać do udrożnienia ruchu na Obszarze Rewitalizowanym.  

Równocześnie inwestycjom w infrastrukturę drogową powinny towarzyszyć także działania 

zmierzające do budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej, m.in. 

chodników.  

Konieczna jest również budowa ścieżek rowerowych. Inwestycje te poprawią stan środowiska 

naturalnego, a także zwiększą bezpieczeństwo użytkowników dróg. Dodatkowo ścieżki 

rowerowe wzmocnią mobilność mieszkańców.   

Powyższym działaniom towarzyszyć powinna wymiana energochłonnego oświetlenia, co 

sprzyjać będzie ograniczeniu niskiej emisji.  

Równocześnie należy podjąć działania zmierzające do tworzenia nowych miejsc parkingowych. 

Jak wykazała diagnoza ich obecna liczba jest niedostosowana do aktualnych potrzeb. Brak 

dostatecznej ilości tychże miejsc w sposób wyraźny ogranicza dostępność komunikacyjną 

Obszaru Rewitalizowanego.    

Realizacja niniejszego działania wymaga również reorganizacji transportu zbiorowego. W tym 

celu konieczna będzie współpraca z przewoźnikami świadczącymi usługi transportu 

zbiorowego. Wskazane są działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji, m.in. poprzez 

dostosowanie sieci i częstotliwości połączeń autobusowych (busowych) do oczekiwań 

mieszkańców.   
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Jednocześnie należy wspierać rozwój transportu zrównoważonego. W tym celu powinno się 

dążyć do budowy parkingów i miejsc postojowych dla rowerzystów. Budowa Park&Ride  

i Bike&Ride przyniosłaby OR wieloaspektowe korzyści, zwłaszcza w zakresie ochrony 

środowiska.  

Równocześnie wskazana jest także stopniowa wymiana taboru autobusowego, zmierzająca do 

jego pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogów 

ekologicznych. 

Przykładowe działania rewitalizacyjne: 

a) Poprawa stanu technicznego dróg.  

b) Udrożnienie dróg poprzez reorganizację ruchu drogowego na terenie OR. 

c) Budowa i modernizacja  parkingów (P&R, B&R) oraz dostosowanie ich lokalizacji do 

potrzeb mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. 

d) Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz budowa i modernizacja ciągów pieszo – 

jezdnych. 

e) Reorganizacja i modernizacja transportu zbiorowego. 

3. Kierunek działania: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej sprzyjającej 

włączeniu społecznemu 

Rozwój infrastruktury społecznej wymaga uwzględnienia potrzeb mieszkańców Obszaru 

Rewitalizowanego. W rezultacie należy podjąć działania zmierzające do rozbudowy  

i modernizacji infrastruktury edukacyjnej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. 

Inwestycje te nie tylko ułatwią dostęp mieszkańcom Obszaru Rewitalizowanego do 

infrastruktury społecznej ale również pomogą w uporządkowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzeni publicznej. 

Realizacja niniejszego działania wymaga rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów 

oświatowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na remonty sal lekcyjnych, połączone  

z doposażeniem pracowni przedmiotowych.  
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Istotne znaczenie dla realizacji niniejszego działania ma także rozwój infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej. Nowo powstałe oraz zmodernizowane obiekty, nie tylko zaktywizują 

mieszkańców, ale także posłużą integracji międzypokoleniowej. 

W ramach niniejszego działania należy również wybudować nowe oraz rozbudować  

i zmodernizować istniejące boiska sportowe i place zabaw. Jednocześnie place zabaw i boiska 

powinny zostać zaopatrzone w nowe urządzenia umożliwiające wszechstronne korzystanie  

z nich. 

Powyższego działania nie da zrealizować bez inwestycji w rozwój infrastruktury społecznej 

sprzyjającej integracji mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego. Funkcje taką pełnić mogą np. 

domy kultury, biblioteki, Centra Integracji Społecznej (CIS).  

Kluczowe znaczenie dla rozwoju potencjału kulturalnego i turystycznego OR ma sposób 

funkcjonowania Fortecznego Parku Kulturalnego. Aktualnie jego rozwój wymaga 

zintegrowanych działań zarówno w zakresie rozbudowy „twardej” infrastruktury, jak i większej 

aktywności animatorów kultury. Docelowo Forteczny Park Kulturalny powinien stać się 

centrum życia kulturalnego nie tylko OR, ale całego powiatu kłodzkiego.   

Przykładowe działania rewitalizacyjne: 

a) Rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej i sportowej na Obszarze 

Rewitalizowanym.  

b) Rozwój Fortecznego Parku Kulturowego. 

c) Budowa nowych oraz modernizacja i doposażenie już istniejących placów zabaw na 

OR.  

d) Tworzenie centrów aktywizacji lokalnej. 

4. Kierunek działania: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostosowanie stanu 

środowiska do współczesnych standardów  

Jak wynika z diagnozy Obszar Rewitalizowany boryka się z problemem niezadawalającego 

stanu środowiska naturalnego. Odpowiedzią na istniejącą sytuację powinny być działania 

zmierzające do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej oraz poprawy efektywności 
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energetycznej infrastruktury publicznej i prywatnej. Równocześnie wskazana jest wymiana 

energochłonnego oświetlenia, co sprzyjać będzie ograniczeniu niskiej emisji.  

Ważnym działaniem służącym realizacji niniejszego celu będzie rozbudowa i modernizacja 

sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączenie do nich 

kolejnych gospodarstw domowych. Szczególnie istotne będzie zwiększenie dostępności do 

sieci ciepłowniczej. 

Równocześnie poprawie musi ulec efektywność energetyczna budynków. Aktualny ich stan 

jest w znacznym stopniu niezadawalający i sprzyja zjawisku niskiej emisji. Problem ten 

odczuwalny jest w okresie grzewczym, gdyż dla ogrzewania mieszkań wykorzystywane są 

nieefektywne systemy grzewcze, a niewystarczająca izolacja termiczna budynków rzutuje na 

nadmierne zużycie energii. W rezultacie konieczna jest promocja i wsparcie działań 

zmierzających do zastosowania przez mieszkańców, przedsiębiorców i podmioty publiczne 

nowoczesnych i proekologicznych systemów grzewczych. 

Należy również w szerszym zakresie promować, a w miarę możliwości także wspierać  

finansowo działania zmierzające do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Pozwoli to 

zredukować nadmierne zużycie energii i ograniczyć zjawisko niskiej emisji.   

Przykładowe działania rewitalizacyjne: 

a) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej.  

b) Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie OR.  

c) Wymiana kotłów na proekologiczne w celu redukcji niskiej emisji.  

d) Wymiana energochłonnego oświetlenia na Obszarze Rewitalizowanym.  

 

CEL 3. STWORZENIE PODSTAW DLA TRWAŁEGO ROZWOJU  

GOSPODARCZEGO OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Rozwój Obszaru Rewitalizowanego wymaga podjęcia działań zmierzających do efektywnego 

wykorzystania jego endogennego potencjału, w ramach istniejącego ładu ekonomicznego. 
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Podstawą każdego systemu gospodarczego jest sprawnie funkcjonujący sektor 

przedsiębiorstw. Szczególną rolę odgrywają w nim małe i średnie podmioty, które decydują  

o lokalnej strukturze gospodarczej oraz koniunkturze na rynku pracy. Z uwagi na bariery 

spowalniające rozwój przedsiębiorczości na analizowanym Obszarze, konieczna jest aktywna 

rola lokalnych liderów, w zakresie kreowania warunków sprzyjających dla ekspansji 

przedsiębiorczości. 

Docelowo powinna zwiększyć się liczba podmiotów gospodarczych oraz generowanych przez 

nie miejsc pracy. Osiągnięcie niniejszego celu wymaga wsparcia podmiotów za pomocą 

instrumentów interwencjonizmu samorządowego, w tym ulg podatkowych. 

W ramach niniejszego celu należy podjąć kompleksowe działania zmierzające do poprawy 

stanu i sposobu funkcjonowania infrastruktury gospodarczej. Szczególnie wskazany jest 

rozwój infrastruktury służącej turystyce. Branża ta powinna pełnić rolę „koła napędowego” 

lokalnej gospodarki.  

Wzmocnienie systemu gospodarczego OR wymaga również pobudzenia i kreowania postaw 

przedsiębiorczych wśród mieszkańców. Sukcesy w sferze zawodowej stanowią silny bodziec 

do wyzwolenia kreatywności i zaradności mieszkańców także w innych sferach.   

Powyższemu celowi służyć powinna poprawa dostępności do profesjonalnych usług 

wspierających przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, iż tego rodzaju usługi oferują instytucje 

otoczenia biznesu, umożliwienie lokalnym firmom regularnych kontaktów z tymi podmiotami 

winno być uznane za istotny kierunek aktywności liderów procesu rewitalizacji.  

Rozwój gospodarczy Obszaru Rewitalizowanego powinien zostać wsparty aktywnymi 

działaniami promocyjnymi. Należy uczynić z OR rozpoznawalny produkt turystyczny  

i inwestycyjny.  

Tabela 28. Skala potrzeb rewitalizacyjnych 

Kierunek działań 
Skala potrzeb (średnia, duża, 

bardzo duża) 

1. Wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na OR. duża 

Źródło: opracowanie własne 
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1. Kierunek działania: Wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na OR 

Na Obszarze Rewitalizowanym musi nastąpić przyspieszenie gospodarcze, prowadzące do 

zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych i generowanych przez nie miejsc pracy. 

Osiągnięcie powyższego celu wymaga wsparcia lokalnych podmiotów za pomocą 

instrumentów interwencjonizmu samorządowego. 

Punktem wyjścia powinno być uporządkowanie sfery przestrzennej, połączone ze 

zdefiniowaniem (redefinicją) przeznaczenia gruntów. Służyć temu będzie opracowanie  

i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i objecie nimi całego 

Obszaru Rewitalizowanego  

Kluczowym warunkiem osiągnięcia wzrostu gospodarczego jest wykorzystanie endogennego 

potencjału gospodarczego Obszaru. W ramach powyższego celu należy kreować warunki 

sprzyjające lokalnej przedsiębiorczości, tak aby z jednej strony pobudzać aktywność 

gospodarczą mieszkańców, a z drugiej strony wzmacniać potencjał firm już istniejących. 

Szczególnie należy wspierać samozatrudnienie oraz działania na rzecz tworzenia nowych 

miejsc pracy. Przedsiębiorcy generujący nowe miejsca pracy w pierwszej kolejności powinni 

być adresatami pomocy publicznej. 

Ważne znaczenie w pobudzaniu przedsiębiorczości ma elastyczna polityka podatkowa 

związana z systemem ulg w podatku od nieruchomości dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą oraz osób zamierzających rozwinąć działalność. Ulgę w podatku od 

nieruchomości należałoby uzależnić od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.   

Władz samorządowe powinny również aktywnie współdziałać z lokalną społecznością oraz IOB 

przy tworzeniu infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. Należy podjąć działania 

zmierzające do dostarczania przedsiębiorcom nowych terenów inwestycyjnych, a także lokali 

niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza handlowych, gastronomicznych  

i rzemieślniczych.   

Wskazana jest także intensyfikacja działań zmierzających do rozwoju branży turystycznej.  

W tym celu należy rozwijać infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Działania te powinny 

zmierzać do poszerzenia zakresu funkcjonalnego oraz dostępności i jakości już istniejącej 
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infrastruktury oraz skoordynowanej budowie nowych urządzeń. Powinny powstać szlaki 

turystyczne łączące zabytki kultury materialnej zlokalizowane na Obszarze Rewitalizowanym. 

Realizacja niniejszego celu wymaga restauracji zabytków, będących zarówno własnością 

publiczną jak i prywatną, a świadczących o dziedzictwie Obszaru. Jednocześnie w miejscach 

newralgicznych powinny powstać parkingi oraz stojaki na rowery.    

O pozycji ekonomicznej Obszaru decyduje niejednokrotnie skuteczne wykorzystanie narzędzi 

marketingu terytorialnego. Należy przede wszystkim skoncentrować się na promocji walorów 

turystycznych i inwestycyjnych Obszaru Rewitalizowanego. Efektywność prowadzonej polityki 

promocyjnej wymaga przygotowania atrakcyjnych materiałów oraz przeprowadzenia 

kampanii reklamowej.   

Przykładowe działania rewitalizacyjne: 

a. Opracowanie/uaktualnienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów tworzących OR. 

b. Redukcja barier ograniczających przedsiębiorczość m.in. poprzez rozwój 

infrastruktury i usług wspierających. 

c. Rozwój systemu lokalnych zachęt w szczególności dla małych przedsiębiorstw 

działających w branży turystycznej, gastronomicznej, rzemiośle (handel i usługi). 

d. Promocja oferty gospodarczej OR.  
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Tabela 29. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

CEL 
Strategia Rozwoju Miasta 

Kłodzka 

Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Miasta Kłodzka 

Cel 1. 

Rozwój kapitału 

ludzkiego oraz 

promowanie 

włączenia 

społecznego na 

obszarze 

rewitalizowanym 

Program podniesienia 

jakości usług publicznych 

Cel szczegółowy 1. 

Wdrożenie wizji Miasta zarządzanego w 

sposób I ekologiczny 

Cel szczegółowy 8. 

Zwiększenie świadomości wśród 

mieszkańców dotyczącej ich wpływu na 

lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz 

jakość powietrza 

Cel 2. 

Sanacja przestrzeni 

publicznej oraz 

dostosowanie 

infrastruktury do 

współczesnych 

standardów 

Program rozwoju 

infrastruktury miejskiej i 

ochrony środowiska 

Cel szczegółowy 1. 

Wdrożenie wizji Miasta zarządzanego w 

sposób I ekologiczny 

Cel szczegółowy 2. 

Ograniczenie emisji CO2 oraz z instalacji 

wykorzystywanych na terenie Miasta, a 

także emisji pochodzącej z transportu, 

spełnienie norm w zakresie jakości 

powietrza 

Cel szczegółowy 3. 

Zwiększenie wykorzystania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Cel szczegółowy 4. 

Zwiększenie efektywności 

wytwarzania/wykorzystania/dostarczania 

energii 

Cel szczegółowy 5. 
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Rozwój systemów zaopatrzenia w energie 

zmniejszających występowanie niskiej 

emisji zanieczyszczeń 

Cel szczegółowy 6. 

Poprawa Ładu przestrzennego, rozwój 

zrównoważonej przestrzeni publicznej 

Cel szczegółowy 9. 

Promocja i realizacja wizji 

zrównoważonego transportu – z 

uwzględnieniem transportu publicznego, 

indywidualnego jak również rowerowego 

Cel szczegółowy 10. 

Promocja budownictwa 

energooszczędnego 

Cel szczegółowy 11. 

Promocja wykorzystania efektywnych 

energetycznie rozwiązań w oświetleniu 

Cel 3. 

Stworzenie podstaw 

dla trwałego rozwoju 

gospodarczego 

obszaru 

rewitalizowanego 

Program rozwoju 

gospodarczego 

Cel szczegółowy 1. 

Wdrożenie wizji Miasta zarządzanego w 

sposób I ekologiczny 

Cel szczegółowy 3. 

Zwiększenie wykorzystania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Źródło: opracowanie własne 

Przedstawione w niniejszym dokumencie cele rewitalizacji zgodne są z założeniami aktualnych 

dokumentów strategicznych i planistycznych posiadanych przez Gminę Miejską Kłodzko. 

Przede wszystkim wpisują się one w cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Miasta 

Kłodzka z 2000 r.   
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Jak wynika z informacji zawartych w powyższej tabeli zaproponowane w niniejszym 

dokumencie cele wpisują się także w założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 

Kłodzka. 

Jednocześnie cele rewitalizacji zgodne są także z kierunkami rozwoju zawartymi w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka (Uchwała Nr 

IV/47/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia 2011 r.) 

Cele rewitalizacji nie naruszają również zapisów istniejących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

• „Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego Staromiejskiej Dzielnicy Miasta 

Kłodzka położonej miedzy ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czernego, Nad Kanałem, 

terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, Rzeką Nysa Kłodzka, 

ulicą Skośną, Półwiejska, Nowy Świat i Noworudzką” – Uchwała Nr XLI/330/2005 Rady 

Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r.; 

• „Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego terenu położonego pomiędzy: 

Rzeką Nysą, ul. Śląską, terenami kolei, ul. Korfantego, Rzeką Nysą, ul. Podgrodzie, 

granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ul. Śląskiej, ul. Karola Miarki,  

ul. Sienkiewicza, ul. Kwiatową, Potokiem Jawornik, Granicami Miasta, terenami 

wojskowymi i ul. Wyspiańskiego w Kłodzku” – Uchwała Nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej 

w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 r.; 

• „Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego Dzielnicy Staromiejskiej Miasta 

Kłodzka Wyspa Piasek dla obszaru położonego między ul. Wita Stwosz, ul. Matejki, ul. 

Zofii Stryjeńskiej i nad Kanałem” – Uchwała Nr LVI/448/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku   

z dnia 31 sierpnia 2006 r.; 

• „Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego terenu położonego miedzy 

ulicami Śląska, Karola Miarki, Sienkiewicza, Kwiatową, Potokiem Jawornik, granicami 

miasta i ul. Mariańską w Kłodzku" – Uchwała Nr LX/460/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku 

z dnia 26 października 2006 r.;  
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• „Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego terenu Prawobrzeżnego 

Przedmieścia Miasta Kłodzka w rejonie ulic: J. Chełmońskiego i Śląskiej – Uchwała  

Nr XV/122/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 październik 2007r.; 

• „Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego terenu położonego między: 

rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą 

Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą 

Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami 

miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku"; w zakresie 

zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra” – Uchwała 

Nr LVII Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2010 r. 

Spójności celów i problemów.  

Jednym z elementów prac nad LPR w gminie miejskiej Kłodzko była diagnoza głównych 

problemów występujących na obszarze rewitalizacji. Identyfikacja problemów bazowała na 

analizie mierników rozwoju oraz danych wynikających z ankiet i była przedmiotem warsztatów 

Zespołu ds. Rewitalizacji. Wykorzystując metodę partycypacji społecznej połączoną  

z moderowaną dyskusją ustalono najważniejsze problemy, które następnie zostały 

pogrupowane i zaakceptowane przez Zespół ds. Rewitalizacji. W dalszej kolejności 

zdiagnozowane problemy służyły jako podstawa do ustalenia celów programu. Poniżej 

przedstawiono tabelę, w której zaprezentowano logikę interwencji LPR, która dowodzi że 

zaproponowane cele LPR zostały sformułowane na podstawie zdiagnozowanych problemów  

i są z nimi spójne. Literą X w tabeli oznaczono problemy adekwatne do zaproponowanych 

celów LPR w gminie miejskiej Kłodzko.  
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Tabela 30. Matryca problemów i celów 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Problemy Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Negatywne zjawiska społeczno – gospodarcze 

na OR 
X   

Niska aktywność na OR X   

Niski poziom edukacji w OR X   

Występowanie zjawiska uzależnień na OR X   

Niedostatki w zakresie infrastruktury  

społecznej OR 
 X  

Niska jakość infrastruktury  

terenów publicznych w OR 
 X  

Zły stan infrastruktury komunikacyjnej w OR  X  

Degradacja mieszkań w OR  X  

Zdegradowane środowisko na terenie OR  X  

Niski stopień przedsiębiorczości i słaba  

kondycja firm na terenie OR 
  X 

Braki w ofercie wspierającej biznes  

na terenie  OR 
  X 

Niedostosowane kwalifikacji do potrzeb  

rynku pracy  
X  X 

Niezadawalająca atrakcyjność oferty 

turystycznej  OR 
  X 
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6. Rozdział: Indykatywne ramy finansowe  

Indykatywne ramy finansowe realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 

Kłodzko wynikają ze zgłoszonych i zaakceptowanych przedsięwzięć i projektów 

rewitalizacyjnych. Projekty/przedsięwzięcia zostały zgłoszone przez interesariuszy 

rewitalizacji w procedurze otwartego naboru z wykorzystaniem ankiety projektu 

rewitalizacyjnego. O możliwości zgłaszania projektów wnioskodawcy zostali poinformowani 

za pośrednictwem strony internetowej gminy. System informatyczny służący do zgłaszania 

projektów / przedsięwzięć został udostępniony pod https://klodzko-

rewitalizacja.webankieta.pl/ Przyjęta przez Gminę Miejską Kłodzko procedura naboru była 

przejrzysta, powszechnie dostępna i niedyskryminująca. W związku z przyjętą metodologią 

uspołecznienia procesu przygotowania LPR, po zakończeniu naboru, lista 

projektów/przedsięwzięć została przekazana Zespołowi ds. Rewitalizacji i była przedmiotem 

dyskusji w trakcie warsztatów. W wyniku ustaleń Zespołu ds. Rewitalizacji  nabór projektów 

został przedłużony w celu uzyskania dodatkowych projektów / przedsięwzięć potrzebnych do 

osiągniecia pożądanego efektu rewitalizacji. W dalszej kolejności zgłoszone przedsięwzięcia / 

projekty rewitalizacyjne zostały poddane analizie ze względu na ich kwalifikowalność do 

realizacji. Brano pod uwagę: realizację celów LPR, skalę oddziaływania na obszar rewitalizacji 

oraz harmonogram wdrażania. Na tej podstawie opracowano listę A i B przedsięwzięć / 

projektów rewitalizacyjnych. Lista A odnosi się do działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów RPO WD 2014 -2020. Lista B zawiera pozostałe kwalifikujące się  przedsięwzięcia / 

projekty. Lista A i lista B przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych stanowi załącznik  

nr 1 i 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko. Podsumowanie 

wartości zgłoszonych projektów tworzy indykatywne ramy finansowe lokalnego programu 

rewitalizacji.

https://klodzko-rewitalizacja.webankieta.pl/
https://klodzko-rewitalizacja.webankieta.pl/
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Tabela 31. Indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji gminy 

Cel LPR 

Źródła finansowania 

Razem 
Lista A Lista B 

Śr.  

Zewnętrzne 

Śr.  

Własne 

Śr.  

Zewnętrzne 

Śr.  

Własne 

Cel nr 1     10 041 159,00        3 540 484,00      13 581 643,00     

Cel nr 2 26 092 147,00      5 216 902,00     18 278 578,00     5 667 226,00     55 254 853,00     

Cel nr 3     9 990 267,00      3 262 989,00     13 253 256,00     

Ogółem 26 092 147,00     5 216 902,00     38 310 004,00     12 470 699,00     82 089 752,00     

Źródło: opracowanie własne. 

Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Kompleksowe zaplanowanie działań rewitalizacyjnych, mających na celu wyprowadzenie 

obszaru ze stanu kryzysowego, wymaga uwzględnienia komplementarności pomiędzy 

projektami/przedsięwzięciami w wymiarze przestrzennym, problemowym, proceduralno-

instytucjonalnym, międzyokresowym, a także finansowym. Zapewnienie kompleksowej 

 i zintegrowanej interwencji przyczyni się do  wzajemnej synergii projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz synchronizacji efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową  

w obszarze rewitalizacji. W przypadku niniejszego dokumentu komplementarność stanowiła 

czynnik warunkujący umieszczenie projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych na liście A  

lub B. 

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że LPR jest dokumentem wieloletnim, a projekty / 

przedsięwzięcia  mogą być zgłaszane na każdym etapie jego wdrażania. Część projektów / 

przedsięwzięć zostanie zgłoszona po zatwierdzeniu LPR, co wynika między innymi  

z:  gotowości do realizacji, dostępności środków, konieczności ustanowienia partnerstwa. 

Oznacza to, że komplementarność należy rozpatrywać  i oceniać również, a może przede 

wszystkim, w  zakresie mechanizmów zapewniających jej występowanie.  

Poniżej opisano komplementarność wg obszarów wskazanych w Wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju.  
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1. Komplementarność przestrzenna – mechanizm zapewniający komplementarność 

przestrzenną  to warunek, że podstawowym miejscem realizacji lub oddziaływania  

projektów / przedsięwzięć  jest obszar rewitalizacji. W trakcie tworzenia LPR brano pod 

uwagę wzajemne przestrzenne powiązania pomiędzy projektami / przedsięwzięciami, 

również po to,   aby oddziaływały one  na cały obszar rewitalizacji. Realizowane to było 

między innym przez  Zespół ds. Rewitalizacji w trakcie warsztatów. Komplementarność 

przestrzenna między poszczególnymi projektami /przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

była weryfikowana na podstawie pkt. 6 Formularza projektu - przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu. 

2. Komplementarność problemowa – mechanizm zapewniający komplementarność 

problemową to warunek kwalifikowania do LPR tylko takich projektów, które realizują 

strategię i dzięki temu rozwiązują zidentyfikowane na obszarze rewitalizowanym 

problemy. Wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w cele i kierunki działań 

rewitalizacyjnych, które zostały wyznaczone na podstawie zdiagnozowanych 

problemów. W związku z powyższym wszystkie projekty / przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i powinny doprowadzić 

do realizacji wizji opisanej w LPR. Na etapie tworzenia listy A i B  wzajemne dopełnianie 

tematyczne poszczególnych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych 

przez interesariuszy procesu było weryfikowana na podstawie pkt. 10 Formularza 

projektu - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego 

dokumentu. Wzajemne dopełnianie się tematyczne projektów / przedsięwzięć będzie 

analizowane   również dla nowo zgłaszanych  projektów / przedsięwzięć  do roku 2023. 

Jednocześnie warto  zaznaczyć, że system realizacji LPR zapewnia powiązanie działań 

rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy, między innymi poprzez 

uwzględnienie kluczowej roli Rady Gminy,  Burmistrza  oraz  Zespołu ds. Rewitalizacji  

we wdrażaniu Programu.  

3. Komplementarność proceduralno / instytucjonalna  – mechanizm zapewniający ten 

rodzaj komplementarności  został  zapewniony dzięki uwzględnieniu w dokumencie 

kluczowych podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania LPR (Rada Gminy, 

Burmistrz, Zespół ds. Rewitalizacji) oraz adekwatnych procedur w zakresie zarządzania. 

Warto podkreślić, że zaprojektowane procedury  umożliwią  koordynacje rewitalizacji 

ze strategicznymi zamierzeniami gminy. Ponadto na etapie przygotowywania LPR  
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wszystkie projekty zostały zebrane  i zatwierdzone w ramach przejrzystej, powszechnie 

dostępnej i niedyskryminującej procedury. Zgłoszone projekty były przedmiotem opinii 

Zespołu ds. Rewitalizacji co gwarantowało prawidłowe uspołecznienie procesu  

i jednocześnie umożliwiło uwzględnienie aspektu komplementarności problemowej  

i przestrzennej.    

4. Komplementarność międzyokresową – zgodnie z Wytycznymi MR mechanizmem 

zapewniającym komplementarność międzyokresową jest  właściwe ukierunkowanie 

wsparcia przez IZ RPO WD 2014 – 2020, które uwzględnia doświadczania wynikające  

z poprzedniego okresu programowania, w tym wnioski wynikające z ewaluacji. Na 

etapie przygotowywania LPR uwzględniono Wytyczne IZ RPO WD w zakresie zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji m.in. poprzez opracowanie  

Listy A i B  projektów / przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

5. Komplementarność Finansowa – mechanizm zapewniający komplementarność 

finansową jest realizowany poprzez  przyjętą na etapie tworzenia LPR zasadę, że 

zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia / projekty będą aplikować o środki pochodzące 

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego lub Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne będą 

finansowane również z innych źródeł niż ww. fundusze zapewniając tym samym 

komplementarność finansową pomiędzy programami operacyjnymi oraz środkami 

polityk i instrumentów krajowych. Dysponentami środków są odpowiednie instytucje 

zarządzające, które w systemie naborów przewidziały określone preferencje dla 

przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Ponadto wnioskodawcy projektów 

rewitalizacyjnych zabezpieczą niezbędne do współfinansowania środki własne co 

zapewni komplementarność finansową pomiędzy prywatnymi i publicznymi źródłami 

finansowania. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie kwot przedsięwzięć / 

projektów rewitalizacyjnych obrazujących komplementarność finansową. 

Tabela 32. Komplementarność źródeł finansowania 
Komplementarne źródła finansowania Wartość wsparcia Środki publiczne/prywatne 

EFRR  53 303 029,00      13 363 091,00     

EFS  1 136 538,00      962 026,00     

Inne źródła finansowania  14 287 094,00      10 137 096,00     

Źródło: opracowanie własne..  
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7. Rozdział: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji  

Struktura zarządzania 

1. W zarządzanie procesem rewitalizacji zaangażowane są następujące podmioty: 

− Rada Miejska w Kłodzku  

− Burmistrz Miasta Kłodzka  

− w imieniu interesariuszy rewitalizacji Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko 

− Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację, tj. Wydział Rozwoju Miasta.  

− W imieniu interesariuszy podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne5,  

2. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza miasta 

Kłodzka w zakresie rewitalizacji, powoływanym na czas przygotowania i realizacji lokalnego 

programu rewitalizacji (zwanego dalej LPR). Zespół ds. Rewitalizacji wspiera proces 

rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. 

3. Zespół ds. Rewitalizacji powołany został zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka nr 

18.0050.2016 z dnia 08.02.2016 r. szczegółowy tryb pracy Zespołu ds. Rewitalizacji określa 

regulamin Zespołu ds. Rewitalizacji stanowiący załącznik do przedmiotowego zarządzenia.  

4. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca w zakresie:  

a. Diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizacji, 

b. Priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,  

c. Definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji, 

d. Monitorowania i oceny wdrażania LPR. 

5. Obsługę administracyjną Zespołu ds. Rewitalizacji zapewnia właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. 

6. Do zadań ww. Komórki urzędu w zakresie, o którym mowa w pkt 6, należy: 

                                                           
5 Przez podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne rozumie się podmioty/ osoby wskazane jako 
Wnioskodawcy w projektach rewitalizacyjnych. W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest Gmina, 
pod pojęciem podmiotu realizującego należy rozumieć właściwą komórkę Urzędu, odpowiedzialną za realizację 
projektu. 
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a) Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu ds. Rewitalizacji, 

b) Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu ds. Rewitalizacji, 

c) Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu ds. 

Rewitalizacji, 

d) Powiadamianie członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz innych zaproszonych osób  

o terminie oraz tematyce posiedzenia, 

e) Archiwizowanie dokumentów Zespołu ds. Rewitalizacji. 

System zarządzania procesem rewitalizacji przebiega zgodnie z poniższym Diagram 3 

Diagram 3. System zarządzania procesem rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Monitoring i ewaluacja  

I. Opis podstawowych celów i założeń dot. Monitoringu i ewaluacji LPR 

1. Monitorowanie realizacji LPR to ciągły i systematyczny proces zbierania i analizowania 

danych ilościowych oraz jakościowych, który umożliwia opisanie aktualnego stanu 

realizacji LPR. Polega na bieżącej obserwacji postępu finansowo-rzeczowego 

projektów rewitalizacyjnych6, która pozwala ocenić stan zaawansowania realizacji ww. 

Przedsięwzięć oraz stwierdzić czy są realizowane zgodnie z założeniami, jakie zostały 

przyjęte na etapie ich planowania. Celem monitorowania jest więc określenie postępu 

rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz zapewnienie zgodności ich 

realizacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami; 

2. Monitorowanie LPR jest procesem bieżącym i prowadzone jest przez cały okres 

wrażania LPR; 

3. Podstawowymi narzędziami służącymi monitorowaniu LPR są coroczne sprawozdania 

monitoringowe; 

4. W warstwie metodycznej monitoring prowadzony jest przede wszystkim  

z wykorzystaniem ograniczonego zbioru wskaźników produktu i rezultatu 

umożliwiających szybki pomiar stopnia zaawansowania realizacji projektów 

rewitalizacyjnych oraz ich zgodności z planowanymi założeniami. 

5. Ewaluacja to proces zbierania, a następnie analizowania wiarygodnych informacji  

i danych dotyczących zarówno realizowanych projektów rewitalizacyjnych  

(np. W aspekcie rzeczowym i finansowym), jak również dotyczących obszaru 

rewitalizowanego (przy uwzględnieniu dostępności danych statystycznych). Jej celem 

jest ocena skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych (w tym przede 

wszystkim projektów rewitalizacyjnych), w odniesieniu do założonych celów LPR, która 

stanowi podstawę dla ewentualnych działań korygujących, usprawniających, 

aktualizujących oraz do lepszego zrozumienia samego procesu rewitalizacji. 

                                                           
6 Projekt rewitalizacyjny – to projekt, wynikający z LPR, tj. zaplanowany w LPR  i ukierunkowany na osiągnięcie 
jego celów. 
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6. Podstawowymi narzędziami służącymi ewaluacji LPR są raport ewaluacyjny częściowy 

sporządzany w roku następującym po roku, w którym upływa połowa okresu 

obowiązywania LPR i raport ewaluacyjny końcowy, sporządzany w roku następującym 

po roku zakończenia obowiązywania LPR. 

7. W warstwie metodycznej ocena skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych 

prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o ograniczony zbiór mierników rozwoju, 

umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji założonych celów LPR. 

8. W proces monitorowania i ewaluacji LPR zaangażowane są podmioty określone  

w podrozdziale „Struktura zarządzania” pkt 1. 

II. Opis procedury monitoringu LPR  – sprawozdanie monitoringowe 

1. Za koordynację procesu monitorowania LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. Do jej zadań należy m. in.: 

a. Bieżąca współpraca z podmiotami / osobami realizującymi projekty 

rewitalizacyjne,  

b. Przygotowanie sprawozdania monitoringowego,  

c. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania monitoringowego. 

2. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przygotowywany jest i opiniowany 

do końca kwietnia danego roku i obejmuje swoim zakresem poprzedni rok 

kalendarzowy (pierwsze sprawozdanie monitoringowe obejmuje swoim zakresem 

okres od przyjęcia LPR do końca roku kalendarzowego, w którym LPR został przyjęty).  

3. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego opracowywany jest w oparciu o 

dane i informacje przekazywane m.in. przez podmioty / osoby realizujące projekty 

rewitalizacyjne. 

4. Podmioty/osoby realizujące, wynikające z Programu, projekty rewitalizacyjne 

zobowiązane są przekazać do właściwej komórki urzędu odpowiedzialnej za 

rewitalizację co najmniej następujące informacje w zakresie realizowanych przez siebie 

projektów: 

a. Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych odpowiednio: 

• Stan zaawansowania przygotowania/ realizacji projektu,  
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b. Dla projektów zakończonych: 

• Osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu (jeśli dotyczy: 

uzasadnienie nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych 

wskaźników dla projektu, określonych w LPR), 

• Istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele lub warunki 

wdrażania, które mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych 

celów. 

5. Ww. informacje przekazywane są przez podmioty/osoby realizujące projekty 

rewitalizacyjne do właściwej komórki urzędu odpowiedzialnej za rewitalizację do 

końca stycznia danego roku i przedstawiają stan na 31 grudnia roku poprzedniego.7  

W przypadku projektów zakończonych ww. informacje przekazywane są przez kolejne 

3 lata kalendarzowe po roku zakończenia ich rzeczowej realizacji, jednak nie dłużej niż 

do roku zakończenia obowiązywania LPR. 

6. Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację może wezwać podmioty/ 

osoby realizujące projekty rewitalizacyjne do przedstawienia dodatkowych informacji 

oraz wyjaśnień. 

7. Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację analizuje informacje 

przekazywane przez podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacyjne, w tym  

w zakresie postępu rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz ich 

zgodności z wcześniej zatwierdzonymi założeniami w LPR, dotyczącymi co najmniej 

możliwości i terminu ich realizacji oraz zakładanych wartości docelowych wskaźników 

produktu/ rezultatu, a następnie przygotowuje projekt rocznego sprawozdania 

monitoringowego. 

8. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego zawiera co najmniej: 

a. Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR (narastająco), sporządzoną  

w oparciu o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty 

rewitalizacyjne. 

                                                           
7 za wyjątkiem informacji dotyczących wskaźników produktu, których osiągnięta wartość podawana jest na dzień 
zakończenia rzeczowej realizacji projektu oraz wskaźników rezultatu, których osiągnięta wartość podawana jest 
za okres 1 roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektu lub uruchomienia inwestycji, jeśli wynika to z jej 
specyfiki. 
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b. Rekomendacje odnośnie: 

• Konieczności/braku konieczności ponowienia naboru projektów 

rewitalizacyjnych w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do 

LPR, w następstwie m.in. oceny, o której mowa w pkt 8 ppkt a), 

• Konieczności/braku konieczności wykreślenia projektów rewitalizacyjnych 

umieszczonych w  LPR, w następstwie m.in. Przeprowadzenia analizy, o której 

mowa w ppkt 7)8, 

9. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest pod obrady 

Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania. 

10. Zespół ds. Rewitalizacji może zaopiniować projekt rocznego sprawozdania 

monitoringowego: 

a. Pozytywnie bez zastrzeżeń; 

b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag; 

c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.  

11. Zaopiniowany projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest do 

zatwierdzenia Burmistrzowi miasta Kłodzka, w tym również w zakresie 

uwzględnienia/ nie uwzględnienia w nim uwag, o których mowa w pkt 10 ppkt b) albo 

c).  

12. Zatwierdzone sprawozdanie monitoringowe za dany rok przedkładane jest do 

wiadomości Rady Miejskiej Kłodzka oraz publikowane co najmniej na stronie 

internetowej gminy, w terminie do 30 czerwca  danego roku, w którym zostało 

zatwierdzone. 

III. Opis procedury ewaluacji LPR  – raport ewaluacyjny 

1. Za koordynację procesu ewaluacji LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. Do jej zadań należy m. in.: 

a. Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przygotowanie raportu ewaluacyjnego 

częściowego oraz raportu ewaluacyjnego końcowego oraz ich odbiór, 

                                                           
8 Opóźnienie terminu realizacji projektu, wystąpienie istotnych ryzyk i zagrożeń realizacji projektu czy też 
zmniejszenie docelowej wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowić może przesłankę do wykreślenia 
projektu z  LPR; 
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b. Bieżąca współpraca z ewaluatorem, 

c. Przygotowanie stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w raporcie 

ewaluacyjnym częściowym oraz raporcie ewaluacyjnym końcowym,  

d. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania 

przygotowanego stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w ww. 

Raportach ewaluacyjnych.  

2. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy przygotowywany jest 

do końca sierpnia danego roku, w którym powinien zostać opracowany.  

3. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy zawiera co najmniej: 

a. Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR, sporządzoną w oparciu  

o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty 

rewitalizacyjne oraz ocenę ich zgodności z wcześniej zatwierdzonymi 

założeniami w LPR, przygotowaną m. in. na podstawie sprawozdań 

monitoringowych; 

b. Ocenę skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych, w odniesieniu do 

założonych dla obszaru rewitalizowanego celów w LPR (tj. poprawy sytuacji na 

obszarach rewitalizacji), w oparciu o zbiór mierników rozwoju wskazanych  

w poniższej tabeli  

Tabela 33. Zbiór mierników rozwoju 

Nazwa miernika rozwoju Cel 
Wartość 

bazowa  (2014) 

Wartość 

docelowa   (2020) 

Odsetek osób korzystających z pomocy 

społecznej (%) 
1 18,73% 16% 

Liczba podmiotów gospodarczych 

płacących podatek dochodowy w 

przeliczeniu na mieszkańca 

3 6,26% 8% 

Liczba obiektów budowlanych 

pokrytych/izolowanych azbestem  (szt.) 
2 11 8 

Źródło: opracowanie własne. 

c. Rekomendacje podjęcia działań korygujących, usprawniających, 

aktualizujących. 
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4. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym częściowym 

oraz raporcie ewaluacyjnym końcowym przygotowywany jest i opiniowany do końca 

października danego roku, w którym został przygotowany raport ewaluacyjny.  

5. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym 

przedkładany jest pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania. 

6. Zespół ds. Rewitalizacji może zaopiniować projekt stanowiska gminy do rekomendacji 

zawartych w raporcie ewaluacyjnym: 

a. Pozytywnie bez zastrzeżeń; 

b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag; 

c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.  

7. Zaopiniowany projekt stanowiska gminy do rekomendacji zawartych w raporcie 

ewaluacyjnym przedkładany jest do zatwierdzenia Burmistrzowi miasta Kłodzka, w tym 

również w zakresie uwzględnienia/ nie uwzględnienia w nim uwag, o których mowa  

w pkt 6 ppkt b) albo c).  

8. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy wraz ze stanowiskiem 

gminy do zawartych w nich rekomendacji, przedkładane są do wiadomości Rady 

Miejskiej w Kłodzku oraz publikowane, co najmniej na stronie internetowej gminy  

w terminie do 31 grudnia danego roku, w którym zostały odpowiednio przygotowane/ 

zatwierdzone.  

 

System wprowadzania modyfikacji LPR  

1. Główną podstawą dla wprowadzenia modyfikacji LPR są: 

a. Zmiany w systemie rewitalizacji w Polsce wynikające np. ze zmiany wytycznych MIR  

b. Rekomendacje zawarte w zatwierdzonym sprawozdaniu monitoringowym lub 

raporcie ewaluacyjnym częściowym. 

c. Konieczność wprowadzenia nowych zadań do LPR. 

2. Inicjatorem modyfikacji i zmian mogą być wszystkie podmioty określone  

w podrozdziale „Struktura zarządzania” pkt 1. Za koordynację procesu wprowadzania 
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modyfikacji i zmian w ramach LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację.  

3. Wprowadzanie modyfikacji w ramach LPR przebiega zgodnie z poniższą ścieżką 

postępowania: 

a. Właściwa komórka urzędu w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby podejmuje działania 

administracyjne związane z modyfikacją LPR. Efektem działań jest opracowanie 

projektu zmienionego lokalnego programu rewitalizacji;  

b. Propozycja modyfikacji LPR przedkładana jest przez właściwą komórkę urzędu 

odpowiedzialną za rewitalizację pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu ich 

zaopiniowania;  

c. Projekt zmodyfikowanego LPR uwzględniającego opinię Zespołu ds. Rewitalizacji 

jest akceptowany przez Burmistrza miasta Kłodzka; 

d. Burmistrz przedkłada projekt zmodyfikowanego LPR Radzie Miejskiej w celu 

podjęcia stosownej uchwały.  
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8. Rozdział: Partycypacja społeczna  

Partycypacja społeczna może przybierać różne formy, które różnią się zakresem wpływu 

mieszkańców na podejmowane decyzje w zależności od stopnia i zakresu gotowości władz 

publicznych do uznania roli mieszkańców w tych procesach. W rewitalizacji, ze względu na jej 

kompleksowy charakter i przedmiot działania – wieloaspektowy kryzys dotykający przede 

wszystkim społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany – konieczne jest, aby 

partycypacja społeczna przybierała jak najpełniejszą formę angażowania interesariuszy. 

Wyrazem tego podejścia jest generalna zasada, że partycypacja społeczna jest niezbędnym 

elementem działań rewitalizacyjnych na każdym z czterech etapów procesu rewitalizacyjnego. 

W związku z realizacją tej zasady zostały wprowadzone mechanizmy zapewniające realną 

partycypację społeczną w procesie rewitalizacji oraz formy przygotowania i prowadzenia 

konsultacji społecznych zapewniające skuteczne włączanie w proces rewitalizacji 

mieszkańców. Włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania LPR ma na celu lepszą 

diagnozę sytuacji i pełniejszą analizę potrzeb, co pozwoli podjąć trafniejsze decyzje dot. celów 

i kierunków działań i uzyskać społeczny konsensus wokół proponowanych rozwiązań. Dzięki 

społecznej akceptacji zmian zwiększa się szansa na utrzymanie trwałości rezultatów 

interwencji i minimalizację społecznych konfliktów. Z drugiej strony bezpośrednie 

uczestnictwo interesariuszy w procesie kształtowania zmian bezpośrednio związanych  

z podnoszeniem jakości życia przełoży się na zwiększenie wiedzy wśród uczestników procesu, 

pogłębienie ich identyfikacji z miejscem, a także podniesienie poziomu motywacji związanej  

z aktywnością społeczną. Ważnym aspektem przyjętych form partycypacji społecznej jest 

także podniesienie wiedzy wszystkich interesariuszy o procesie rewitalizacji (w tym jej istocie, 

celach i sposobach ich osiągania) oraz wszelkie działania ukierunkowane na wspieranie działań  

i inicjatyw (szczególnie tych oddolnych). Działania z zakresu partycypacji społecznej są 

adresowane do wszystkich partnerów rewitalizacji, dlatego podstawowym elementem 

uspołecznienia całego procesu jest identyfikacja i analiza potrzeb poszczególnych grup 

interesariuszy. 
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Tabela 34. Analiza interesariuszy procesu rewitalizacji w Kłodzku 

Grupa interesariuszy Adresy instytucji/podmiotów 

Sposób 

poinformowania/zaproszenia 

do współpracy 

Służby mundurowe 

1. Komenda Powiatowa Policji w 
Kłodzku, ul. Chopina 2, 57-300 

Kłodzko, 
2. Straż Miejska w Kłodzku, pl. 

Bolesława Chrobrego 1, 57-300 
Kłodzko 

Ogłoszenie na stronie www/ 

Pismo – zaproszenie 

Organizacje pozarządowe 

1. Stowarzyszenie Akademia 
Przygody, ul. Waleriana 

Łukasińskiego 79, 57-300 Kłodzko 
2. Klub Otwartej Kultury, ul. Zawiszy 

Czarnego 8, 57-300 Kłodzko 

Ogłoszenie na stronie www/ 

Pismo – zaproszenie 

Instytucje kultury 
1. Klub Otwartej Kultury, ul. Zawiszy 

Czarnego 8, 57-300 Kłodzko 
2. Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. 

Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko 

Ogłoszenie na stronie www/ 

Pismo – zaproszenie 

Instytucje opieki społecznej 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d, 57-300 
Kłodzko 

Ogłoszenie na stronie www/ 

Pismo – zaproszenie 

Rada Miejska 
Rada Gminy Miejskiej Kłodzko, pl. 
Bolesława Chrobrego 1, 57- 300 

Kłodzko 

Ogłoszenie na stronie www/ 

Pismo – zaproszenie 

Mieszkańcy obszaru 

rewitalizowanego 

 Ogłoszenie na stronie www/ 

Ogłoszenie w miejscu 

zwyczajowo przyjętym 

Organy władzy publicznej 

- wydziały urzędu 

- jednostki organizacyjne gminy 

- instytucje skarbu państwa 

Urząd Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława 
Chrobrego 1l, 57-300 Kłodzko: Wydział 

Rozwoju Miasta, Wydział Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska, 

Wydział Gospodarki Mieniem 
Gminnym i Wspólnot Mieszkaniowych 

Ogłoszenie na stronie www/ 

Pismo – zaproszenie 

Źródło: opracowanie Gmina Miasto Kłodzko 
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Przyjęta metodologia uspołecznienia, na każdym etapie procesu rewitalizacji, będzie 

realizowana na trzech poziomach „drabiny partycypacji” – informowanie, konsultowanie oraz 

uczestnictwo i obejmie najbardziej zaawansowane jej formy. 

Diagram 4. Schemat partycypacji społecznej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podstawowym poziomem partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji jest informacja. 

Informowanie należy rozumieć jako komunikacje jednostronną – administracja decyduje 

całkowicie jednostronnie i samodzielnie i informuje jedynie opinie o podjętych decyzjach lub 

przyjętych procedurach, które dotyczą poszczególne grupy interesariuszy. Informowanie 

będzie realizowane poprzez: działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji,  

w tym o istocie, celach, zasadach oraz przebiegu procesu rewitalizacji. Działanie te będą 

realizowane głównie poprzez stronę internetową dedykowaną rewitalizacji oraz publikacje 

broszury. 

 

Drugi poziom dialogu z interesariuszami rewitalizacji to konsultacje. Konsultowanie ma 

charakter dwustronny – przed podjęciem decyzji administracja aktywnie zasięga opinii 

różnych grup społecznych i ich reprezentantów. Pojawiające się opinie społeczne, mogą – lecz 

nie musza – zostać w mniejszym lub większym stopniu wykorzystane przez administrację do 

Konsultowanie

Informowanie

Uczestnictwo 
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zmiany treści decyzji. Konsultacje to zatem cos więcej niż zwykłe informowanie. Pamiętać 

jednak trzeba, że konsultacje nie oznaczają współdecydowania. W przyjętej metodologii 

uspołecznienia procesu rewitalizacji, konsultacje będą prowadzone w formie: 

 

• zbierania uwag i opinii  

• badania ankietowego wśród społeczności obszaru rewitalizacji 

• spotkań konsultacyjnych 

• warsztatów z mieszkańcami  

 

Uczestnictwo (współdecydowanie) to nie tylko informowanie, czy uzyskanie opinii na temat 

przedstawionych propozycji, ale autentyczne partnerstwo w budowaniu rozwiązań. 

Komunikacja ma charakter równoczesny – proces projektowania rozwiązań i ich 

konsultowania następują jednocześnie. Przed podjęciem decyzji administracja współpracuje  

z partnerami społecznymi w celu podjęcia decyzji opartej na zasadzie konsensusu 

(jednomyślności). Strony wspólnie definiują problemy i szukają rozwiązań uwzgledniających 

interesy każdej z nich. Bez takiej wspólnej decyzji nie jest możliwe skuteczne kontynuowanie 

działań lub staja się one jednostronne albo nawet niezgodne z procedurami prawnymi stopnia 

realizacji zasady partnerstwa w odniesieniu do programu rewitalizacji. Uczestnictwo 

(współdecydowanie), czyli najbardziej zaawansowana forma partycypacji społecznej będzie 

realizowana poprzez spacery studyjne, zgłaszanie propozycji projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu wejdą 

przedstawiciele poszczególnych grup interesariuszy procesu rewitalizacji. Zespół ds. 

Rewitalizacji został powołany w początkowej fazie procesu opracowania LPR i funkcjonował 

zarówno na etapie programowania, wdrażania  oraz będzie funkcjonował na etapie  

monitorowania efektów realizacji programu.  

Zespół ds. Rewitalizacji będzie uczestniczył w: 

• delimitacji obszaru rewitalizacji 

• diagnozowaniu problemów dotykających obszar rewitalizacji,  

• definiowaniu celów i kierunków działań procesu rewitalizacji 

• definiowaniu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Będzie również monitorował wdrażanie LPR. 
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Tabela 35. Partycypacja społeczna na każdym etapie procesu rewitalizacji w Kłodzku 

Poziom 

partycypacji 

Forma 

partycypacji 

Do momentu zatwierdzenia LPR 
Po zatwierdzeniu 

LPR 

Diagnoza Programowanie 
Wdrażanie  

i monitoring 

Informowanie 

Działania 

edukacyjne i 

informacyjne 

o procesie 

rewitalizacji 

Aktualne informacje o prowadzonych działaniach i postępach w 

procesie rewitalizacji na dedykowanej rewitalizacji podstronie 

internetowej gminy 

Spotkania informacyjne dla zarządców i 

wspólnot mieszkaniowych dotyczące 

źródeł finansowania rewitalizacji i 

termomodernizacji budynków 

mieszkalnych na terenie obszaru 

rewitalizacji 

Publikacja 

rocznego 

sprawozdania 

monitoringowego 

Publikacja 

częściowego 

Raportu 

ewaluacyjnego 

Publikacja 

końcowego 

Raportu 

ewaluacyjnego 

Publikacja materiałów informacyjno-

edukacyjnych o procesie rewitalizacji 

(broszury) 

 
Konferencja 

rewitalizacyjna 

Konsultowanie 

 

Konsultacje 

społeczne 

Wskazanie mocnych i słabych stron oraz 

szans i zagrożeń 
Ocena realizacji 

procesu 

rewitalizacji 
Badanie 

ankietowe 

Wskazywanie 

problemów 

występujących na 

OR 

Wskazywanie 

pożądanych celów i 

kierunków działań 

rewitalizacyjnych 

Zgłaszanie 

uwag i opinii 
 

Zgłaszanie uwag i 

opinii dot. projektu 

LPR 

Zgłaszanie uwag i 

opinii dot. 

proponowanych 

modyfikacji LPR 

Uczestnictwo 

 
Projekty  

Zgłaszanie 

propozycji 

projektów i 

Przekazywanie 

danych  

i informacji na 

temat 



 

100 
 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

realizowanych 

projektów 

rewitalizacyjnych 

Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Rekomendacje dot. 

delimitacji OR 

 

Diagnozowanie 

problemów 

występujących na 

OR 

 

Definiowanie celów 

i kierunków działań 

rewitalizacyjnych 

 

Definiowanie 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Opiniowanie 

projektu rocznego 

sprawozdania 

monitoringowego 

Opiniowanie  

propozycji 

modyfikacji LPR 

Opiniowanie 

projektu 

stanowiska gminy 

do rekomendacji 

zawartych w 

częściowym i 

końcowym 

raporcie 

ewaluacyjnym 

Źródło: Opracowanie własne. 

Prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko 

przebiegały we współpracy z wszystkimi zdefiniowanymi grupami interesariuszy procesu 

rewitalizacji. Dotychczas wykorzystane różnorodne formy partycypacji społecznej zapewniły 

udział różnych grup interesariuszy w pierwszych dwóch etapach (diagnozowania  

i programowania) tego procesu. Zaprojektowany i opisany w Rozdziale 7. System realizacji 

LPR-u, również zapewnia metody partycypacji społecznej (w tym zaawansowane) na etapie 

wdrażania i monitorowania skuteczności działań rewitalizacyjnych.  
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Tabela 36. Uspołecznienie procesu przygotowania LPR 

Data 
Forma 

partycypacji 

Grupa 

interesariuszy 
Cel 

Źródło 

dokumentujące 

20
16

-0
2-

08
 Powołanie 

Zespołu ds. 

Rewitalizacji 

Wszystkie grupy 

interesariuszy 

Organ konsultacyjny 

Burmistrza w zakresie 

rewitalizacji, 

powołany w celu 

zapewnienia współpracy ze 

wszystkimi grupami 

interesariuszy procesu 

rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów 

gminy 

Zarządzenie 

Burmistrza nr 

18.00.50.2016 

 

20
16

-0
5-

10
 

Warsztaty 
Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Rekomendacje dot. 

delimitacji OR 

Diagnozowanie problemów 

występujących na OR 

Lista obecności 

Protokół 

20
16

-0
5-

11
 

20
16

-0
6-

07
 

Badanie 

ankietowe 

Mieszkańcy 

wyznaczonych 

obszarów 

rewitalizacji 

Problemy występujące na 

OR 

Pożądane cele i kierunki 

działań rewitalizacyjnych 

Raport z badania 

ankietowego 

20
16

-0
5-

11
 

20
16

-0
6-

23
 

Zgłaszanie 

propozycji 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Wszystkie grupy 

interesariuszy 

Weryfikacja i umieszczenie 

projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w LPR 

Lista A 

Lista B 

Zestawienie 

projektów z 

systemu 

20
16

-0
5-

23
 

Spotkanie 

informacyjne 

Zarządcy 

nieruchomości, 

przedstawiciele 

wspólnot 

mieszkaniowych 

Możliwości pozyskania 

dofinansowania na zadania 

związane z 

termomodernizacją i  

rewitalizacją budynków 

wielorodzinnych 

Zaproszenie, 

Lista obecności 
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20
16

-0
5-

21
 Konsultacje 

społeczne 
Mieszkańcy 

Mocne i słabe strony oraz 

szanse i zagrożenia 
Raport z badania 

20
16

-0
5-

29
 Konsultacje 

społeczne 
Mieszkańcy 

Mocne i słabe strony oraz 

szanse i zagrożenia 
Raport z badania 

20
16

-0
6-

01
 Konsultacje 

społeczne 
Mieszkańcy 

Mocne i słabe strony oraz 

szanse i zagrożenia 
Raport z badania 

20
16

-0
6-

14
 

Spotkanie 

informacyjne 

Zarządcy 

nieruchomości, 

przedstawiciele 

wspólnot 

mieszkaniowych 

Możliwości pozyskania 

dofinansowania na zadania 

związane z 

termomodernizacją i  

rewitalizacją budynków 

wielorodzinnych 

Zaproszenie, 

Lista obecności 

 

20
16

-0
6-

15
 

Warsztaty 
Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Definiowanie celów i 

kierunków działań 

rewitalizacyjnych 

Definiowanie projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Lista obecności 

Protokół 

Li
pi

ec
 2

01
6 

Konsultacje 

projektu LPR 

Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Wszystkie grupy 

interesariuszy 

Zgłaszanie uwag i opinii dot. 

projektu LPR 

Informacja 

podsumowująca 

opublikowana na 

dedykowanej 

rewitalizacji 

podstronie 

internetowej 

gminy 

Źródło: Opracowanie własne. 
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9. ROZDZIAŁ: ANALIZA ZGODNOŚCI LPR Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE REWITALIZACJI  

 

ELEMENTY PROGRAMU 

REWITALIZACJI 
USZCZEGÓŁOWIENIE UZASADNIENIE 

POWIĄZANIE Z 

DOKUMENTAMI GMINY 

Czy przedstawiono powiązania 

programu z dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi gminy? 

Powiązanie programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi zostały 

zaprezentowane w Rozdziale Strategia rewitalizacji, podrozdziałach opisujących 

poszczególne Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

DIAGNOZA 

Czy program rewitalizacji zawiera 

diagnozę negatywnych zjawisk 

(dokonaną na podstawie mierników 

rozwoju w odniesieniu do wartości dla 

całej gminy) i przyczyn ich 

występowania we wszystkich sferach 

(społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno – 

funkcjonalnej, technicznej) oraz określa 

LPR zawiera kompleksową diagnozę  negatywnych zjawisk występujących na 

terenie gminy. Diagnoza została przeprowadzona na podstawie mierników 

rozwoju w odniesieniu do wartości dla całej gminy w sferach społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej. Została 

ona zaprezentowana w Rozdziałach nr 1, 2 i 4 LPR.  Diagnozę prowadzono wg 

następującej hierarchii: analiza gminy na tle Dolnego Śląska, analizy gminy w celu 

identyfikacji obszarów zdegradowanych, analiza obszarów zdegradowanych w 
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skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych? 

celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Diagnoza uwzględnia skalę i charakter 

potrzeb rewitalizacyjnych. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje. 

W Rozdziale nr 1 Analiza gminy na tle Województwa Dolnośląskiego - 

przeprowadzono analizę sytuacji w gminie miejskiej Kłodzko na tle Dolnego Śląska. 

Celem diagnozy jest zaprezentowanie sytuacji w gminie w sferach: społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz  technicznej. 

W Rozdziale 2  Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie gminy na 

podstawie mierników rozwoju (patrz zestawienie mierników Załącznik nr 10 do 

LPR) przeprowadzono analizę negatywnych zjawisk. Sytuację w sferze społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz  technicznej 

zaprezentowano w Tabeli  Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca 

występowanie stanu kryzysowego. W matrycy wykazano miejsca (ulice i 

miejscowości), na których mierniki rozwoju w sposób negatywny odbiegają od 

sytuacji w gminie. Wynikiem diagnozy jest identyfikacja obszarów występowania 

stanu kryzysowego, czyli  obszarów zdegradowanych. 

W Rozdziale 4 Diagnoza obszaru rewitalizowanego, bazującą na miernikach 

rozwoju, badaniu ankietowym oraz wynikach warsztatów problemowych 

zrealizowanych z interesariuszami planowanego procesu rewitalizacji, 

przedstawiono diagnozę problemów występujących na obszarze 
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rewitalizowanym. Diagnoza zawiera informacje na temat skali oraz charakteru 

potrzeb (problemów) rewitalizacyjnych. 

OBSZAR REWITALIZACJI 

Czy wyznaczono zasięg przestrzenny 

obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. czy 

określono, w oparciu o inne dokumenty 

strategiczne gminy lub diagnozę i 

identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, 

terytorium/terytoria najbardziej 

wymagające wsparcia? 

W Rozdziale 3 Wyznaczono zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji w oparciu  

o diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacji. Podstawowe kryteria służące 

wyznaczeniu obszaru to: szczególna koncentracja negatywnych zjawisk, znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gminy oraz zasięg przestrzennych ( nie więcej niż 20% pow. 

Gminy) i liczba mieszkańców (nie więcej niż 30% mieszkańców gminy). 

Znaczenie Obszaru rewitalizacji dla rozwoju lokalnego gminy weryfikowano w 

trakcie warsztatów Zespołu ds. rewitalizacji, które odbyły się 10.05.2016 r. 

Spełnienie warunku dot. zasięgu przestrzennego i ludnościowego weryfikowano 

na podstawie sumy liczby mieszkańców zamieszkujących obszar oraz powierzchni 

terenu objętego rewitalizacją. 

W Rozdziale nr 3 porównano również  wartości mierników rozwoju całego Obszaru 

rewitalizowanego w porównaniu do wartości mierników dla całej  gminy (patrz. 

Tabela Porównanie wartości mierników dla gminy i obszaru rewitalizowanego) 
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Czy obszar rewitalizacji obejmuje tereny 

nieprzekraczające 20% powierzchni 

gminy oraz tereny zamieszkałe przez nie 

więcej niż 30% mieszkańców gminy? 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 1,68 km2 (co stanowi ok. 

7% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwany przez 8.760 osób (29,08% wszystkich 

mieszkańców).  

W związku z powyższym spełniony jest warunek aby obszar rewitalizacji 

obejmował tereny nieprzekraczające 20% powierzchni gminy oraz tereny 

zamieszkałe przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. (Patrz 3.Rozdział: 

Obszar Rewitalizacji) 

Czy działania przewidziane dla obszarów 

występowania problemów 

przestrzennych, takich jak: 

poprzemysłowe (w tym poportowe, 

powydobywcze), powojskowe, 

pokolejowe, wchodzących w skład 

obszaru rewitalizacji, są ściśle 

powiązane z celami rewitalizacji? 

Na terenie Obszaru rewitalizowanego nie występują działania przewidziane dla  

problemów przestrzennych, takich jak: poprzemysłowe (w tym poportowe, 

powydobywcze), powojskowe, pokolejowe, gdyż nie zdiagnozowano takich 

problemów. 
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PARTYCYPACJA 

SPOŁECZNA 

Czy w programie rewitalizacji znajduje 

się opis procesu jego przygotowania 

dokumentujący udział w nim 

interesariuszy obszaru rewitalizacji na 

każdym etapie: diagnozowania, 

programowania, wdrażania, 

monitorowania? 

W Rozdziale 8 Partycypacja społeczna znajduje się opis procesu przygotowania 

LPR  dokumentujący udział w nim interesariuszy obszaru rewitalizacji na każdym 

etapie tj.: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania. 

W treści Rozdziału nr 8 przedstawiono analizę interesariuszy procesu rewitalizacji 

oraz stosowane narzędzia partycypacji (w tym zaawansowane) wg poziomów 

zaangażowania interesariuszy tj.: informowanie, konsultowanie, uczestnictwo. 

Zastosowane i przewidziane do realizacji formy partycypacji społecznej w LPR to: 

działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji, spotkania 

konsultacyjne, badania ankietowe, zgłaszanie uwag i opinii, zgłaszanie propozycji 

projektów, Zespół ds. rewitalizacji. 

Czy przewidziano formy odpowiadające 

szerokiej partycypacji społecznej na 

każdym etapie procesu rewitalizacji (np. 

współdecydowanie, kontrola 

obywatelska)? 

W LPR przewidziano formy odpowiadające szerokiej partycypacji społecznej na 

każdym etapie procesu rewitalizacji. Jedną z zastosowanych metod jest Zespół ds. 

Rewitalizacji w skład, którego wchodzą przedstawiciele wszystkich grup 

interesariuszy. Zespół uczestniczył w przygotowaniu LPR na każdym etapie i 

współuczestniczył w procesie decyzyjnym dot: delimitacji obszaru rewitalizacji, 

diagnozowaniu problemów dotykających obszar rewitalizacji, definiowaniu celów 

i kierunków działań procesu rewitalizacji, definiowaniu projektów i przedsięwzięć 
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rewitalizacyjnych. Informacje w tym zakresie znajdują się w Rozdziale 8 

Partycypacja społeczna 

CELE,  

DZIAŁANIA, 

EFEKTY 

Czy opisano wizję stanu obszaru po 

przeprowadzeniu rewitalizacji 

(planowany efekt rewitalizacji)? 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji została zaprezentowana  

w Rozdziale 5: Strategia rewitalizacji, Podrozdziale: Wizja. Opis podrozdziału 

przedstawia planowany efekt rewitalizacyjny. 

Czy cele i działania zostały 

sformułowane na podstawie 

zdiagnozowanych problemów i potrzeb? 

Planowane cele i działania LPR zostały zdefiniowane na podstawie 

zdiagnozowanych problemów i potrzeb co potwierdza Tabela Problemy/cele 

rewitalizacji, zaprezentowana w Rozdziale 5 : Strategia rewitalizacji,  

Podrozdziale Spójności celów Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz 

zdiagnozowanych problemów występujących na Obszarze rewitalizacji. 

Spójność Celów i działań z problemami i potrzebami jest wynikiem przyjętej 

metodologii pracy nad przygotowaniem LPR. Proces przygotowania dokumentu  

zapoczątkowała  dogłębna diagnoza sytuacji na terenie gminy przeprowadzona w 

oparciu o mierniki rozwoju i prowadząca do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.  

Ponadto zrealizowano  badanie ankietowe, którego  celem było poznanie opinii 

mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat występujących problemów i potrzeb.  

Bazując na zebranym materiale przeprowadzono warsztaty z przedstawicielami 

Zespołu ds. rewitalizacji, które z wykorzystaniem metod partycypacji i 
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moderowanej dyskusji doprowadziły do  identyfikację najważniejszych  

problemów i w dalszej kolejności wyznaczenia celów i kierunków działań 

rewitalizacyjnych. 

Czy zaplanowane działania przyczynią 

się do osiągnięcia założonych celów? 

Zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji działania  przyczynią się do 

osiągniecia założonych celów. Wynika to z przyjętej logiki interwencji 

przedstawionej w Rozdziale 5: Strategia rewitalizacji, Podrozdziale Cele 

rewitalizacji i kierunki działań (patrz Diagram Logika interwencji). Wyznaczone 

Kierunki działań rewitalizacyjnych tworzą spójną i logiczną  koncepcje wdrożenia 

założonych Celów rewitalizacji (patrz Tabela Cele rewitalizacji i kierunki działań), 

które zostały wyznaczone jako odpowiedź na zdiagnozowanych problemy i 

potrzeby Obszaru rewitalizacji.  Dla potwierdzenia dla każdego Kierunku działań 

określono skalę potrzeb i zaprezentowano w Tabeli w treści Rozdziału 5: Strategia 

rewitalizacji (patrz Tabela Skala potrzeb rewitalizacji). 

Czy program rewitalizacji ujmuje 

działania w sposób kompleksowy, tak 

aby nie pomijać aspektu społecznego 

oraz gospodarczego lub przestrzenno – 

funkcjonalnego lub technicznego lub 

środowiskowego (zidentyfikowanego w 

W dokumencie Lokalnego Programu Rewitalizacji dokonano gruntownej diagnozy 

obejmującej wszystkie sfery (społeczną, gospodarczą, środowiskową, 

przestrzenno – funkcjonalną oraz  techniczną ) wynikające z Wytycznych MIR W 

każdej sferze zidentyfikowano problemy, którym odpowiadają cele i kierunki 

działań,  tworząc kompleksową strategię zmiany sytuacji występującej na obszarze 

rewitalizacji (patrz Rozdział Strategia rewitalizacji oraz Rozdział Spójności celów 



 

110 
 

diagnozie) związanego zarówno z danym 

obszarem, jak i jego otoczeniem. 

lokalnego programu rewitalizacji oraz zdiagnozowanych problemów 

występujących na obszarze rewitalizacji, Tabela Problemy / cele rewitalizacji) 

PROJEKTY, 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ 

ICH 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 

Czy w programie rewitalizacji 

wyodrębniono listę i/lub listy 

planowanych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (tzw. Lista A i/lub Lista 

B), przygotowanych zgodnie z 

Wytycznymi programowymi IZ RPO WD 

dotyczącymi zasad przygotowania 

lokalnych  programów rewitalizacji (lub 

(dokumentów równorzędnych) w 

perspektywie finansowej 2014-2020? 

Propozycje projektów  i przedsięwzięć rewitalizacyjnych  uwzględnione w LPR 

zostały zidentyfikowane w trakcie otwartej procedury naboru dostępnej dla 

wszystkich  interesariuszy. Projekty  i przedsięwzięcia tworzą Listę A i Listę B, które 

zostały załączone do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Lista A zawiera projekty, 

które kwalifikują się do wsparcia ze środków Działania 6.3 RPO WD i uwzględnia  

wymagane informacje tzn.: nazwę projektu, nazwę wnioskodawcy, krótki opis 

problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu, cel projektu, zakres realizowanych 

zadań, miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji, szacowaną 

wartość projektu. Lista B dotyczy pozostałych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zgłoszonych do realizacji. 

Czy zapewniono komplementarność 

między poszczególnymi 

projektami/przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy 

działaniami różnych podmiotów i 

Komplementarność między poszczególnymi projektami / przedsięwzięciami 

została zapewniona w następujący sposób: 

Komplementarność przestrzenną – podstawowe miejsce realizacji projektów / 

przedsięwzięć to obszar rewitalizacji. W trakcie tworzenia LPR brano pod uwagę 

wzajemne przestrzenne powiązania pomiędzy projektami/przedsięwzięciami. 
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funduszy na obszarze objętym 

programem rewitalizacji 

(komplementarność przestrzenna, 

problemowa, 

proceduralnoinstytucjonalna, 

międzyokresowa, źródeł finansowania)? 

Komplementarność problemową – wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w cele i 

kierunki działań rewitalizacyjnych, które zostały wyznaczone na podstawie 

zdiagnozowanych problemów. W związku z powyższym wszystkie projekty / 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i 

powinny doprowadzić do  realizacji wizji opisanej w LPR 

Komplementarność proceduralną – wszystkie projektu zostały pozyskane i 

zatwierdzone w ramach przejrzystej, powszechnie dostępnej i nie dyskryminującej 

procedury. Ponadto zgłoszone projekty były przedmiotem opinii Zespołu ds. 

Rewitalizacji co gwarantowało prawidłowe uspołecznienie procesu. Jednoczenie 

LPR posiada adekwatne do potrzeb procedury związane z zarządzaniem 

programem. 

Komplementarność międzyokresową – zapewniona jest poprzez właściwe 

ukierunkowanie wsparcia przez IŻ RPO WD 2014 – 2020, które uwzględnia 

doświadczania wynikające z poprzedniego okresu programowania, w tym wnioski 

wynikające z ewaluacji. 

Komplementarność finansową – zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia / projekty 

będą aplikować o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dysponentami środków są 

odpowiednie instytucje zarządzające, które w systemie naborów przewidziały 

określone preferencje dla przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Ponadto 
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wnioskodawcy projektów rewitalizacyjnych zabezpieczą niezbędne do 

współfinansowania środki własne. 

Czy w programie rewitalizacji wskazano 

indykatywne ramy finansowe (źródło 

finansowania i szacunkową wartość) 

projektów i przedsięwzięć określonych 

w ramach tzw. listy A i listy B? 

W LPR wskazano indykatywny budżet (patrz Rozdział Indykatywne Ramy 

Finansowe), który został przygotowany na podstawie informacji pochodzących ze 

zgłoszonych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W Tabeli Indykatywne 

ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji przedstawiono wartości 

środków własnych i zewnętrznych w podziale na Cele LPR oraz  Listę A i Listę B. 

WDRAŻANIE, 

MONITORING  

I EWALUACJA 

Czy opisano system realizacji 

(wdrażania) programu rewitalizacji? 

W Rozdziale System realizacji lokalnego programu rewitalizacji opisano strukturę 

zarządczą, najważniejsze zasady dot. monitoringu i ewaluacji oraz system 

wprowadzania zmian do LPR.  Rozdział ten zawiera również zestawienie 

mierników rozwoju, które służyć będą  ewaluacji skuteczności i efektywności  

realizacji celów  LPR. Bieżący monitoring prowadzony będzie na podstawie 

informacji przekazywanych przez interesariuszy rewitalizacji i pochodzących z 

rocznych sprawozdań z realizacji projektów/przedsięwzięć. Monitorowane będą 

projekty przyjęte do realizacji. 
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Czy system zarządzania i realizacji 

programu przewiduje udział w nim 

interesariuszy? 

System realizacji LPR uwzględnia udział interesariuszy w procesie zarządzania i 

wdrażania programu. Zostało to zapewnione poprzez udział w procedurach  

programu Zespołu ds. rewitalizacji. 

Czy zaplanowano system monitoringu, 

ewaluacji i system prowadzania 

modyfikacji w reakcji na zmiany w 

otoczeniu  programu? 

W Rozdziale System realizacji lokalnego programu rewitalizacji został opisany 

zaplanowany system monitoringu, ewaluacji i modyfikacji LPR-u w reakcji na 

zmiany zachodzące w otoczeniu  programu. 
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Załącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A  

L
p
. 

Nazwa 
projektu 

Nazwa 
wnioskodawcy 

C
e

l r
e

w
it

al
iz

ac
ji

 

Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 

projektu 
Cel projektu Zakres realizacji zadań 

Miejsce realizacji 
danego projektu na 

obszarze 
rewitalizowany 

Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

Szacowa
na 

wartość 
projektu 

Źródło 
finanso

wania ze 
środków 

UE 
Wskaźnik 
produktu 

Własny 
wskaźnik 
produktu 

Wartość 
wskaźnika 
produktu 

Wskaźniki 
rezultatu 

Własny 
wskaźnik 
rezultatu 

Wartość 
wskaźnika 
rezultatu 

Sposób 
pomiaru 

wskaźników 

1 

Remont 
elewacji 

mieszkalneg
o 

wielorodzin
nego, ul. 

Rzepichy 4, 
57-300 
Kłodzko 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2 
Budynku o znacznym 

stopniu degradacji ścian 
elewacji 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia i 
bezpieczeństwa 

mieszkańców(właścicieli 
mieszkań) kamienicy 
przy ul. Rzepichy 4 w 

Kłodzku poprzez 
poprawę stanu 

technicznego, celem 
pośrednim jest 

zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont 
elewacji. 

Remont elewacji w 
szczególności obejmować 

będzie - wymianę 
uszkodzonych tynków i detali 
architektonicznych, wymiana 

obróbek blacharskich, 
wymiana gzymsów 

elewacyjnych. Wykonanie 
cienkowarstwowych wypraw 

elewacyjnych wraz z 
kolorystyką 

K
ło

d
zk

o
 

Rzepichy 4 
57 Inny 

wskaźnik 

Nazwa 
adekwatne

go 
wskaźnika 

wraz z 
jednostką: 

powierzchn
ia użytkowa 
wyremonto

wanej 
kamienicy- 

m2 

874 
25 inny 

wskaźnik 

Nazwa 
adekwatn

ego 
wskaźnika 

wraz z 
jednostką

: liczba 
osób 

zamieszku
jących 

budynek - 
osoby 

20 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 

końcowego 
odbioru 

robót Dla 
wskaźnika 
rezultatu- 

lista 
zamieszkując

ych osób 

250 
000,00 

RPO WD 
Działani

e 6.3 
Rewitali

zacja 

2 

Rewitalizacj
a budynku 
Wspólnoty 
Razem przy 

ul. 
Łukasińskieg

o 12 

Wspólnota 
Razem 

2 

Problem dotyczy 
zdewastowanej elewacji 

oraz 
zniszczonej klatki 
schodowej oraz 

energochłonnego 
oświetlenia,. 

Budynek posiadał 
estetyczną elewacje 

oraz 
wyremontowaną klatkę 

schodową wraz z 
wymienionym  

oświetlaniem na 
energooszczędne. 

- remont 400 mkw elewacji  
- remont klatki schodowej  

- wymiana drzwi wejściowych  
- wymiana domofonu 
- wymiana oświetlenia 

żarowego na ledowe - 15 
punktów świetlnych  

- wymiana okien na klatce 
schodowej 

K
ło

d
zk

o
 

Łukasiński
ego 

14 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 

wyremonto
wane 

budynki 
mieszkalne 

na 
obszarach 
miejskich- 

szt. 

Powierzchn
ia 

zrewitalizo
wanego 
budynku 

mieszkalne
go 

1200 

24 Ilość 
zaoszczęd

zonej 
energii 

elektrycz
nej 

(MWh/ro
k) 

 0 

- Źródłem 
informacji o 
wskaźnikach 
produktu - 
protokół 
odbioru 

robót 
budowlanych  

- Źródłem 
informacji o 
wskaźnikach 
rezultatu - 

dane 
techniczne 
punktów 

świetlnych  - 
Audyt 

podwykonaw
cze 

172 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



2 

 

3 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy pl. 

Władysława 
Jagiełły 4 w 

Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY PL. 
WŁADYSŁAWA 
JAGIEŁŁY 4 W 

KŁODZKU 

2 

Elewacja budynku jest w 
złym stanie technicznym 

z licznymi ubytkami 
tynków, zniszczonymi 

elementami ozdobnymi, 
skorodowanymi obróbkami 

z 
blachy oraz zawilgoceniami 

ściany przyziemia 
(głównie w części 

północnej). Stolarka drzwi 
wejściowych, okien 

drewnianych oraz okap 
wymaga 

konserwacji. Ze względów 
ochrony środowiska 

oraz oszczędności 
energetycznej wskazane 

jest 
docieplenie ścian 

zewnętrznych elewacji 
północnej i zachodniej. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiekty, 
między innymi w 

zakresie 
energooszczędności i 
ochrony środowiska, 

poprzez przywrócenie 
wartości estetycznej i 
technicznej budynku 

mieszkalnego w 
Kłodzku przy pl. 

Władysława Jagiełły 4 
będącego zabytkiem 
wpisanym do rejestry 

zabytków pod 
numerem 1217/Wł.  
Cele pośrednie to 

zapobieganie dalszej 
degradacji murów 

zewnętrznych i 
elementów 

architektonicznych. 
Poprawa wystroju 

elewacji oraz poprawa 
wydajności 

energetycznej budynku 
poprzez modernizację 

elewacji oraz 
docieplenie ścian 

północnej i zachodniej. 

Remont elewacji południowej 
i zachodniej z 

dociepleniem ściany 
zachodniej oraz wykonanie 
izolacji pionowej i drenażu 

ściany północnej. 
Jest to kontynuacja 

rozpoczętego w 2011r. 
remontu 

elewacji budynku wraz z 
konserwacją drewnianego 

okapu, stolarki drewnianej i 
drzwi wejściowych, 

remont witryny sklepowej, 
wymiana obróbek 

elewacyjnych i instalacji 
odgromowej. 

K
ło

d
zk

o
 

Pl. Jagiełły 
Władysław

a 
4 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

26 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

297 
714,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

4 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą  przy ul. 
Czeskiej 38 

w 
Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
CZESKIEJ 38 W 

KŁODZKU 

2 

Elewacja budynku jest w 
złym stanie technicznym 

z licznymi ubytkami 
tynków, zniszczonymi 

obróbkami, zawilgoceniami 
ściany przyziemia. 

Stolarka drzwi wejściowych 
wymaga konserwacji. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu, 
poprzez przywrócenie 
wartości estetycznej i 
technicznej budynku 

mieszkalnego w 
Kłodzku przy ul. 

Czeskiej 38 będącego 
zabytkiem wpisanym do 
rejestru zabytków pod 

nr 1064/Wł. 
Cele pośrednie to 

zapobieganie dalszej 
degradacji murów 

zewnętrznych i 
elementów 

architektonicznych 
wystroju elewacji. 
Poprawa wartości 

użytkowej budynku. 

Remont elewacji w zakresie: 
-Usunięcie istniejącego tynku 
i przygotowanie podłoża pod 

tynki oraz ich wykonanie. 
-Wymiana parapetów 

okiennych i innych obróbek 
blacharskich. 

-Wykonanie tynków 
renowacyjnych – naprawa, 

konserwacja sztukaterii, 
malowanie elewacji. 
- Renowacja Drzwi 

wejściowych. Naprawa muru 
przypory z tyłu budynku. 

K
ło

d
zk

o
 

Czeskiej 38 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

15 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

121 
496,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



3 

 

5 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 
Czeskiej 21 

W 
Kłodzku 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
CZESKIEJ 21 W 

KŁODZKU 

2 

Elewacja budynku jest w 
złym stanie technicznym 

z licznymi ubytkami 
tynków, zniszczonymi 

obróbkami blacharskimi. 
Tynki w partii parterów 
zawilgocone. Powłoki 

malarskie spiaszczone i 
łuszczące się na całej 
powierzchni elewacji. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

stanu technicznego 
zdegradowanej elewacji 

budynku o 
przeznaczeniu 

mieszkalnym w Kłodzku 
przy ul. Czeskiej 21, 

będącego w rejestrze 
krajowym 

zabytków pod nr A/923, 
poprzez przywrócenie 

wartości estetycznych i 
technicznych. Cele 

pośrednie to 
zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 
poprzez wykonanie 
remontu elewacji. 

Remont elewacji budynku w 
zakresie: usunięcia 

zniszczonych tynków, w tym 
100% tynków od strony 

podwórza, naprawa 
pozostałych i wykonanie 
nowych, rekonstrukcja 

boniowania w elewacjach 
frontowych oraz detali 

sztukatorskich, renowacji 
stolarki drzwiowej i okiennej 

drewnianej, 
odmalowaniu ścian. 

K
ło

d
zk

o
 

Czeska 21 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

16 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

422 
640,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

6 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą  Przy pl. 
Bolesława 
Chrobrego 
5,5a,6,6a, 

Nad 
Kanałem 9 
w Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY PL. 
BOLESŁAWA 

CHROBREGO 5, 
5A, 6, 6A, NAD 
KANAŁEM 9 W 

KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia, który dot. 
głównie części wspólnych 
klatek schodowych oraz 

elewacji tylnych budynków 
nr 5 i 6 oraz oficyn bud. 5A i 

6a, Nad Kanałem 9.  - W 
zakresie klatek schodowych 

zniszczone są schody , 
posadzki oraz tynki. Drzwi 

wejściowe do klatek 
zniszczone. - W zakresie 
elewacji: Elewacje tylne 
budynków nr 5 i 6 oraz 
oficyn nud.5a i 6a, Nad 
Kanałem 9 są w bardzo 

złym stanie technicznym. 
Występują liczne spękania, 
odspojenie tynków, mury 

dołem zawilgocone. 
Stolarka okienna i drzwiowa 

części wspólnych zużyta 
technicznie. Obróbki 

blacharskie zniszczone, nie 
spełniają zadania. Zachodzi 
też konieczność remontu 

tarasu wejściowego i 
zadaszonych schodów oraz 

posadzek dziedzińca. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców budynku 

mieszkalnego w 
Kłodzku przy 

Pl.Bolesława Chrobrego 
5,5a,6,6a, Nad Kanałem 

9 – wpisanym do 
rejestru krajowego 
zabytków pod nr 

A/4351/1072/Wł i 
A/1074/1-3 poprzez 
poprawę jest stanu 

technicznego 
przywracając wartości 
estetyczne i techniczne 

budynków. Cele 
pośrednie to 

zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont 
elewacji i klatek 

schodowych. 

Remont elewacji w zakresie:  
- skucie zdegradowanych 

tynków, wzmocnienie 
pęknięć ścian, 

- wykonanie nowych tynków i 
malowanie, 

- wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej części wspólnych, 

- wymiana obróbek 
blacharskich, 

- remont tarasu wejściowego 
i schodów oraz posadzki 

dziedzińca, 
Remont klatek schodowych : 

- zbicie zdegradowanych 
tynków, wykonanie nowych, 

- wykonanie posadzki 
kamiennej, 

- konserwacja balustrad, 
schodów, 

- malowanie tynków. 

K
ło

d
zk

o
 Chrobrego 

Bolesława 
Pl., Nad 
Kanałem 

5, 
5A, 
6, 

6A; 
9 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 4 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

50 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

 Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

757 
809,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



4 

 

7 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 

Lutyckiej 11 
W 

Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
LUTYCKIEJ 11 W 

KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia, który dot. 
głównie części wspólnych 

tzn. dachu oraz klatki 
schodowej oraz elewacji. W 
zakresie dachu zniszczone 

jest poszycie dachu jak 
również instalacja 

odgromowa, rynny oraz 
obróbki blacharskie. 

W zakresie klatki 
schodowej i piwnic: tynki w 

bardzo złym stanie 
technicznym, odparzone, 
farba łuszczy się płatami, 
okna klatki schodowej i 

piwnic wymagają wymiany, 
drzwi wejściowe i 

przedsionka wymagają 
renowacji, drzwi do piwnic 

zużyte. 
W zakresie elewacji : liczne 
ubytki tynków, odpadające 

stanowią zagrożenie dla 
przechodniów i 

parkujących, powłoki 
malarskie łuszczą się, ubytki 
fragmentów sztukatorskich. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu 
poprzez przywrócenie 

wartości estetycznych i 
technicznych w 
budynku przy 

ul.Lutyckiej 11 w 
Kłodzku, będącego w 

rejestrze zabytków  pod 
nr A/5820. 

Cele pośrednie to : 
zapobieganie degradacji 

budynku poprzez 
remont dachu, elewacji 

i klatki schodowej z 
piwnicą. 

Remont dachu – wymiana 
pokrycia z dachówki 

ceramicznej z ociepleniem 
fragmentów połaci, wymiana 
obróbek blacharskich, rynien 

i rur spustowych, 
przemurowanie komina i 
wykonanie elementów 

wyposażenia dachu (ław 
kominowych, włazu). 

Remont elewacji – usunięcie 
zniszczonych tynków i 
wykonanie nowych, 
odtworzenie detali 

architektonicznych i 
sztukatorskich, wymiana 

obróbek blacharskich, 
malowanie elewacji, 

renowacja drzwi 
wejściowych. 

Remont klatki schodowej i 
piwnic – wymiana stolarki 

okiennej piwnic i drzwi 
wejściowych, usunięcie 
zniszczonych tynków, 
wykonanie nowych z 

pomalowaniem, odtworzenie 
elementów sztukatorskich w 

przedsionku, naprawa 
posadzek i schodów, 

wymiana stolarki okiennej, 
renowacja drzwi w 
przedsionku, inne 

towarzyszące prace. 

K
ło

d
zk

o
 

Lutycka 11 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

17 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

340 
984,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

8 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego na 
obszarze 

rewitalizacyj
nym w 

Kłodzku  
 przez 

Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 
Więźniów 

Politycznych 
6 W 

Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
WIĘŹNIÓW 

POLITYCZNYCH 
6 W KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia elewacji. Stan 
zachowania tynków 

niezadowalający, całość 
tynków na wszystkich 

ścianach do odtworzenia – 
znaczne ubytki tynków oraz 

miejscowo cegieł. 
Powłoki malarskie 

spiaszczone i łuszczące się. 
Ściany przyziemia 

zawilgocone. Obróbki 
blacharskie skorodowane z 

licznymi ubytkami 
wymagają wymiany. 

Wskazane jest docieplenie 
ściany szczytowej – 

północnej ze względu na 
niskie parametry 

energetyczne. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu, 
między innymi w 

zakresie 
energooszczędności 

poprzez przywrócenie 
wartości estetycznych i 
technicznych budynku 

przy ul. Więźniów 
Politycznych 6 w 

Kłodzku. 
Cele pośrednie to 

zapobieganie dalszej 
degradacji murów 

zewnętrznych i 
elementów 

architektonicznych. 
Poprawa wystroju 

elewacji oraz poprawa 
wydajności 

energetycznej poprzez 
docieplenie ściany 

szczytowej. 

Remont elewacji z 
dociepleniem ściany 

szczytowej w zakresie : - 
skucia zniszczonych tynków i 

wykonania nowych, w 
przyziemiu – tynki 

renowacyjne, - naprawy 
pozostałych tynków i części 
muru, - oczyszczenia detali 

architektonicznych z 
uzupełnieniem elementów 
brakujących, - wymiany w 

100% obróbek blacharskich 
elewacyjnych, - 

uporządkowania wiszących 
kabli antenowych poprzez 

ukrycie w bruzdach pod tynk, 
- ocieplenia ściany szczytowej 

z wyprawą tynku 
silikonowego, - renowacji 
drzwi w elewacji tylnej, - 
wymiany balustrady przy 

tylnym wejściu i 
przemurowania schodów, - 

malowania zgodnie z 
kolorystyką farbą 

silikonową/silikatową, - 
wymiany stolarki okiennej 
piwnic, - wykonania opaski 
żwirowej z tyłu budynku. 

K
ŁO

D
ZK

O
 WIĘŹNIÓ

W 
POLITYCZN

YCH 

6 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

26 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 

odbioru Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku 

179 
871,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



5 

 

9 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku  

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio

wą                          
             przy 

ul. 
Waleriana 

Łukasińskieg
o 39 

w Kłodzku 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
WALERIANA 

.ŁUKASIŃSKIEG
O 39 W 

KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia, który dot. 
głównie części wspólnych 

tzn. elewacji oraz instalacji 
w budynku i klatki 

schodowej.  W zakresie 
klatki schodowej zniszczone 

są tynki, wymagające 
naprawy i odmalowania. 

Instalacja elektryczna 
wymaga wymiany .  

Wskazaniem jest remont 
instalacji gazowej z 
dostosowaniem do 

istniejących wymogów oraz 
wymiana pionów wod.-kan. 
Drzwi wejściowe na klatkę 
są zniszczone. Występuje 
duże zawilgocenie murów 

przyziemia budynku. 
Wskazane jest wykonanie 

izolacji pionowej i 
poziomej. W zakresie 

elewacji wymiana tynków, 
które są zdegradowane z 

licznymi ubytkami i od 
spojeniami. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców budynku 

mieszkalnego w 
Kłodzku przy ul. 

Waleriana 
Łukasińskiego 39 

poprzez poprawę jest 
stanu technicznego. 

Cele pośrednie to 
zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont 
elewacji i wykonanie 

izolacji przeciw 
wilgociowej oraz 

zwiększenie 
bezpieczeństwa 

użytkowania budynku 
poprzez modernizację 

instalacji gazowej, 
elektrycznej i wodno -

kanalizacyjnej . 

Remont elewacji  w zakresie 
skucia tynków, wykonania 

nowych (w części parterowej 
tynków renowacyjnych), 

wymiany obróbek 
elewacyjnych, malowania. 
W zakresie zabezpieczenia 
budynku przed wilgocią- 

wykonanie izolacji pionowej i 
poziomej. 

W zakresie instalacji 
wewnętrznych – wymiana 

instalacji wod.-kan. (pionów), 
elektrycznej i gazowej. 

Remont klatki schodowej w 
zakresie – napraw tynków i 

odmalowania. 

K
ŁO

D
ZK

O
 WALERIAN

A 
ŁUKASIŃS

KIEGO 

39 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

17 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 

odbioru Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

210 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

1
0 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio

wą                          
             przy 

ul. 
Wojciecha 
Korfantego 

1 
Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
WOJCIECHA  

KORFANTEGO 1 
W KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 
zniszczenia elewacji. 

Istniejące tynki w partii 
parterów mocno 

zawilgocone, występują 
spękania i ubytki. 
Powłoki malarskie 

miejscami spiaszczone i 
łuszczące się. Obróbki 
blacharskie gzymsów i 

parapetów w złym stanie 
technicznym – 

wymagają wymiany. 
Drewniane balkony z 

ozdobnymi 
elementami do 

częściowego remontu i 
konserwacji. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu w 
Kłodzku przy ul. 

Wojciecha Korfantego 1 
poprzez przywrócenie 
wartości estetycznej i 
technicznej budynku. 

Cele pośrednie to 
zapobieganie dalszej 

degradacji murów 
zewnętrznych i 

elementów 
architektonicznych. 
Poprawa wizerunku 

obiektu i terenu. 

Remont elewacji z 
dociepleniem ściany 

szczytowej w zakresie : 
- skucia zawilgoconych i 

odspajających się tynków, 
wykonania nowych- w części 

parterowej tynków 
renowacyjnych, - 

oczyszczenia z naprawą 
pozostałych tynków, - 

wymiany wszystkich obróbek 
elewacyjnych, łącznie z 
rurami spustowymi, - 
remontu drewnianych 
balkonów, - remontu 

elementów konstrukcji dachu 
widocznych w elewacji, - 

renowacji  drzwi wejściowych 
do budynku, - 

uporządkowaniu kabli 
antenowych, - malowanie 

zgodnie z projektem, - 
wykonanie opaski żwirowej 

wokół budynku. 

K
ŁO

D
ZK

O
 WOJCIECH

A 
KORFANTE

GO 

1 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

14 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 

odbioru Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

301 
961,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



6 

 

1
1 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 
Wojciecha 
Korfantego 

6 w 
Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
WOJCIECHA 

KORFANTEGO 6 
W KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia, który dot. 
głównie części wspólnych 

tzn. elewacji oraz klatki 
schodowej. Elewacja 

budynku jest w bardzo złym 
stanie technicznym, 

występują liczne ubytki 
tynków, odspojenia i 

spękania pozostałych. W 
partii dolnej mury 

zawilgocone. Drewniana 
okładzina elewacji oraz 

elementy muru pruskiego 
wymagają pilnej 

konserwacji. Powłoki 
malarskie złuszczone. W 

zakresie klatki schodowej 
tynki wymagają zbicia i 

wykonania nowych oraz 
odmalowania z naprawą 
drewnianych elementów 

schodów. Instalacja 
elektryczna nie spełnia 

obowiązujących wymogów 
– wymaga wymiany. Drzwi 

wejściowe do klatki 
schodowej wymagają 

naprawy i konserwacji. 
Budynek posiada niskie 

parametry energetyczne, 
wskazane jest docieplenie 
dachu części mieszkalnej. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców budynku 

mieszkalnego w 
Kłodzku przy ul. 

Wojciecha Korfantego 6 
poprzez poprawę jego 

stanu technicznego. 
Cele pośrednie to 

zapobieganie dalszej 
degradacji murów 

zewnętrznych. Poprawa 
wystroju elewacji oraz 
poprawa wydajności 

energetycznej budynku 
poprzez docieplenie 

dachu. Poprawa 
bezpieczeństwa 

mieszkańców poprzez 
modernizację instalacji 

elektrycznej. 

Remont elewacji  w zakresie 
skucia tynków i wykonania 
nowych (w części parteru 
tynków renowacyjnych), 

naprawy miejscowej murów, 
wykonania izolacji poziomej 
metodą iniekcji krystalicznej, 

konserwacji drewnianych 
elementów muru pruskiego, 

okapu dachu i okładzin 
drewnianych ścian, 
malowania ścian. 

Remont klatki schodowej w 
zakresie: skucia tynków i 

wykonania nowych, 
malowania oraz naprawy 
elementów schodów z ich 

konserwacją, renowacji drzwi 
wejściowych. 

Remont dachu w zakresie – 
docieplenia nad częścią 
mieszkalną, wykonania 

nowego pokrycia z papy z 
przemurowaniem kominów i 

odwodnienia z dachu. 

K
ło

d
zk

o
 

Korfanteg
o 

Wojciecha 
6 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

18 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

250 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

1
2 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą  przy ul. 

Ignacego 
Łukasiewicz

a 1 W 
Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA 
1 W KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia elewacji. Tynki 
na 

elewacji są w części 
odspojone z drobnymi 

ubytkami głównie w części 
okapowej dachu. 

Wskazane jest docieplenie 
ściany tylnej – 

północnej z uwagi na niskie 
jej parametry 

energetyczne. W oknach 
częściowy jest brak 

parapetów zewnętrznych, 
co sprzyja zawilgoceniu 

murów. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz  

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu, 
m.in. w zakresie 

energooszczędności i 
ochrony środowiska 

poprzez przywrócenie 
wartości estetycznej i 
technicznej budynku  

przy ul.  Ignacego 
Łukasiewicza  1 w 

Kłodzku. Cele pośrednie 
to zapobieganie dalszej 

degradacji murów 
zewnętrznych. Poprawa 
wystroju elewacji oraz  

wydajności 
energetycznej budynku 

poprzez docieplenie 
ściany tylnej 
(północnej). 

Remont elewacji  budynku w 
zakresie : 

- skucia częściowego tynków, 
wykonania nowych (w części 

parteru tynków 
renowacyjnych), 

- wymiany wszystkich 
obróbek z blachy, 

- ocieplenia ściany tylnej 
(północnej), 

- malowania farbami 
silikatowymi lub 

silikonowymi. 

K
ło

d
zk

o
 

Łukasiewic
za 

Ignacego 
1 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

29 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

130 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



7 

 

1
3 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą  przy ul. 

Łużyckiej 
1-3-3a W 
Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
ŁUŻYCKIEJ 
1-3-3A W 
KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 
zniszczenia elewacji. 

Występują liczne spękania 
tynków, odspojenia, 
powłoki malarskie 

spiaszczone, łuszczą się. W 
partii parterów budynek 

silnie zawilgocony. Ze 
względów energetycznych 

wskazane jest 
docieplenie ścian 

zewnętrznych części 
mieszkalnej budynku. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji  
oraz umożliwienie 

efektywnego 
korzystania z obiektu, 

m.in. w zakresie 
energooszczędności i 
ochrony środowiska 

poprzez przywrócenie 
wartości estetycznych i 
technicznych budynku  

przy ul. Łużyckiej 1,3-3a 
w Kłodzku. Cele 

pośrednie to 
zapobieganie dalszej 

degradacji murów 
zewnętrznych. Poprawa 

wydajności 
energetycznej budynku 
poprzez modernizację 
elewacji, docieplenie 

ścian części mieszkalnej 
budynku. 

Remont elewacji  w zakresie : 
- skucia zniszczonych tynków, 

odspojonych, wykonania w 
części przyziemia tynków 

renowacyjnych, - wykonania 
izolacji poziomej metodą 

iniekcji krystalicznej, - 
wykonania ocieplenia ścian 

ponad parterem ( I i II piętro), 
- wykonanie obróbek 
elewacyjnych z blachy 

(gzymsów, parapetów), - 
konserwacja drewnianych 

gzymsów okapowych, - 
malowania zgodnie z 

kolorystyką, - wykonania 
opaski odwadniającej wokół 

budynku. 

K
ło

d
zk

o
 

Łużycka 
1-
3-
3a 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 2 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

28 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

180 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

1
4 

Rewitalizacj
a budynku 

wielorodzin
nego 

Wspólnoty 
Mieszkanio
wej   przy 

pl.Chrobreg
o 23-24-25 
polegająca 

na remoncie 
elewacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
pl.Chrobrego 

23-24-25 

2 

Budynek o znacznym 
stopniu degradacji ścian 

elewacji oraz o niskiej 
izolacyjności co 

przekłada się na duże straty 
energii cieplnej i 

duże koszty eksploatacji. 
Całość wywołuje 

negatywne odczucia 
estetyczne 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców budynku   
przy pl. Chrobrego 23-

24-25 w Kłodzku 
poprzez poprawę stanu 

technicznego. cele 
pośrednie to: 

zapobieganie dalszej 
degradacji  budynku 

poprzez remont 
elewacji, oszczędność 

energii cieplnej poprzez 
docieplenie ścian 

zewnętrznych budynku. 

Remont elewacji w 
szczególności obejmować 

będzie : 
-docieplenie ścian 

zewnętrznych płytami 
styropianowymi grubości 10 

cm  
- wykonanie wypraw 

tynkarskich 
cienkowarstwowych wraz z 

kolorystyką. 

K
ło

d
zk

o
 

Chrobrego 
23-
24-
25 

57 Inny 
wskaźnik 

powierzchn
ia 

docieplonej 
elewacji 
wraz z 

kolorystyką 
m2 

1400 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących 

budynek 

35 

dla 
wskaźnika 
produktu- 
protokół 
odbioru 

końcowego 
wykonania 

robót 
dla 

wskaźnika 
rezultatu- 

lista 
mieszkańców 

251 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

1
5 

Rewitalizacj
a budynku 

wielorodzin
nego 

Wspólnoty 
Mieszkanio

wej przy 
ul.Łużyckiej 
11-11a w 
Kłodzku 

polegająca 
na remoncie 

dachu i  
elewacji. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2 

Budynek o znacznym 
stopniu degradacji części 

wspólnej tj. ścian elewacji, 
więźby dachowej, 
pokrycia dachu. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców 

(właścicieli) budynku 
przy ul.Łużyckiej 11-11a 

w Kłodzku poprzez 
poprawę stanu 

technicznego. Cele 
pośrednie to: -

zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont 
pokrycia dachowego i 

elewacji, - poprawa 
bezpieczeństwa 

mieszkańców poprzez 
wymianę instalacji 

odgromowej i 
uszkodzonych 

elementów konstrukcji 
więźby dachowej, 

Remont dachu obejmować 
będzie: 

- wymianę uszkodzonych 
elementów konstrukcji 

więźby dachowej, 
- wymianę łacenia wraz z 

montażem membrany 
wiatroszczelnej i 

paroprzepuszczalnej, 
- wymianę pokrycia 

dachowego wraz z rynnami, 
rurami spustowymi i 

obróbkami. 
Remont elewacji w 

szczególności obejmować 
będzie: 

- wymianę uszkodzonych 
tynków i detali 

architektonicznych. 

K
ło

d
zk

o
 

Łużycka 
11-
11
a 

57 Inny 
wskaźnik 

powierzchn
ia użytkowa 
rewitalizow

anego 
budynku 

m2 

942 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących 

budynek- 
osoby 

22 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru 

końcowego 
wykonania 

robót. 
 Dla 

wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców

. 

324 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



8 

 

1
6 

Modernizacj
a 

wewnętrzne
go 

dziedzińca 
budynku 

wielorodzin
nego 

przy ul. 
Muzealnej 

9-11 w 
Kłodzku 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

w Kłodzku 
2 

Wewnętrzny dziedziniec 
(podwórko) o pow. ok. 

1.200 m2 zabudowany jest 
podjazdami do garaży, 

chodnikami i dojściami do 
klatek schodowych o 

nawierzchni betonowej i 
asfaltowej oraz terenami 
zielonymi. Charakteryzuje 

się znacznym stopniem 
degradacji techniczne. 

Istniejące tereny zielone są 
zaniedbane i nie spełniają 

swojej funkcji rekreacyjnej. 
Ukształtowanie i stan 

techniczny nawierzchni 
stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa 
mieszkańców. Brak jest 
efektywnego systemu 

oświetlenia. 

Celem projektu jest 
poprawa jakości życia 
mieszkańców budynku 
poprzez udostępnienie 

im bezpiecznej 
przestrzeni podwórka 

do przebywania i 
wypoczynku, poprawa 

estetyki terenu oraz 
uporządkowanie i 

ponowne urządzenie 
terenów zieleni. Celem 
projektu jest również 

wyznaczenie obszarów 
związanych z ruchem 

pojazdów, ruchem 
pieszym, funkcją 
komunalną oraz 
wypoczynkową i 

rekreacyjną 

- przebudowa nawierzchni 
dojazdów do garaży 

- przebudowa ciągów 
komunikacji pieszej - 

chodniki, dojścia do klatek 
schodowych, 

- wyznaczenie drogi 
pożarowej, 

- przebudowa i urządzenie 
terenów zielonych 

- budowa urządzeń do 
wypoczynku i rekreacji dla 
dorosłych i dzieci - ławki, 
urządzenia zabawowe, 

- budowa sieci 
energooszczednego 
oświetlenia terenu. 

K
ło

d
zk

o
 

Muzealna 
9-
11 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
mieszkańc

ów 
budynku 

60 

- wskaźnik 
produktu - 
protokół 
odbioru 
robót, 

- wskaźnik 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku 

400 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

1
7 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą  przy ul. 
Spadzistej 3 

W 
Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
SPADZISTEJ 3 W 

KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 
zniszczenia elewacji. 

Występują  liczne spękania 
tynków, odspojenia, 

powłoki malarskie łuszczą 
się, spiaszczone. Mury w 

partii parteru i 
przylegającego terenu silnie 

zawilgocone. Obróbki 
blacharskie elewacyjne 

skorodowane, nieszczelne. 
Elementy ozdobne elewacji 

wymagają odtworzenia 
(bonie, w części gzymsy i 
opaski okienne). Ściana 

bezokienna ze względu na 
niskie parametry  

energetyczne wskazana jest 
do docieplenia. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu w 
Kłodzku przy ul. 

Spadzistej 3 poprzez 
przywrócenie wartości 

estetycznych i 
technicznych budynku. 

Cele pośrednie to 
zapobieganie dalszej 

degradacji murów 
zewnętrznych, poprawa 

wydajności 
energetycznej budynku 

poprzez docieplenie 
ściany bezokiennej. 

Remont elewacji i wykonanie 
izolacji poziomej i pionowej 

od strony przylegającego 
terenu w zakresie : - skucia 

tynków zniszczonych, 
wykonania nowych (w części 

parteru tynków 
renowacyjnych), 

- wykonania izolacji poziomej 
metodą iniekcji oraz 

pionowej, - odtworzenia 
elementów ozdobnych 

elewacji (boni, gzymsów, 
opasek okiennych), - 

docieplenia ściany bocznej, - 
wykonania nowych obróbek 
blacharskich elewacyjnych, - 

malowania zgodnie z 
projektem kolorystyki. 

K
ło

d
zk

o
 

Spadzista 3 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

8 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

100 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

1
8 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego na 
obszarze 

rewitalizacyj
nym w 

Kłodzku 
przez 

Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 

Armii 
Krajowej 14 
Browarna 1 
W Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 
PRZY UL. ARMII 

KRAJOWEJ 
14 BROWARNA 
1 W KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 
zniszczenia elewacji.  

Występują liczne spękania i 
odspojenia tynków, 

miejscowo braki, powłoki 
malarskie spiaszczone, 

łuszczą się, dołem mury 
zawilgocone. Obróbki 

blacharskie  elewacyjne 
skorodowane, nieszczelne. 

Elementy ozdobne – 
gzymsy, bonie, przy 
remoncie wymagają 

odtworzenia (dot. elewacji 
frontowej bud.nr 14). 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu w 
Kłodzku przy ul.Armii 

Krajowej 14, Browarnej 
1 poprzez przywrócenie 
wartości estetycznych i 
technicznych budynku. 

Cele pośrednie to 
zapobieganie dalszej 

degradacji murów 
zewnętrznych budynku. 

Remont elewacji  w zakresie : 
- skucia zdegradowanych 

tynków i wykonania nowych 
(w partiach parteru 
wykonanie tynków 
renowacyjnych), - 

odtworzenia elementów 
ozdobnych elewacji (boni, 

opasek okiennych, gzymsów), 
- wymiany wszystkich 

obróbek elewacyjnych z 
blachy, - malowania zgodnie z 

projektem kolorystyki 
elewacji, - wymiany drzwi 
wejściowych do budynku 

Browarna 1. 

K
ło

d
zk

o
 

Armii 
Krajowej, 
Browarna 

14, 
1 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

24 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

410 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



9 

 

1
9 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 

Wodnej 1 w 
Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
WODNEJ 1 W 

KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia elewacji. Tynki 
elewacji frontowej w złym 

stanie technicznym, 
spękane, w licznych 

miejscach odspojone. Na 
elewacji tylnej i szczytowej 

brak tynków w 100%. W 
partiach parteru duże 

zawilgocenie ścian. Detale 
architektoniczne – bonie, 
opaski okienne, wymagają 

odtworzenia. Obróbki 
blacharskie elewacyjne 
(gzymsów, parapetów) 

częściowo skorodowane ze 
wskazaniem do wymiany. 

Powłoki malarskie  na 
elewacji frontowej 

spiaszczone, łuszczy się 
płatami. Drzwi wejściowe 

wymagają naprawy i 
renowacji jak też stolarka 
okienna do renowacji lub 

wymiany. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu w 
Kłodzku przy ul.Wodnej 
1, będącego zabytkiem 
wpisanym do rejestru 

pod nr A/5882, poprzez 
przywrócenie wartości 

estetycznej i 
technicznej budynku. 

Cele pośrednie to 
zapobieganie dalszej 

degradacji murów 
zewnętrznych i 

elementów 
architektonicznych. 
Poprawa wystroju 

elewacji wpłynie na 
poprawę wizerunku 

zabudowy 
śródmiejskiej. 

Remont elewacji  budynku w 
zakresie : 

- wykonanie tynków na 
elewacji tylnej i szczytowej, 

- skucia tynków odspojonych, 
zawilgoconych na elewacji 

frontowej i wykonanie 
nowych (w części parterowej 

tynków renowacyjnych) z 
odtworzeniem detali 

architektonicznych (opasek 
okiennych, drzwiowych, 

boni), 
- wymiany obróbek 

blacharskich elewacyjnych, 
- renowacji drzwi 

wejściowych, stolarki 
okiennej (względnie 

wymiany), 
- malowania elewacji. 

K
ło

d
zk

o
 

Wodna 1 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

7 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

120 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

2
0 

Rewitalizacj
a budynku 

wielorodzin
nego 

Wspólnoty 
Mieszkanio
wej przy ul. 
Rzepichy 4 
w Kłodzku 
polegająca 

na remoncie 
elewacji. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Rzepichy 4 

Kłodzko 

2 
Budynek o znacznym 

stopniu degradacji ścian 
elewacji. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków 
życia i bezpieczeństwa 

mieszkańców ( 
właścicieli mieszkań) 

kamienicy przy ul. 
Rzepichy 4 w Kłodzku 

poprzez poprawę stanu 
technicznego, celem 

pośrednim jest 
zapobieganie 

dalszej degradacji 
budynku poprzez 

remont 
elewacji. 

Remont elewacji w 
szczególności obejmować 

będzie - wymianę 
uszkodzonych tynków i detali 
architektonicznych, wymiana 

obróbek blacharskich, 
wymiana gzymsów 

elewacyjnych. Wykonanie 
cienkowarstwowoych 

wypraw elewacyjnych wraz z 
kolorystyką. 

K
ło

d
zk

o
 

Rzepichy 4 
57 Inny 

wskaźnik 

powierzchn
ia użytkowa 
wyremonto

wanej 
kamienicy- 

m2 

874 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących 

budynek- 
osoby 

20 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 

końcowego 
odbioru 

robót 
Dla 

wskaźnika 
rezultatu- 

lista 
zamieszkując

ych osób 

250 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

2
1 

Rewitalizacj
a budynku 

wielorodzin
nego 

Wspólnoty 
Mieszkanio

wej przy 
ul.Łużycka 
10-12 w 
Kłodzku 

polegająca 
na remoncie 

elewacji 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Łużycka 10-

12 
Kłodzko 

2 

Budynek o znacznym 
stopniu degradacji ścian 

elewacji. Całość wywołuje 
negatywne odczucia 

estetyczne. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków 
życia mieszkańców ( 
właścicieli mieszkań)  

kamienicy przy 
ul.Łużyckiej 10-12 w 

Kłodzku 
poprzez poprawę stanu 

technicznego, cele 
pośrednie to: 

zapobieganie dalszej 
degradacji  

budynku poprzez 
remont elewacji. 

Remont elewacji w 
szczególności obejmować 

będzie - 
wymianę uszkodzonych 

tynków i detali 
architektonicznych, wymiana 

obróbek blacharskich, 
wymiana gzymsów 

elewacyjnych. Wykonanie 
cienkowarstwowych wypraw 

elewacyjnych wraz z 
kolorystyką 

K
ło

d
zk

o
 

Łuzycka 
10-
12 

57 Inny 
wskaźnik 

Powierzchn
ia 

wyremonto
wanych 

ścian 
elewacji m2 

1454 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących- 
osoby 

36 

Dla 
wskaźnika 
produktu- 
protokół 
odbioru 

końcowego 
wykonania 

robót 
Dla 

wskaźnika 
rezultatu- 

lista 
zamieszkując

ych osób 

390 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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2
2 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 

Wojska 
Polskiego 22 
W Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
WOJSKA 

POLSKIEGO 
22 W KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 
zniszczenia elewacji. 

Elewacja 
budynku jest w złym stanie 

technicznym z licznymi 
ubytkami tynków, 

spękaniami, z koniecznością 
poddania renowacji 
licznych elementów 

ozdobnych w 
elewacji frontowej. Powłoki 

malarskie 
spiaszczone, łuszczące się. 

Obróbki 
blacharskie skorodowane, 

nieszczelne. Przyziemia 
murów zawilgocone. 

Celem głównym 
projektu jest 

odwrócenie degradacji 
budynku o 

przeznaczeniu 
mieszkalnym oraz 

umożliwienie 
efektywnego 

korzystania z obiektu w 
Kłodzku przy ul.Wojska 
Polskiego 22 poprzez 

przywrócenie wartości 
estetycznej i 

technicznej budynku. 
Cele pośrednie to 

zapobieganie dalszej 
degradacji murów 

zewnętrznych i 
elementów 

architektonicznych. 
Poprawa wizerunku 

obiektu i terenu. 

Remont elewacji frontowej i 
tylnej  w zakresie: 

- zbicia zawilgoconych i 
odspojonych tynków, 
wykonania nowych, 

uzupełnienie brakujących (w 
części zawilgoconych murów 

wykonania tynków 
renowacyjnych), 

-  odtworzenia detali 
architektonicznych elewacji 

frontowej, 
- remontu balkonów w 

elewacji tylnej, 
- wykonania izolacji pionowej 
ściany tylnej budynku i opaski 
odwadniającej (lub drenażu), 

- malowania zgodnie z 
projektem kolorystycznym. 

K
ło

d
zk

o
 

Wojska 
Polskiego 

22 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

31 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

267 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

2
3 

Rewitalizacj
a budynku 

wielorodzin
nego 

Wspólnoty 
Mieszkanio
wej przy ul. 
bohaterów 

Getta 23a w 
Kłodzku 

polegająca 
na remoncie 

elewacji, 
dociepleniu 
stropodach
u, remoncie 

klatki 
schodowej, 
wymianie 
instalacji 

elektrycznej 
na częściach 
wspólnych 

oraz 
remoncie 

schodów do 
budynku. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Bohaterów 

Getta 23a 
w Kłodzku 

2 

Budynek o znacznym 
stopniu degradacji części 

wspólnej tj. ścian elewacji, 
klatki schodowej, schodów 
wejściowych do budynku 

oraz 
przestarzałej instalacji 

elektrycznej na 
częściach wspólnych. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców 

(właścicieli) budynku 
przy ul. Bohaterów 

Getta 23a w Kłodzku 
poprzez poprawę stanu 

technicznego. Cele 
pośrednie to: 

-zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont  
elewacji, remont klatki 
schodowej oraz remont 
schodów wejściowych  

- poprawa 
bezpieczeństwa 

mieszkańców poprzez 
wymianę instalacji 

elektrycznej 

Remont elewacji w 
szczególności obejmować 

będzie: 
- wymianę uszkodzonych 

tynków i detali 
architektonicznych, 
-wymianę obróbek 

blacharskich, wymianę 
gzymsów elewacyjnych. 

Wykonanie 
cienkowarstwowych wypraw 

elewacyjnych, 
Docieplenie stropodachu, 
Remont klatki schodowej, 

Remont Instalacji elektrycznej 
( wymiana oświetlenia na 

energooszczędne ), 
Remont schodów 

wejściowych do budynku 

K
ło

d
zk

o
 

Bohateró
w Getta 

23
a 

57 Inny 
wskaźnik 

powierzchn
ia użytkowa 
rewiatlizow

anego 
budynku-

m2 

484 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących- 
osoby 

18 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru 

końcowego 
wykonania 

robót.        
Dla 

wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców

. 

210 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



11 

 

2
4 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizow

anym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 
Wojciecha 
Korfantego 

9 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Wojciecha 

Korfantego 9 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia, który dot. 
głównie części wspólnych 

tzn. dachu oraz 
elewacji. - W zakresie 
dachu zniszczone jest: 
więźba dachowa oraz 

poszycie dachu, kominy  jak 
również instalacja 

odgromowa. Zniszczone są 
rynny oraz obróbka 

blacharska. - W zakresie 
elewacji wymaga ona 

docieplenia ze względu na 
niskie parametry 

energetyczne budynku. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków 
życia mieszkańców 

budynku mieszkalnego 
w Kłodzku, ul. 

Wojciecha Korfantego 9 
poprzez 

poprawę jego stanu 
technicznego. Cele 

pośrednie 
to: - zapobieganie 
dalszej degradacji 

budynku 
poprzez modernizację 

dachu; - poprawa 
wydajności 

energetycznej budynku 
poprzez modernizację 

elewacji; 

- Modernizacja dachu: 
wymiana części więźby 

dachowej, wymiana poszycia 
dachu, roboty murarskie 

 - tynkarskie na kominach i 
ścianach ogniowych, 
wymiana elementów 

odwodnienia budynku 
(rynny), 

naprawa instalacji 
odgromowej, - Elewacja: 

naprawa 
elewacji poprzez docieplenie 

wełną o gr. 14 cm 
oraz nałożenie tynków, 

malowanie. 

K
ło

d
zk

o
 

Korfanteg
o 

Wojciecha 
9 

57 Inny 
wskaźnik 

Powierzchn
ia 

zmodernizo
wanego 

budynku - 
m2 

1269 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

zamieszku
jąca 

budynek-
osoby 

27 

Z rejestru 
meldunków 
w Urzędzie 
m. Kłodzko 

355 
664,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

2
5 

Modernizacj
a budynku 

użytecznośc
i publicznej 

( 
przychodni ) 
zlokalizowa

nego w 
obszarze 

rewitalizow
anym w 
Kłodzku 

podmiot 
leczniczy 

„Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w 

Kłodzku 

2 

Obiekt budynku przychodni 
charakteryzuje się 

znacznym stopniem 
zniszczenia wewnętrznych 
ciągów komunikacyjnych. 

Zniszczone są tynki 
wewnętrzne na każdej 

kondygnacji oraz klatkach 
schodowych, zniszczone 

posadzki i sufity, a 
instalacja elektryczna 

wymaga wymiany. Bieg 
schodów z uwagi na długi 

okres eksploatacji oraz 
zużycie wymaga remontu. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

jakości opieki nad 
pacjentami poprzez 

poprawę stanu 
technicznego  budynku 

przychodni 
znajdującego się w 

Kłodzku przy ul. Wojska 
Polskiego 16. 

Celami pośrednimi są 
m.in. zapobieganie 
dalszej degradacji 

budynku,  poprawa 
bezpieczeństwa 

pacjentów i personelu 
poprzez wymianę 

instalacji elektrycznej, 
poprawa estetyki, 

oszczędności 
finansowe. Dodatkowo 
należy wspomnieć, że 

niniejszy zakres prac to 
konsekwentna 

realizacja 
kompleksowych prac, 

które rozpoczęto już w 
2010 roku projektem 
„Termomodernizacja 

budynków ZOZ 
w Kłodzku w celu 
obniżenia emisji 
zanieczyszczeń i 

kosztów utrzymania” 
poprzez wymianę 

dachów, renowację 
elewacji, wymianę 
stolarki okiennej, 

wymianę instalacji 
centralnego 
ogrzewania, 

modernizację kotłowni 
wraz z wymianą kotła. 

Klatka schodowa oraz 
korytarze – renowacja 

biegów klatki schodowej wraz 
z spocznikami, 

wymiana instalacji 
elektrycznej wraz z 

montażem 
energooszczędnego 
oświetlenie, montaż 

sygnalizacji p.poż., montaż 
systemu informacji 

elektronicznej, wymiana 
wykładzin, malowanie 

ścian, wykonanie sufitów 
podwieszanych. 

K
ło

d
zk

o
 

Wojska 
Polskiego 

16 
57 Inny 

wskaźnik 

Powierzchn
ia 

zmodernizo
wanego 

budynku - 
m2 

2826 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

korzystają
ca z 

budynku 
miesięczni

e 
– osoby 

3760 
Protokół 

końcowego 
odbioru 

338 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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2
6 

Modernizacj
a budynku 

użytecznośc
i publicznej 

( 
przychodni ) 
zlokalizowa

nego w 
obszarze 

rewitalizow
anym w 
Kłodzku 

podmiot 
leczniczy 

„Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w 

Kłodzku 

2 

Obiekt budynku przychodni 
charakteryzuje się 

znacznym stopniem 
zniszczenia wewnętrznych 
ciągów komunikacyjnych. 

Zniszczone są tynki 
wewnętrzne na każdej 

kondygnacji oraz klatkach 
schodowych, zniszczone 

posadzki i sufity, a 
instalacja elektryczna 

wymaga wymiany. Bieg 
schodów z uwagi na długi 

okres eksploatacji oraz 
zużycie wymaga remontu. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

jakości opieki nad 
pacjentami poprzez 

poprawę stanu 
technicznego  budynku 

przychodni 
znajdującego 

się w Kłodzku przy ul. 
Wojska Zawiszy 

Czarnego 2. Celami 
pośrednimi są m.in. 

zapobieganie 
dalszej degradacji 

budynku,  poprawa 
bezpieczeństwa 

pacjentów i personelu 
poprzez wymianę 

instalacji elektrycznej, 
poprawa 

estetyki, oszczędności 
finansowe. Dodatkowo 
należy wspomnieć, że 

niniejszy zakres prac to 
konsekwentna 

realizacja 
kompleksowych prac, 

które rozpoczęto już w 
2010 roku projektem 
„Termomodernizacja 

budynków ZOZ w 
Kłodzku w celu 

obniżenia emisji 
zanieczyszczeń i 

kosztów utrzymania” 
poprzez wymianę 

dachów, renowację 
elewacji, wymianę 
stolarki okiennej, 

wymianę instalacji 
centralnego 
ogrzewania, 

modernizację 
kotłowni wraz z 
wymianą kotła. 

Klatka schodowa oraz 
korytarze – naprawa 

biegów klatki schodowej, 
wymiana instalacji 
elektrycznej wraz z 

montażem 
energooszczędnego 
oświetlenie, montaż 
sygnalizacji p.poż., 

montaż systemu informacji 
elektronicznej, wymiana 

wykładzin, malowanie ścian, 
wykonanie sufitów 

podwieszanych. 

K
ło

d
zk

o
 

Zawiszy 
Czarnego 

2 
57 Inny 

wskaźnik 

Powierzchn
ia 

zmodernizo
wanego 

budynku - 
m2 

1500 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

korzystają
ca z 

budynku 
miesięczni

e 
– osoby 

2555 
Protokół 

końcowego 
odbioru 

228 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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2
7 

Modernizacj
a budynku 

mieszkalneg
o 

zlokalizowa
nego 

na obszarze 
rewitalizacyj

nym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 
Waleriana 

Łukasińskieg
o 37 W 

Kłodzku. 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 
WALERIANA 

ŁUKASIŃSKIEGO 
37  W KŁODZKU 

2 

Obiekt budynku 
mieszkalnego 

charakteryzuje się 
znacznym stopniem 

zniszczenia, który dot. 
głównie części wspólnych 

tzn. elewacji oraz klatki 
schodowej. 

 W zakresie klatki 
schodowej zniszczona jest 
stolarka okienna, schody 

oraz tynki. Instalacja 
elektryczna wymaga 

wymiany.  
W zakresie elewacji – 
konieczność wymiany 

tynków, które są spękane, 
odspojone w części, w  

partii parteru silnie 
zawilgocone. Wskazane jest 
wykonanie izolacji poziomej 

murów. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców budynku 

mieszkalnego w 
Kłodzku przy ul. 

Waleriana 
Łukasińskiego 37 

poprzez poprawę jego 
stanu technicznego. 
Cele pośrednie to: 

- zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 
poprzez wykonanie 

remontu elewacji oraz 
izolacji poziomej, 

- poprawa 
bezpieczeństwa 

mieszkańców poprzez 
modernizację instalacji 

elektrycznej. 

Remont elewacji  w zakresie: 
- skucia tynków, wykonania 

nowych z odtworzeniem 
elementów ozdobnych w 

elewacji frontowej, w części 
parterowej wykonania 

tynków renowacyjnych i 
malowania zgodnie z 

kolorystyką w projekcie, 
- wymiany  wszystkich 
obróbek elewacyjnych 

(parapetów, gzymsowych). 
W zakresie remontu klatki 

schodowej – naprawa tynków 
z częściową wymianą i 

odmalowania oraz wymiany 
instalacji elektrycznej z 
przystosowaniem do 

obowiązujących wymogów. 
W celu likwidacji 

zawilgocenia murów 
wykonanie izolacji poziomej 
metodą iniekcji krystalicznej. 

K
ło

d
zk

o
 

Łukasiński
ego 

Waleriana 
37 

40 Liczba 
wspartych 
obiektów 

infrastruktu
ry 

zlokalizowa
nych na 

rewitalizow
anych 

obszarach - 
szt. 

nie dotyczy 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
mieszkańc

ów 
korzystają

cych z 
budynku 

mieszkaln
ego w 

sztukach. 

8 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru. 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

150 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

2
8 

Rewitalizacj
a budynku 

wielorodzin
nego 

Wspólnoty 
Mieszkanio
wej przy ul. 
Kościuszki 6 
w Kłodzku 
polegająca 

na remoncie 
tylnej ściany 

elewacji, 
remoncie 

klatki 
schodowej, 
wymianie 
instalacji 

elektrycznej 
na częściach 
wspólnych, 
renowacji 

drzwi 
wejściowyc

h  oraz 
renowacja 

schodów na 
klatce 

schodowej. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Kościuszki 6 

w 
Kłodzku 

2 

Obiekt o znacznym stopniu 
degradacji dotyczącej 

części wspólnych tj.klatka 
schodowa, stolarka 

drzwiowa w częściach 
wspólnych ,przestarzała 
instalacja elektryczna na 

częściach wspólnych, 
zły stan techniczny elewacji 

tylnej, zły stan 
techniczny drewnianych 

schodów na klatce 
schodowej. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców 

(właścicieli) budynku 
przy ul. Kościuszki 6 w 

Kłodzku poprzez 
poprawę stanu 
technicznego.  

Cele pośrednie to: 
-zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont 
elewacji, remont klatki 

schodowej, remont 
drewnianych schodów 
na klatce schodowej 

oraz renowację 
drewnianych drzwi 

wejściowych  
- zapewnienie 

bezpieczeństwa 
mieszkańcom kamienicy 

poprzez wymianę 
przestarzałej instalacji 

elektrycznej 

Remont elewacji w 
szczególności obejmować 

będzie: 
- wymianę uszkodzonych 

tynków i detali 
architektonicznych, 

Remont klatki schodowej w 
szczególności obejmować 

będzie: 
- zdarcie starych tynków i 
nałożenie nowej warstwy 

tynku wraz z kolorem  
Renowacja drzwi 

wejściowych obejmować 
będzie: 

- zdrapanie starej farby i 
pomalowanie drzwi , 

uzupełnienie przeszkleń, 
Renowacja schodów 

drewnianych obejmować 
będzie: 

- uzupełnienie brakujących 
tralek lub ich wymiana w 

miejsce uszkodzonych 
- wymiana zdegradowanych 

stopnic, wyłożenie nowej 
wykładziny 

Wymiana instalacji 
elektrycznej obejmować 

będzie: 
- wymianę przewodów 
elektrycznych, montaż 

zabezpieczeń  
przeciwprzepięciowych, 

montaż energooszczędnego 
oświetlenia 

K
ło

d
zk

o
 

Kościuszki 6 
57 Inny 

wskaźnik 

powierzchn
ia użytkowa 
wyremonto

wanego 
budynku- 

m2 

1042 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących 

wyremont
owany 

budynek- 
osoby 

24 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru 

końcowego 
wykonania 

robót. 
Dla 

wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców

. 

228 
910,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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2
9 

Modernizacj
a budynku 

Powiatoweg
o  

Centrum 
Pomocy 

Rodzinie w 
Kłodzku 

Powiat Kłodzki 2 

Budynek posiada stare 
okrągłe okna skrzynkowe 

oraz niedocieplone 
poddasze. Powyższe 

czynniki 
powodują znaczne straty 

ciepła. 

Poprzez wymianę 
stolarki okiennej i 

docieplenie 
poddasza poprawi się 

wydajność 
energetyczna 

budynku. Kolejnym 
celem jest zapobieganie 

dalszej 
degradacji budynku. 

Wymiana stolarki okiennej na 
nową oraz 

docieplenie poddasza. K
ło

d
zk

o
 

Kościuszki 2 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 1 

2 Ilość 
zaoszczęd

zonej 
energii 
cieplnej 
(GJ/rok) 

 150 

Przeprowadz
enie audytu 

energetyczne
go 

100 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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3
0 

Adaptacja 
budynku na 

Polsko - 
Niemiecko - 

Czeskie 
Centrum 
Kultury 

Chrześcijańs
kiej przy ul. 
Połabskiej 3 

Zbór 
Chrześcijańskie 
Centrum Arka 

2 

Obiekt, który ma zostać 
poddany rewitalizacji 

to budynek starego kina, 
zlokalizowany w Kłodzku, 

w województwie 
dolnośląskim. Budynek jest 
całkowicie zdegradowany, 

w stopniu zniszczenia 
znacznym  - pozostał sam 

szkielet budynku (dach 
oraz ściany). Obszar, na 

którym jest on 
położony charakteryzuje się 

niezadawalającym 
standardem 

zagospodarowania 
przestrzeni, bardzo 

zły stan techniczny budynku 
nie daje możliwości 

wykorzystania go do celów 
społecznych. Celem 

projektu będzie nadanie 
nowych funkcji 

społecznych, kulturalnych i 
edukacyjnych. W 

obiekcie, który będzie 
poddany modernizacji 

powstanie Polsko – Czesko 
– Niemieckie Centrum 

Kultury Chrześcijańskiej, 
którego głównym 

celem będzie integracja 
społeczna 

(kulturalno-religijna), w 
regionie.  Miasto zyska 

dodatkową przestrzeń do 
organizacji nowych 

projektów społeczno – 
kulturalnych i 

edukacyjnych, poprawi się 
wygląd lokalnej 

infrastruktury i nastąpi 
wzrost integracji 

społecznej mieszkańców i 
gości zagranicznych 
oraz umiejętności i 

nawyków aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 
Polsko-Czesko-Niemiecka 
wymiana  przyczyni się w 

głównej mierze do rozwoju 
lokalnego życia kulturalno – 
artystycznego i religijnego 

którego efektem 
będzie wzajemne 

przenikanie się 
różnorodnych kultur m.in. 

pod względem 
historycznym, 

socjologicznym czy 
etnograficznym oraz 

sakralnym Tym samym 
nastąpi poszerzenie więzi 

międzykulturowych Państw 
współpracujących w 
ramach niniejszego 

Celem głównym 
projektu jest adaptacja 

budynku przy ul. 
Połabskiej do pełnienia 

nowych funkcji 
społecznych, 
kulturalnych i 

edukacyjnych. Projekt 
zakłada stworzenie w 
miejscu starego kina 
Polsko – Niemiecko – 
Czeskiego Centrum 

Kultury Chrześcijańskiej.  
Cele pośrednie to:  

- kreowanie tożsamości 
kulturowej poprzez 

prezentację dorobku 
kultury chrześcijańskiej 
i jej wkładu w rozwój 

społeczeństw  
- rozwój współpracy 
międzynarodowej w 

sferze wymiany 
kulturowej  

- zachowanie 
regionalnej 

różnorodności i 
oryginalnych cech 

kulturowych 
- zapobieganie dalszej 

degradacji budynku 

Rewitalizacja 
zdegradowanego budynku 

przy ul. 
Połabskiej 3 w Kłodzku będzie 

polegać na jego 
kompleksowej modernizacji, 

odnowie i ochronie. W 
trakcie remontu planuje się 

m.in. następujące 
prace: wymiana, remont 
instalacji: elektrycznej, 

c.o., wodno -kanalizacyjnej, 
p.poż,, wentylacji; 

wzmocnienie ścian budynku 
oraz termoizolacja 

ścian; prace na zewnątrz 
budynku – remont 

dachu, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej; 
prace wykończeniowe 

wewnątrz budynku,  
kompleksowe wyposażenie 
budynku adekwatne do celu 

przeznaczenia. 

K
ło

d
zk

o
 

Połabska 3 
57 Inny 

wskaźnik 

Powierzchn
ia 

zmodernizo
wanego 

budynku - 
m2 

650 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
nowych 

powstałyc
h miejsc 
pracy - 

etat 

1 

Wskaźnik 
produktu 
zostanie 

oszacowany 
na 

podstawie 
protokołu 

odbioru prac, 
natomiast 
wskaźnik 

rezultatu na 
podstawie 

zwartej 
umowy o 

pracę. 

2 000 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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projektu i rozwinie się 
turystyka w znaczeniu 
międzynarodowym. 
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3
1 

Rewitalizacj
a 

kompleksu 
budynków 
Komendy 

Powiatowej 
Policji w 

Kłodzku na 
rzecz 

podniesieni
a jakości 

powietrza i 
bezpieczeńs

twa 
lokalnej 

społecznośc
i 

Komenda 
Wojewódzka 

Policji we 
Wrocławiu 

2 

Projekt dotyczy 
kompleksowej rewitalizacji 
wraz z termomodernizacją 

zdegradowanych 
technicznie i funkcjonalnie 

budynków Komendy 
Powiatowej Policji w 

Kłodzku przy ul. Bohaterów 
Getta 20a oraz pl. Chopina 

2. Wśród 
zidentyfikowanych 

problemów jest fatalny stan 
budynków z przestarzała 

instalacją elektryczną, 
stwarzającą zagrożenie 

zarówno dla pracujących 
tam osób jak i mieszkańców 
odwiedzających komendę. 

Nieszczelne okna, drzwi 
oraz duże straty ciepła w 
obiektach obniżają jakość 
obsługi interesantów (w 

tym turystów) oraz 
utrudniają efektywne 

podejmowanie działań na 
rzecz społeczności lokalnej 

(częste awarie 
niepotrzebnie angażują 

pracowników), 
przyczyniając się do 

słabszego wizerunku miasta 
i policji. Obecna 

infrastruktura obiektów 
policji jest niefunkcjonalna, 
w pewnych okolicznościach 
może stanowić zagrożenie 

(krusząca się elewacja), 
utrudnia dostęp 

mieszkańcom, którzy 
oczekują łatwego i 

sprawnego kontaktu z 
policją, chcąc zgłosić swoją 

sprawę lub oczekując 
rozwiązania problemu 

dotyczącego ich osobiście 
lub otoczenie w którym 

żyją. 
Konieczne jest 

wzmocnienie wizerunku 
miasta i Ziemi Kłodzkiej, 

poprzez podniesienie 
jakości obsługi 

mieszkańców oraz turystów 
w komendzie, łatwiejszy 

dostęp do policji 
(przebudowa części 

recepcyjnej), 
wyeliminowanie barier 
architektonicznych dla 

niepełnosprawnych, 
stworzenie przestrzeni 
publicznej będącej w 

spójności architektoniczno-
estetycznej z okolicznymi 

rewitalizowanymi 
zabudowaniami ul. 

Celem projektu jest 
kompleksowa 
rewitalizacja 

wraz z 
termomodernizacją 
budynków Komendy 
Powiatowej Policji w 

Kłodzku przy ul. 
Bohaterów 

Getta 20a oraz pl. 
Chopina 

2.Przeprowadzona 
inwestycja podniesienie 

jakości obsługi 
mieszkańców oraz 
turystów (licznie 

odwiedzających Ziemie 
Kłodzką), zwiększy 

bezpieczeństwa 
pracowników i 

odwiedzających 
posterunek, 

doprowadzi do 
zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej 

oraz emisji CO2, co w 
konsekwencji przyniesie 
poprawę efektywności 
energetyczne budynku 

przedkładając się na 
poprawę jakości 

powietrza w mieście i 
gminie. 

Renowacja wskazanego 
obiektu przyczyni się do 

wzrostu atrakcyjności 
turystycznej miasta. 
Dzięki sprawnemu 

posterunkowi, 
funkcjonariusze 

będą mogli w pełni z 
skoncentrować się na 

rozwiązywaniu 
problemów 

dotykających 
mieszkańców oraz na 
prowadzeniu działań 

informacyjnych i 
prewencyjnych wśród 

lokalnej 
społeczności (dzieci, 

młodzież, osoby starsze, 
osoby, którym grozi 

ekskluzja społeczna itp.) 
oraz turystów, 

mających na celu 
zwiększenie 

bezpieczeństwa 
rewitalizowanego 

obszaru oraz 
całej gminy. 

Planowane jest wykonanie 
głębokiej kompleksowej 

modernizacji energetycznej 
budynków (na podstawie 
audytu energetycznego) 

poprzez ocieplenie przegród 
budynku, wymianę okien i 

drzwi, wymianę lub 
modernizację źródeł ciepła i 

instalacji (ogrzewania, ciepłej 
wody użytkowej, wentylacji i 
oświetlenia) w celu uzyskania 

znacznego zmniejszenia 
wartości wskaźników 

rocznego zapotrzebowania na 
energię użytkową, energię 

końcową. Ponadto planuje się 
zagospodarowanie terenu 
wokół obiektów, remont 

nawierzchni dziedzińca oraz 
chodnika, likwidacja barier 

architektonicznych 
utrudniających dostęp 

osobom niepełnosprawnym, 
przebudowa części 

recepcyjnej umożliwiająca 
łatwiejszy dostęp 

interesantom. Działania 
zostaną przeprowadzone w 

oparciu o księgę znaków oraz 
wytyczne w zakresie 

standaryzacji obiektów 
policji, przy zachowaniu 
koncepcji estetycznej i 

urbanistycznej 
rewitalizowanego obszaru. 

K
ło

d
zk

o
 

Bohateró
w Getta 

20A  oraz 
pl. 

Chopina 

2 

13 Liczba 
zmodernizo

wanych 
energetycz

nie 
budynków- 

szt. 

 2 

2 Ilość 
zaoszczęd

zonej 
energii 
cieplnej 
(GJ/rok) 

 1400 

Wskaźnik 
produktu 
zostanie 

zweryfikowa
ny na 

podstawie 
protokołów 

odbioru 
końcowego 

robót, 
natomiast 
wskaźnik 

rezultatu na 
podstawie 

audytu 
energetyczne
go (ex-post) 

po 
zakończeniu 
rewitalizacji i 
termomoder

nizacji 
budynków. 

3 500 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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Bohaterów Getta. Co 
bardzo ważne, projekt 

przyczyni się do poprawy 
jakości powietrza dzięki 

kompleksowej 
termomodernizacji 

obiektów. Zrewitalizowane 
budynki umożliwią pełne i 

szersze zaangażowanie 
funkcjonariuszy policji na 

rzecz rozwiązywania 
lokalnych problemów, 

zarówno tych społecznych 
jak i dotyczących 

podmiotów gospodarczych 
oraz związanych z ruchem 
turystycznym w regionie. 

3
2 

Modernizacj
a budynku 

Zespołu 
Szkół 

Ogólnokszta
łcących w 
Kłodzku 

Powiat Kłodzki 2 

Budynek Liceum posiada 
starą sypiącą się 

elewację, zużyte drewniane 
okna skrzyniowe oraz 

drzwi, które nie spełniają 
wymagań 

izolacyjności. Obiekt 
posiada niedocieplony 

strop 
nad ostatnią kondygnacją. 

Instalacja elektryczna 
jest przestarzała i ulega 

częstym awariom, a 
instalacja centralnego 

ogrzewania często ulega 
przeciekom i 

uszkodzeniom. 

Głównym celem 
projektu jest poprawa 

warunków 
użytkowych budynku. 
Poprzez polepszenie 

stanu 
technicznego obiektów 
poprawi się wydajność 

energetyczna i 
środowiskowa. Celem 

pośrednim 
jest zapobieganie 
dalszej degradacji 

poprzez 
wskazane działania. 

Dzięki wymianie między 
innymi instalacji 

elektrycznej poprawi się 
również 

bezpieczeństwo 
uczniów i pracowników, 

a wyżej wymienione 
zabiegi poprawią 

estetykę i 
komfort użytkowania 

tego historycznego 
obiektu. 

Budynek jest wpisany 
do rejestru zabytków. 

Zakres prac: docieplenie 
stropu nad ostatnią 

kondygnacją, wymiana 
stolarki okiennej oraz drzwi 
wejściowych zewnętrznych, 

wymiana instalacji 
elektrycznej wraz z 

montażem 
energooszczędnego 

oświetlenia, wymiana 
centralnego ogrzewania wraz 

z grzejnikami, naprawa 
elewacji poprzez 

docieplenie styropianem oraz 
nałożenie tynków. 

K
ło

d
zk

o
 

Wojska 
Polskiego 

11 
57 Inny 

wskaźnik 

Powierzchn
ia 

zmodernizo
wanego 

budynku - 
m2 

12 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

korzystają
cych z 

budynku - 
osoby 

695 

Lista 
obecności 

pracowników 
i uczniów 

3 500 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

3
3 

Rewitalizacj
a budynku 

wielorodzin
nego 

Wspólnoty 
Mieszkanio
wej przy ul. 
Bohaterów 
Getta 2 w 
Kłodzku 

polegająca 
na remoncie 

elewacji. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Bohaterów 

Getta 2 w 
Kłodzku 

2 

Obiekt o znacznym stopniu 
degradacji dotyczącej 
części wspólnych tj. 
elewacji budynku. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców 

(właścicieli) budynku 
przy ul. Bohaterów 
Getta 2  w Kłodzku 

poprzez poprawę stanu 
technicznego. Cele 

pośrednie to: 
-zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont 
elewacji, 

Remont elewacji w 
szczególności obejmować 

będzie- 
wymianę uszkodzonych 

tynków i detali 
architektonicznych, wymiana 

obróbek blacharskich, 
wymiana gzymsów 

elewacyjnych. Wykonanie 
cienkowarstwowych wypraw 

elewacyjnych wraz z 
kolorystyką. 

K
ło

d
zk

o
 

Bohateró
w Getta 

2 
57 Inny 

wskaźnik 

powierzchn
ia użytkowa 
wyremonto

wanego 
budynku- 

m2 

1275 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących-
osoby 

22 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru 

końcowego 
wykonania 

robót. 
Dla 

wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców

. 

280 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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3
4 

Rewitalizacj
a budynku 

wielorodzin
nego 

wspólnoty 
mieszkanio

wej przy 
ul.Więźniów 
Politycznych 

3 
polegająca 

na remoncie 
dachu i 

elewacji. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Więźniów 

Politycznych 3 
w Kłodzku 

2 

Obiekt o znacznym stopniu 
degradacji dotyczącej 
części wspólnych tj. 

pokrycia dachu, instalacji 
odgromowej, stanu więźby 

dachowej oraz elewacji, 
stolarki okiennej i 

drzwiowej w częściach 
wspólnych. Pokrycie 
dachowe wykazuje 

przecieki, 
dachówka jest zlasowana, 

rynny i rury 
skorodowane. Konstrukcja 

więźby dachowej o 
znacznym stopniu korozji 

biologicznej. Stolarka 
okienna i drzwiowa w 

częściach wspólnych ze 
względu na długoletnią 

eksploatację i 
technologię wykonania 
powoduje duże straty 
energii cieplnej i złe 
odczucia estetyczne. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców 

(właścicieli) budynku 
przy ul. Więźniów 
Politycznych 3 w 
Kłodzku poprzez 
poprawę stanu 

technicznego. Cele 
pośrednie to: 

-zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 

poprzez remont 
pokrycia dachowego i 

elewacji, 
- poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez 

wymianę instalacji 
odgromowej i 
uszkodzonych 

elementów konstrukcji 
więźby dachowej, 

- oszczędność energii 
cieplnej poprzez 
wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej w 
częściach wspólnych. 

Remont dachu obejmować 
będzie: 

- wymianę uszkodzonych 
elementów konstrukcji 

więźby dachowej, 
- wymianę łacenia wraz z 

montażem membrany 
wiatroszczelnej i 

paroprzepuszczalnej, 
- wymianę pokrycia 

dachowego wraz z rynnami, 
rurami spustowymi i 

obróbkami. 
Remont elewacji w 

szczególności obejmować 
będzie: 

- wymianę uszkodzonych 
tynków i detali 

architektonicznych, 
- wykonanie 

cienkowarstwowych wypraw 
elewacyjnych wraz z 

kolorystyką. 
Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej obejmować będzie 
okna i drzwi wejściowe w 

częściach wspólnych ( 
wymiana na niskoemisyjną z 

zachowaniem podziałów i 
historycznego charakteru). 

K
ło

d
zk

o
 

Więźniów 
Polityczny

ch 
3 

57 Inny 
wskaźnik 

Kubatura  
zmodernizo

wanego 
budynku - 

m3 

2239 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

zamieszku
jących 

budynek - 
osoby 

15 

Dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru 

końcowego 
wykonania 

robót. 
Dla 

wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców

. 

220 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

3
5 

Rewitalizacj
a budynku 
Wspólnoty 
Mieszkanio

wej 
ul. 

Grottgera 4 
w Kłodzku 
polegająca 

na remoncie 
elewacji. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Grottgera 4 

Kłodzko 

2 

Obiekt o znacznej 
degradacji części wspólnych 

tj. elewacja, stolarka 
okienna w częściach 

wspólnych. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków 
życia mieszkańców ( 
właścicieli mieszkań)  

kamienicy przy 
ul.Grottgera 4 w 
Kłodzku poprzez 
poprawę stanu 

technicznego, cele 
pośrednie to: 

zapobieganie dalszej 
degradacji  budynku 

poprzez 
remont elewacji, 

oszczędność energii 
cieplnej 

poprzez wymianę 
stolarki okiennej w 

częściach 
wspólnych. 

Remont elewacji w 
szczególności obejmować 

będzie : wymianę 
uszkodzonych tynków i detali 
architektonicznych, wymiana 

obróbek blacharskich, 
wymiana gzymsów 

elewacyjnych, wykonanie 
cienkowarstwowych wypraw 

elewacyjnych wraz z 
kolorystyką. Wymiana 

stolarki okiennej w 
częściach wspólnych ( 
wymiana na stolarkę 

niskoemisyjną z 
zachowaniem 

dotychczasowych 
podziałów i historycznego 

charakteru 
K

ło
d

zk
o

 

Grottgera 4 
57 Inny 

wskaźnik 

Powierzchn
ia 

wyremonto
wanych 

ścian 
elewacji m2 

647 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących 

budynek -
osoby 

28 

Dla 
wskaźnika 
produktu- 
protokół 
odbioru 

końcowego 
wykonania 

robót 
Dla 

wskaźnika 
rezultatu- 

lista 
zamieszkałyc

h osób 

210 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 



20 

 

3
6 

Modernizacj
a 

wielorodzin
nego  

budynku 
mieszkalneg

o 
zlokalizowa

nego na 
obszarze 

rewitalizow
anym w 
Kłodzku 

przez 
Wspólnotę 
Mieszkanio
wą przy ul. 
Lutyckiej 
29-31 w 
Kłodzku. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Lutyckiej 29-31 

w Kłodzku. 

2 

Obiekt – budynek 
mieszkalny ,jest zabytkiem 

wpisanym do gminnej 
ewidencji zabytków 
prowadzonej przez 
Burmistrza Kłodzka, 
charakteryzuje się 

znacznym stopniem 
zniszczenia 

głównie  części wspólnych, 
tj. elewacji (brak 

tynków) oraz klatek 
schodowych, 

wyeksploatowane 
okna -100. letnie, 

zniszczona stolarka 
schodowa. 

Budynek został zalany 
podczas powodzi w 1997 r. 

W zakresie klatki 
schodowej zniszczona jest 

stolarka 
okienna, schody i tynki. 

Tynki na klatkach 
schodowych puchną i 

odpadają pomimo remontu 
przeprowadzonego w 1999 

r.  Drzwi wejściowe na 2. 
klatki są zniszczone, 

nieszczelne i nie domykają 
się. Brak jest tynków 

zewnętrznych, które po 
1997 r. odpadały  i 

stanowiły zagrożenie dla 
zdrowia i życia. W części, 

gdzie tynki były 
uszkodzone (spuchnięte) i 

stanowiły zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi 

zostały one zbite. W 
zakresie elewacji wymaga 

ona odtworzenia i 
docieplenia ze względu na 

niskie parametry 
energetyczne budynku. 
Wymiany wymaga część 

okien na klatkach 
schodowych, naprawy 

wymaga stolarka 
schodowa. Istniejąca rampa 

transportowo 
-schodowa powoduje 

zalewanie budynku, została 
wybudowana w latach 70. 

ubiegłego wieku i  nie 
odpowiada  pierwotnemu 

wyglądowi budynku. 

Celem głównym 
projektu jest poprawa 

warunków życia 
mieszkańców budynku 

mieszkalnego w 
Kłodzku ul. Lutycka 29-

31 poprzez poprawę 
jego stanu technicznego 

i zwiększenie 
efektywności cieplnej.  

Cele pośrednie to:  
-zapobieganie dalszej 
degradacji budynku 
poprzez wykonanie 

tynków zewnętrznych;  
- poprawa wydajności 

energetycznej budynku 
poprzez wykonanie 

modernizację elewacji;  
- poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez 
modernizację instalacji 

elektrycznej w 
częściach wspólnych. 

- poprawa 
bezpieczeństwa 

mieszkańców budynku i 
osób przechodzących 

obok poprzez 
zabezpieczenie przed 

odpadającymi tynkami. 
-  przywrócenie 

pierwotnego wyglądu 
budynku poprzez 

przebudowę schodów 
zewnętrznych, w 

granicach elementów 
istniejących. 

Klatka schodowa: wymiana 
stolarki okiennej, 

wymiana drzwi wejściowych 
wraz z instalacją 

domofonu, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z 

montażem 
energooszczędnego 

oświetlenia. Naprawa 
tynków oraz malowanie 2. 

klatek schodowych. 
Elewacja: naprawa elewacji 

wraz z ewentualnym 
dociepleniem ścian 

zewnętrznych styropianem o 
gr. 12 cm oraz nałożenie 

tynków, wykonanie 
docieplenia stropów 

pomiędzy nieogrzewanym  
poddaszem a ogrzewanym 
poziomem mieszkalnym. 

Przebudowa schodów 
zewnętrznych, w granicach 

elementów istniejących 
aktualnie w celu 

przywrócenia pierwotnego 
wyglądu budynku i 

poprawy efektywności 
cieplnej oraz osuszenia 

budynku. Istniejąca rampa 
transportowo -schodowa 

powoduje zalewanie budynku 
. 

K
ło

d
zk

o
 

Lutycka 
29-
31 

41 Rozwój 
obszarów 
miejskich: 

wyremonto
wane 

budynki 
mieszkalne 

na 
obszarach 
miejskich- 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

korzystają
cych z 

wyremont
owanego 
budynku 

mieszkaln
ego na 

obszarach 
miejskich 

43 

protokół 
odbioru - dla 

wskaźnika 
produktu,  

lista 
mieszkańców 

dla 
wskaźnika 
rezultatu 

500 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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3
7 

REMONT I 
KOLORYSTY

KA 
ELEWACJI 
BUDYNKU 

MIESZKALN
O-

USŁUGOWE
GO W 

KŁODZKU 
PRZY UL. 

ARMII 
KRAJOWEJ 
NR 14, UL. 

BROWARNE
J NR1 W 

KŁODZKU. 
DZIAŁKA NR 

19/14 

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA 
PRZY UL. ARMII 

KRAJOWEJ 
14 I UL. 

BROWARNEJ 1 
W KŁODZKU 

2 

WIELOLETNIE ZANIEDBANIA 
OBIEKTU DOPROWADZIŁY 

DO POGORSZENIA SIĘ 
STANU TECHNICZNEGO 

OBIEKTU I SPOWODOWAŁY 
POWAŻNE ZAGROŻENIA: 

-ODPADAJĄCE FRAGMENTY 
TYNKU I ODPADAJĄCE 

DETALE ARCHITEKTONICZE 
WYSTROJU ELEWACJI 

MOGĄ TRWALE OKALECZYĆ 
OSOBY PORUSZAJĄCE SIĘ 

WZDŁUŻ ELEWACJI 
BUDYNKU (JEDEN TAKI 
PRZYPADEK MIAŁ JUŻ 

MIEJSCE KILKA MIESIĘCY 
TEMU) 

- LICZNE PĘKNIĘCIA ŚCIAN 
W KONSEKWENCJI MOGĄ 

DOPROWADZIĆ DO 
TRWAŁEGO USZKODZENIA 
BUDYNKU - KATASTROFY 

BUDOWLANEJ. 
ESTETYKA BUDYNKU 

ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W 
CENTRUM ZABYTKOWEJ 

CZĘŚCI WZDŁUŻ JEDNEGO Z 
GŁÓWNYCH CIĄGÓW 
KOMUNIKACYJNYCH 

MIASTA KŁODZKA (BLISKIE 
SĄSIEDZTWO TWIERDZY 

KŁODZKIEJ) JEST 
TRAGICZNA 

W RAMACH ZADANIA 
ZOSTANĄ NAPRAWIONE 

USZKODZONE FRAGMENTY 
ŚCIAN BUDYNKU ORAZ 

WYKONANE NOWE TYNKI 

1. POPRAWA STANU 
TECHNICZNEGO 

OBIEKTU, 
2. POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA 
OSÓB ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ W OBRĘBIE 
BUDYNKU 

3. USUNIĘCIE 
ZAGROŻENIA 
WYSTĄPIENIA 
KATASTROFY 

BUDOWLANEJ 
4. POPRAWA ESTETYKI 

BUDYNKU 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W 

CENTRUM 
ZABYTKOWEJ CZĘŚCI, 
WZDŁUŻ JEDNEGO Z 
GŁÓWNYCH CIĄGÓW 
KOMUNIKACYJNYCH 

MIASTA KŁODZKA 
(BLISKIE SĄSIEDZTWO 
TWIERDZY KŁODZKIEJ) 

Naprawa istniejących pęknięć 
ścian oraz innych wad, które 
zostaną zbadane w trakcie 

prowadzonych prac 
projektowych, 

Usunięcie istniejących 
tynków, 

Wykonanie nowych tynków  
Odtworzenie istniejących 
detali architektonicznych 

Wymiana obróbek 
blacharskich, rynien i rur 

spustowych itp. 
Pomalowanie elewacji  

Jeśli zajdzie taka potrzeba i 
zgoda Konserwatora 

Zabytków - ewentualne 
docieplenie ścian tylnych 

budynku 

K
ŁO

D
ZK

O
 ARMII 

KRAJOWEJ 
14, 

BROWARN
A 1 

1 
57 Inny 

wskaźnik 

powierzchn
ia 

zmodernizo
wanej 

elewacji 
budynku 

(uwzględni
ona pow. 
elewacji 
wraz z 

otworami 
okiennymi i 
drzwiowym

i itp.) 

1500 
25 Inny 

wskaźnik 

wyremont
owana 

elewacja 
budynku 

1500 

wartość 1500 
m2 jest to 

przybliżona 
wartość całej 
powierzchni 

elewacji 
brutto (wraz 

z 
powierzchnią 

otworów 
okiennych i 

drzwiowych) 
metoda 

pomiaru - 
dalmierz 
laserowy. 
Dokładna 
wartość 

powierzchni 
elewacji 

podległej 
remontowi 

będzie 
określona w 

trakcie 
sporządzania 
dokumentacji 
projektowe. 

Całkowity 
zakres robót 

będzie 
możliwy do 

ustalenia 
dopiero po 
wykonaniu 
ekspertyzy 

stanu 
technicznego 

obiektu i 
sporządzeniu 
dokumentacji 
projektowej. 

350 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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3
8 

,,Rewitalizac
ja 

zdegradowa
nych 

obiektów i 
przestrzeni 
w centrum 
Kłodzka - 

rewitalizacja 
ul. 

Łukasińskieg
o, Czeskiej i 
Traugutta.\" 

Gmina Miejska 
Kłodzko 

2 

Głównym problemem jaki 
ma rozwiązać projekt 

jest obecna infrastruktura 
w rewitalizowanej 

przestrzeni, która nie 
spełnia swojej funkcji. 
Na ul. Łukasińskiego 

planuje się wykonanie 
modernizacji przestrzeni 
publicznych podwórek 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, między 
innymi: schody, mury 
oporowe, dojścia, co 

rozwiąże problem 
funkcjonalny (przywrócenie 

do stanu użyteczności) i 
zwiększy walory 

estetyczne przestrzeni.  Na 
ul. Czeskiej planuje 

się zagospodarowanie 
terenu na skwer z 

miejscami postojowymi co 
rozwiąże problem 

zdegradowanej przestrzeni 
publicznej, umożliwi 

spełnianie funkcji zapisanej 
w miejscowym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego oraz 

zwiększy walory 
turystyczne przestrzeni, co 

korzystnie wpłynie na 
lokalnych mieszkańców jak i 

turystów odwiedzających 
Kłodzko. Budowa placu 
zabaw w parku przy ul. 

Traugutta rozwiąże 
problem dzieci, które nie 

mają gdzie spędzać 
aktywnie wolnego czasu. 

Plac zabaw zwiększy 
walory estetyczne 

przestrzeni oraz nada jej 
nowe funkcje. 

Projekt ma na celu 
rozwiązanie problemu 

przestrzennego - 
uporządkowanie 

przestrzeni publicznych, 
przywrócenie im 

pierwotnej 
funkcjonalności, 

poprawę wizerunku 
oraz estetyki 

przedmiotowych 
przestrzeni. 

Celem projektu jest 
dokonanie rewitalizacji 
przedmiotowych ulic, w 
tym: ul. Łukasińskiego - 

rewitalizacja 
zdegradowanych 
podwórek wraz z 

infrastrukturą 
towarzyszącą, na ul. 

Czeskiej planowane jest 
zagospodarowanie 
terenu na skwer z 

miejscami postojowymi. 
Na ul. Traugutta planuje 

się wykonanie placu 
zabaw w istniejącym 

parku. 

W ramach realizacji 
przedsięwzięcia planuje się 
wykonanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej, 

uzyskanie wszelkich 
pozwoleń oraz 

przeprowadzenie robót 
budowlanych. 

Dokonanie rewitalizacji ulic, 
w tym: ul. Łukasińskiego - 

rewitalizacja 
zdegradowanych podwórek 

wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą,  ul. Czeska -  

zagospodarowanie terenu na 
skwer z miejscami 

postojowymi, ul. Traugutta - 
wykonanie placu zabaw w 

istniejącym parku. 

K
ło

d
zk

o
 Łukasiński

ego, 
Czeska, 

Traugutta 

27 

44 
Powierzchn

ia 
obszarów 
objętych 

rewitalizacj
ą-ha 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

korzystają
cych z 

rewitalizo
wanej 

infrastruk
tury 

500 

protokół 
odbioru - 
wskaźnik 
produktu, 

dane 
meldunkowe 
UM Kłodzko - 

wskaźnik 
rezultatu 

1 500 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

3
9 

,,Adaptacja 
budynku 
przy ul. 

Łukasińskieg
o 30 w 

Kłodzku na 
cele 

kulturalne i 
społeczne.\" 

Gmina Miejska 
Kłodzko 

2 

Głównym problemem jest 
niewystarczająca, 

nieodpowiadająca obecnym 
standardom technicznym i 
jakościowym infrastruktura 

biblioteki miejskiej w 
Kłodzku. obecny stan 

uniemożliwia prowadzenie 
szerokiej działalności 

społecznej i kulturalnej 
- szerokiego oddziaływania 

na społeczność 
lokalną. 

Celem projektu jest 
nadanie nowych funkcji 

społeczno - 
kulturalnych poprzez 

adaptację 
niewykorzystanego, 

zabytkowego obiektu 
budowlanego. 

W ramach realizacji projektu 
zostanie wykonana 

dokumentacja projektowa, 
zostaną przeprowadzone 

roboty budowlane w 
systemie zaprojektuj i 

wybuduj, 
łącznie z wyposażeniem. 

Zostanie przeprowadzona 
adaptacja budynku, która 

umożliwi  prowadzenie 
szerokiej działalności 

społecznej i kulturalnej 
- szerokiego oddziaływania na 

społeczność 
lokalną. 

K
ło

d
zk

o
 

Łukasiński
ego 

30 
57 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
zaadoptow

anych 
budynków 

na cele 
społecznyc

h i 
kulturowyc

h 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

korzytajac
ych z 

utworzon
ej 

infrastruk
tury 

500 

protokół 
odbioru - 
wskaźnik 
produktu, 

rejestr 
własny 

biblioteki - 
wskaźnik 
rezultatu 

5 000 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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4
0 

Modernizacj
a części 

wspólnych 
wielorodzin

nego 
budynku 

mieszkalneg
o przy ul. 

Muzealnej 
9-11 w 
Kłodzku 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

w Kłodzku 
2 

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy ul. 

Muzealnej 9-11 
charakteryzuje się 

znacznym stopniem 
degradacji technicznej 

części wspólnych: 
- klatek schodowych - 

zniszczone, popękane tynki, 
nierówne i uszkodzone 

stopnice schodów, 
przestarzała i awaryjna 
instalacja domofonowa, 

- ścian zewnętrznych, 
elewacji - posiadają niskie 
parametry energetyczne, 
wymagane jest ocieplenia 

dla zwiększenia 
efektywności energetycznej 

budynku 

Celem projektu jest 
poprawa warunków 

życia 
mieszkańców budynku 
poprzez poprawę jego 

stanu 
technicznego i estetyki, 

zwiększenie 
efektywności 

energetycznej budynku 
poprzez 

ocieplenie ścian 
zewnętrznych oraz 

bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez 

remont 
schodów, ścian i 

wymiana instalacji 
domofonowej 

w klatkach schodowych 
nr 9 i 11. 

- Remont klatek schodowych 
nr 9 i 11 : likwidacja spękań 
tynków, malowanie ścian, 

naprawa schodów, wymiana 
uszkodzonych stopnic, 

czyszczenie nawierzchni 
posadzek, wymiana instalacji 

domofonowej, 
- Ściany zewnętrzne, elewacje 

: modernizacja poprzez 
ocieplenie warstwa 

styropianu o gr.14 cm, 
wykonanie tynków z 

pomalowaniem 

K
ło

d
zk

o
 

Muzealna 
9-
11 

57 Inny 
wskaźnik 

powierzchn
ia 

zmodernizo
wanego 

budynku - 
m2 

1922 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących 

budynek - 
osoby 

60 

- dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru 
robót, 
- dla 

wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

budynku. 

772 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

4
1 

Modernizacj
a części 

wspólnych 
wielorodzin

nego 
budynku 

mieszkalneg
o przy ul. 

Czeskiej 37 
w 

Kłodzku 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

w Kłodzku 
2 

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy ul. 

Czeskiej 37 charakteryzuje 
się znacznym stopniem 
degradacji technicznej 

części wspólnych: - klatek 
schodowych - zniszczone, 

popękane tynki, nierówne i 
uszkodzone stopnice 

schodów, przestarzała i 
awaryjna instalacja 

domofonowa,  
- ścian zewnętrznych, 

elewacji - posiadają niskie 
parametry energetyczne, 
wymagane jest ocieplenia 

dla zwiększenia 
efektywności energetycznej 

budynku 

Celem projektu jest 
poprawa warunków 
życia mieszkańców 
budynku poprzez 

poprawę jego stanu 
technicznego i estetyki, 

zwiększenie 
efektywności 

energetycznej budynku 
poprzez ocieplenie 
ścian zewnętrznych 

oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez 

remont schodów, ścian 
i wymiana instalacji 

domofonowej 
w klatkach schodowych. 

- Remont klatek schodowych: 
likwidacja spękań tynków, 
malowanie ścian, naprawa 

schodów, wymiana 
uszkodzonych stopnic, 

czyszczenie nawierzchni 
posadzek, wymiana instalacji 

domofonowej,  
- Ściany zewnętrzne, elewacje 

: modernizacja poprzez 
ocieplenie warstwa 

styropianu o gr.14 cm, 
wykonanie tynków z 

pomalowaniem 

K
ło

d
zk

o
 

Czeska 37 
57 Inny 

wskaźnik 

powierzchn
ia 

zmodernizo
wanego 

budynku - 
m2 

824 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

zamieszku
jących 

budynek - 
osoby 

23 

- dla 
wskaźnika 
produktu - 
protokół 
odbioru 
robót, 
- dla 

wskaźnika 
rezultatu - 

lista 
mieszkańców 

340 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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4
2 

Modernizacj
a budynków 

Zespołu 
Szkół 

Ponadgimna
zjalnych Nr 
1 w Kłodzku 

Powiat Kłodzki 2 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych składa 
się z kompleksu obiektów. 

Największym z nich jest 
budynek A w którym 

mieszczą się m.in. sale 
dydaktyczne. Obiekt 

charakteryzuje się 
popękaną i zniszczoną 
elewacją zewnętrzną, 

niedocieplonym 
poddaszem, a  instalacje 
elektryczne i grzewcze są 

przestarzałe i ulegają 
częstym awarią. Obiekt 

posiada okna skrzynkowe, 
drewniane w złym stanie 

technicznym. Drzwi 
wejściowe nie spełniają 
wymogów izolacyjności. 

W budynku B mieszczą się 
sale dydaktyczne oraz 

internat. Obiekt wymaga 
całkowitej modernizacji w 

zakresie: wymiany  
zniszczonego i 

przeciekającego  pokrycia 
dachowego wraz z 

ociepleniem, przebudową 
zużytych i źle 

zagospodarowanych 
pomieszczeń i wymianą 
często ulegającej awarii 

instalacji elektrycznej oraz 
instalacji centralnego 

ogrzewania. Elewacja jest 
przemoknięta a okna i 
drzwi są stare i w złym 

stanie technicznym. Brak 
windy uniemożliwia 

korzystanie z budynku 
osobom niepełnosprawnym 
i pogarsza warunki szkolne. 
W budynku C znajduję się 
aula i sale lekcyjne. Obiekt 

wymaga docieplenia 
elewacji i stropodachu ze 

względu na niskie 
parametry energetyczne 

budynku. Pokrycie dachowe 
jest zużyte i przecieka. 

Niezbędna jest wymiana 
starej, drewnianej stolarki 

okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej. W budynku D 

znajduje się poradnia 
psychologiczna. W obiekcie 

należy wymienić starą i 
zniszczoną elewację 

zewnętrzną oraz 
przeciekające poszycie 

dachowe wraz z 
ociepleniem. Niezbędna 

jest także wymiana zużytej 
drewnianej stolarki 

okiennej i drzwiowej 

Nadrzędnym celem 
projektu jest poprawa 

warunków 
użytkowych budynków i 

dostosowanie ich do 
użyteczności przez 

osoby 
niepełnosprawne. 

Poprzez polepszenie 
stanu technicznego 

obiektów 
poprawi się wydajność 
energetyczna. Celem 

pośrednim jest 
zapobieganie dalszej 

degradacji 
poprzez wskazane 

działania. Dzięki 
wymianie 

między innymi instalacji 
elektrycznej poprawi 

się również 
bezpieczeństwo 

uczniów i 
pracowników, a wyżej 

wymienione zabiegi 
poprawią estetykę i 

komfort użytkowania 
obiektów. 

Zakres prac obejmuje: 
modernizację dachu, 

wymianę części więźby 
dachowej oraz poszycia, 

wymianę stolarki okiennej 
oraz drzwi wejściowych 
zewnętrznych, wymianę 

instalacji elektrycznej 
wraz z montażem 

energooszczędnego 
oświetlenia, 

wymianę centralnego 
ogrzewania wraz z 

grzejnikami, naprawę 
elewacji poprzez docieplenie 
styropianem oraz nałożenie 

tynków, montaż 
windy dla poprawy 

dostępności budynku oraz 
lepsze zagospodarowanie i 

wyposażenie 
pomieszczeń wewnątrz 

budynku. 

K
ło

d
zk

o
 

Bohateró
w Getta 

6 
57 Inny 

wskaźnik 

Powierzchn
ia 

zmodernizo
wanych 

budynków- 
m2 

5295 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

korzystają
cych z 

budynkó
w - osoby 

517 

Lista 
obecności 

pracowników 
i uczniów 

5 200 
000,00 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 
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zewnętrznej. Instalacja 
elektryczna często ulega 

awarii. W budynku E 
znajduje się szatnia dla 

uczniów. W obiekcie należy 
wymienić bardzo 

wyeksploatowany dach 
oraz przemoczoną i 

zniszczoną elewację. 
W budynku F znajduje się 

sala gimnastyczna dla 
uczniów. W obiekcie należy 

wymienić przeciekający 
dach oraz zniszczoną 
elewację zewnętrzną. 
Instalacja elektryczna 
często ulega awarii a 
instalacja grzewcza 

przecieka. W budynku G 
znajduje się kotłownia. W 
obiekcie należy wymienić 

zniszczony dach oraz 
uszkodzoną elewację 

zewnętrzną. 

4
3 

Remont 

elewacji 

budynku 

Wspólnoty 

Mieszkanio

wej 

przy ul. 

Śląskiej 2 w 

Kłodzku 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

przy ul. Śląskiej 

2 w 

Kłodzku 

2 

Obiekt budynku 

mieszkalnego 

charakteryzuje się 

znacznym stopniem 

zniszczenia, który dotyczy 

głównie części wspólnych 

tzn. klatki schodowej oraz 

elewacji. W zakresie klatki 

schodowej zniszczone są 

schody, balustrady, tynki 

oraz okna strychowe i 

piwniczne.  W zakresie 

elewacji wymaga ona 

remontu ścian i tynków. 

Celem głównym 

projektu jest poprawa 

warunków 

życia mieszkańców 

budynku mieszkalnego 

w Kłodzku przy ul. 

Śląskiej 2 poprzez 

poprawę jego stanu 

technicznego. Cele 

pośrednie to: 

zapobieganie dalszej 

degradacji budynku 

poprzez remont  

elewacji oraz klatki 

schodowej. 

Klatka schodowa: wymiana 

stolarki okiennej na strychu i 

w piwnicach, naprawa 

schodów.  Naprawa tynków 

oraz malowanie klatki 

schodowej. 

Elewacja: naprawa elewacji. 

K
ło

d
zk

o
 

Śląska 2 
57 Inny 

wskaźnik  

Powierzchn

ia budynku 

- 949,10 m2 

1000 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 

osób 

zamieszku

jących 

budynek - 

11 osób 

50 

Dla 
wskaźnika 
produktu: 
protokół 
odbioru 

Dla 
wskaźnika 
rezultatu: 

lista 
mieszkańców 

budynku 

200000 

RPO WD 

Działani

e 6.3 

Rewitali

zacja 

zdegrad

owanyc

h 

obszaró

w 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców. 
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Załącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B 

L
p. 

Nazwa 
projektu 

Nazwa 
wnioskod

awcy 

Cel 
rewitali

zacji 

Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 

projektu 
Cel projektu Zakres realizacji zadań 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizowany 

Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w 
odniesieniu do celów rewitalizacji 

Szacowana 
wartość 
projektu 

Źródło 
finansowa

nia ze 
środków 

UE Wskaźnik 
produktu 

Własny 
wskaźnik 
produktu 

Wartość 
wskaźnika 
produktu 

Wskaźniki 
rezultatu 

Własny 
wskaźnik 
rezultatu 

Wa
rto
ść 
ws
kaź
nik
a 

rez
ult
atu 

Sposób pomiaru 
wskaźników 

1 

Promocja idei 
wolontariatu 

wśród 
lokalnej 

społeczności 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

1 

Brak wiedzy/edukacji w 
zakresie wolontariatu – 
mało osób chętnych do 

wykonywania wolontariatu, 
mało organizacji 

korzystających z pomocy 
wolontariuszy. 

Podniesienie 
świadomości, 

rozpropagowanie 
idei 

wolontariatu, 
zwiększenie liczby 

wolontariuszy. 

Powstanie platformy 
internetowej, informującej o 

planowanych akcjach, związanych 
z wolontariatem, 

zapotrzebowaniu na 
wolontariuszy, ofert osób 

gotowych pełnić wolontariat na 
rzecz innych osób bądź 

organizacji a także wszelkiego 
typu akcjach, które organizowane 
są na rzecz środowiska lokalnego. 

Wdrażanie w gminie miejskiej 
działań wolontariackich, takich 

jak. wolontariat rodzinny, 
wolontariat pracowniczy, e-

wolontariat - szkolenia, 
konferencje, spotkania dotyczące 
tematu wolontariatu w naszym 

regionie - Współpraca z 
międzynarodowymi 

organizacjami, które otwarte są 
na współpracę z naszymi 

wolontariuszami (wymiana 
wolontariuszy w ramach 

projektów wakacyjnych lub 
semestralnych)  Spotkania z 

wolontariuszami działającymi na 
terenie Kłodzka, integracja tych 

osób i utworzenie grup wsparcia, 
gdzie omawiane będą problemy, 
doświadczenia i sukcesy naszych 

wolontariuszy - Spotkania z 
koordynatorami wolontariatu w 

szkołach i branie udziału w 
lekcjach godzin wychowawczych, 

służących informowaniu i 
promowaniu idei wolontariatu 

wśród młodzieży - Liczba osób do 
pracy: ok. 4 osób (koordynator 

wolontariatu, informatyk, 
księgowa, koordynator projektu) 

– Zorganizowanie przez 
wolontariuszy ok. 4 akcji 

Kłodzko 

Pl. 
Bolesław

a 
Chrobreg

o 

- 
57 Inny 

wskaźnik 

Utworzen
ie 

platformy 
szt. 1; 
Akcje 

wolontari
ackie-
szt.4 

4 
25 Inny 

wskaźnik 

podniesie
nie 

wiedzy 
nt. 

wolontari
atu 

15
0 

lista obecności na 
szkoleniu - baza 

danych NGO  
baza danych 

wolontariuszy 

200 000,00   
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2 

Rozwój 
kompetencji i 

potencjału 
stowarzyszen

ia 
Klub 

Otwartej 
Kultury 

Klub 
Otwartej 
Kultury 

1 

Brak wyposażenia 
koniecznego do rozwoju 

działalności stowarzyszenia 
oraz  niedostateczne 

kompetencje członków 
stowarzyszenia w stosunku 
do możliwych działań. KOK 

posługuje się sprzętem 
komputerowym członków 

stowarzyszenia lub 
zaprzyjaźnionych instytucji. 
Osoby pracujące na rzecz 

stowarzyszenia bazują 
wyłącznie na swoim 

doświadczeniu zawodowym 
lub prywatnym, nie brały 

udziału w szkoleniach i 
konferencjach 

podnoszących ich 
kompetencje jako osób 
działających społecznie. 

Wyposażenie 
Klubu Otwartej 

Kultury w 
konieczny do 
prowadzenia 

działalności sprzęt 
oraz podniesienie 

kompetencji 
członków 

stowarzyszenia w 
zakresie 

pozyskiwania 
środków oraz 
umiejętności 
trenerskich. 

Zakup wyposażenia koniecznego 
do prowadzenia działalności: 
laptop, drukarka kolorowa, 

rzutnik, aparat fotograficzny. 
Ukończenie kursu trenerskiego I 

stopnia – 1 osoba 
Ukończenie kursu podstaw 

fundrisingu – 1 osoba 

Kłodzko 
Zawszy 

Czarnego 
8   0   0  15 800,00   

3 

DOM+ , 
przyklasztorn

y dom 
odnowy 

duchowej, 
rekolekcji i 
medytacji 

powiązany z 
poznawanie

m  
zabytków 
sakralnych 
Kłodzka i 
Kotliny 

Kłodzkiej 
 

Mniszki 
Klaryski 

od 
Wieczyst

ej 
Adoracji 

1 

Stale obniżająca się 
kondycja etyczna, moralna 
i duchowa społeczeństwa, 

zwłaszcza na terenach 
gdzie w okresie 

powojennym osiedlono 
repatriantów, mieszkańców 

obszarów 
zubożałych i zrujnowanych 

w czasie wojny, ofiar 
faszyzmu i działań 

powojennych przesiedleń 
pozbawiając ich korzeni 
kulturowych i tradycji 
wielopokoleniowej w 

rodzinie ,wymaga wsparcia 
duchowego, wyznaczenia 
granic w życiu społecznym 

i wytyczenia zasad 
współżycia społecznego. W 
czasach niepewności zasad 

moralnych i etycznych 
religia daje możliwość 
oparcia wyborów ludzi 

na ważnych regułach etyki i 
kultury 

europejskiej. Brak 
wspólnych celów i głębokie 
podziały społeczne , które 

nastąpiły w 
okresie transformacji 

systemowej uniemożliwiają 
realizację wspólnych zadań 

w obszarze rozwoju 
społeczności lokalnej. 

Nastąpił poważny 
upadek etosu pracy i 
postępuje zanik więzi 

społecznych i rodzinnych. 

Stworzenie 
miejsca 

krótkotrwałych 
pobytów, gdzie 

potrzebujący 
mogliby 

doświadczyć 
wsparcia 

i omówienia 
swoich problemów 

życiowych, 
rozterek 

duchowych w 
obliczu 

podejmowania 
problematycznych 
, istotnych decyzji 

życiowych 
umożliwi im 
zachowanie 
równowagi 

psychicznej i 
emocjonalnej. 

Poprawi się 
kondycja rodziny 

poprzez 
wyznaczenie 

etycznych granic w 
postrzeganiu 

potrzeb drugiego 
człowieka, 

szacunku dla jego 
odrębności. W 

wyniku wartości 
wyższych w życiu 

społecznym 
nastąpi wyraźna 
poprawa relacji 

pomiędzy grupami 
społeczeństwa 

podzielonego ze 
względów 

politycznych, 
światopoglądowyc

h oraz 

Organizacja spotkań z udziałem 
niewielkich grup 

ok.10 do 20 osób prowadzonych 
przez 

rekolekcjonistów, terapeutów, 
kierowników 

duchowych. Zwiedzanie 
zabytków sakralnych Ziemi 

Kłodzkiej, poznawanie historii 
regionu. 

Współuczestnictwo w projektach 
społecznych 

prowadzonych przez instytucje 
kultury w Kłodzku i 

w regionie. 

Kłodzko 
Łukasińsk

iego 
34 

57 Inny 
wskaźnik 

związki 
wyznanio

we 
51 

25 Inny 
wskaźnik 

 57 
ilość osób 

zarejestrowanych 
w książce pobytu. 

100 000,00   
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usytuowania 
materialnego. 

4 
Szansa na 
przyszłość 

Fundacja 
NASZE 
LEPSZE 
JUTRO 

1 

W Polsce wskaźnik 
kształcenia ustawicznego 
należy do najniższych w 
Europie. Niski poziom 

uczestnictwa dorosłych w 
uczeniu się przez całe życie i 

słabe umiejętności wśród 
dorosłych występują 

zwłaszcza w dziedzinie 
technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych oraz 
znajomości języka obcego.  

Obserwuje się jednocześnie 
niedopasowanie 

kompetencji do wymagań 
pracodawców, którzy coraz 

częściej poszukują 
pracowników ze 

znajomością ICT i języka 
angielskiego. Problem ten 

dotyczy również 
mieszkańców Kłodzka i 

Gminy wiejskiej Kłodzko, w 
których wskaźnik 

bezrobocia jest jednym z 
najwyższych w 
województwie 

dolnośląskim: 20,3% w skali 
powiatu kłodzkiego, 

podczas gdy dla 
województwa 

dolnośląskiego wynosi 8,9% 
(dane GUS z III 2016).  

Projekt jest odpowiedzią na 
problem niskiego udziału 

mieszkańców Gminy 
Kłodzko w podnoszeniu 

kompetencji językowych i 
ICT, przyczyni się do 

złagodzenia problemu 
niedoboru kompetencji na 
nowoczesnym rynku pracy. 

Celem projektu 
jest zwiększenie 

udziału 
mieszkańców 

Gminy Miejskiej 
Kłodzko i Gminy 

Wiejskiej Kłodzko 
w wieku 18+ w 

kształceniu 
ustawicznym 

poprzez udział 110 
osób o 

wykształceniu 
maksymalnie 

średnim lub 50+, z 
których min. 60% 

pochodzi z 
terenów wiejskich, 

w 
szkoleniach z j.ang. 

i ICT, 
zakończonych 
certyfikatami 

potwierdzającymi 
umiejętności z 

języka angielskiego 
na poziomie A1 i z 

ICT w 
zakresie z ramy 
DIGCOMP 6 na 

poziomie A. 

Zostaną przeprowadzone zajęcia 
z języka 

angielskiego i ICT w terminie od 
stycznia do 

grudnia 2017. Zajęcia będą się 
odbywać w 

Kłodzku oraz w pobliżu miejsca 
zamieszkania, 

jeśli zbierze się grupa 
zainteresowanych. 

Kłodzko 
Stefana 

Żeromski
ego 

1 

46 Liczba 
osób o 
niskich 

kwalifikac
jach 

objętych 
wsparcie

m w 
programi

e- km 

 110 

9 Liczba 
osób, 
które 

uzyskały 
kwalifikac

je po 
opuszcze

niu 
program

u 
obliczana 

na 
podstawi
e liczby 

osób 
bezrobot

nych 
(łącznie z 
długotrw

ale 
bezrobot

nymi) 
objętych 
wsparcie

m w 
programi

e 

 44 

Pomiar wskaźnika 
produktu będzie 
dokonywany za 

pomocą listy 
obecności z min. 
80% frekwencją. 
Rezultaty będą 

mierzone 
zewnętrznymi 
egzaminami na 

certyfikaty TOEIC 
Bridge i ECDL 

Profile. 

220 738,00 

Program 

Operacyj

ny 

Wiedza 

Edukacja 

Rozwój 

5 

Zwiększenie 
dostępności 
do zasobów 
kulturowych 

Ziemi 
Kłodzkiej 
poprzez 

odtworzenie 
historycznej 

ścieżki w 
granicach 
obiektu 

Twierdzy 
Kłodzkiej 

wraz z 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

2 

brak oferty kulturalnej 
(muzycznej, 

filmowej, kulturalnej oraz 
wystawienniczej) na 
Twierdzy Kłodzkiej, 
niewystarczająca 

dostępność zasobów 
dziedzictwa kulturalnego 
dla mieszkańców Kłodzka 

oraz turystów 
odwiedzających miasto, 

brak /zły stan 
techniczny/ ścieżki 
edukacyjnej wokół 

Twierdzy, która ukaże 

Zwiększenie 
atrakcyjności 

Twierdzy Kłodzkiej 
i jej otoczenia oraz 

zachowanie ich 
pierwotnych 
elementów 

poprzez 
rekonstrukcję 

ścieżki historycznej 
- Utworzenie i 
udostępnienie 

oferty kulturalnej 
(muzycznej, 

filmowej, 

Wykonanie historycznej ścieżki 
na Twierdzy Kłodzkiej 

Dostosowanie zabytkowego 
obiektu twierdzy Kłodzkiej do 

realizacji oferty kulturalnej 

Kłodzko Grodzisko - 

26 Liczba 
zabytków 
nierucho

mych 
objętych 
wsparcie
m - szt. 

 2 
25 Inny 

wskaźnik 

Wzrost 
oczekiwa
nej liczby 
odwiedzi

n w 
objętych 
wsparcie

m 
miejscach 
należącyc

h do 
dziedzict

wa 
kulturow

ego i 

34
50
0 

Wskaźnik został 
oszacowany przez 

zespół, który 
pracował nad 

przygotowaniem 
dokumentacji 

projektowej. Ten 
sam zespół będzie 

monitorował 
postęp osiągania 

wskaźników 
podczas realizacji 

projektu. W 
przypadku 

opóźnień lub 

4 927 
071,00 

RPO WD 

Działanie 

4.3 

Dziedzict

wo 

kulturow

e (EFRR) 
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infrastruktur
ą 

towarzyszącą 
– adaptacja 

pomieszczeń 
oraz 

terenów 
otwartych na 

cele 
wystawiennic

ze, 
edukacyjne i 

kulturalne 

zwiedzającym turystom 
zabytek w nowym świetle, 

nieprzystosowanie 
obiektu do pełnienia funkcji 

kulturalnych oraz 
wystawienniczych. 

kulturalnej oraz 
wystawienniczej) 

na Twierdzy 
Kłodzkiej. Dzięki 

realizacji projektu 
zostanie 

zrekonstruowany i 
udostępniony 

historyczny 
element zabytku, 

w postaci 
pierwotnej ścieżki, 
biegnącej dookoła 
twierdzy, która w 

atrakcyjny 
(innowacyjny i 
multimedialny 

sposób) zapozna 
zwiedzających 

turystów z 
zabytkiem. Ścieżka 

będzie stanowić 
„preludium” do 

zwiedzenia całości 
obiektu. Dzięki 

temu elementowi 
znacząco wzrośnie 

atrakcyjność 
Twierdzy. Na bazie 
zmodernizowanej 

infrastruktury 
udostępnione 

zostaną 
przestrzenie 

wystawowe oraz 
scena wraz z 
niezbędnym 
zapleczem. 

Powstanie oferta 
kulturalna 
(muzyczna, 
teatralna i 

filmowa) oraz 
wystawiennicza, 
wykorzystująca 
multimedialne i 

nowatorskie 
rozwiązania 
(mapping). 

naturalne
go oraz 

stanowią
ce 

atrakcje 
turystycz

ne 

innych odstępstw 
od przyjętych 

planów, osoby te 
będą 

podejmować 
działania 
zaradcze. 

Wskaźnik będzie 
monitorowany w 
oparciu o łatwe 

do 
zweryfikowania i 

obiektywne 
źródła. Wskaźnik 

został ustalony na 
poziome 2, 
Wsparciem 

zostaną 
objęte dwa 

zabytki, Twierdza 
Kłodzka, rejestr nr 

691 z dnia 
10.5.1960 r., oraz 

Ośrodek 
Historyczny 

Miasta Kłodzka, 
rejestr nr 

A/2568/370 z 
dnia 25.11.1956 r. 

Wskaźnik 
rezultatu 

Wskaźnik będą 
monitorowany 

będzie w oparciu 
o łatwe do 

zweryfikowania i 
obiektywne 

źródło - dane z 
elektronicznego 

licznika 
odwiedzin. 

6 

Modernizacja 
wielorodzinn
ego  budynku 
mieszkalnego  

wraz z 
remontem 

części 
wspólnych 

zlokalizowan
ego na 

obszarze 
rewitalizowa

nym w 
Kłodzku przez 

Wspólnotę 
Mieszkaniow

ą przy ul. 

Wspólnot
a 

Mieszkani
owa  przy 

ul. 
Lutyckiej 

29-31 
w 

Kłodzku 

2 

Obiekt – budynek 
mieszkalny, jest zabytkiem 

wpisanym do gminnej 
ewidencji zabytków 
prowadzonej przez 
Burmistrza Kłodzka, 
charakteryzuje się 

znacznym stopniem 
zniszczenia 

głównie  części wspólnych, 
tj. elewacji (brak 

tynków) oraz klatek 
schodowych, 

wyeksploatowane 
okna -100. letnie, 

zniszczona stolarka 
schodowa. 

Celem głównym 
projektu jest 

poprawa 
warunków życia 

mieszkańców 
budynku 

mieszkalnego w 
Kłodzku ul. Lutycka 

29-31 poprzez 
poprawę jego 

stanu 
technicznego i 

zwiększenie 
efektywności 

cieplnej.  
Cele pośrednie to:  

-zapobieganie 

Klatka schodowa: wymiana 
stolarki okiennej, 

naprawa lub wymiana stolarki 
schodowej, wymiana 

drzwi wejściowych do budynku 
wraz z instalacją 

domofonu, wymiana instalacji 
elektrycznej wraz z 

montażem energooszczędnego 
oświetlenia. Naprawa 

tynków oraz malowanie klatki 
schodowej. Elewacja: 
naprawa elewacji  z  
dociepleniem ścian 

zewnętrznych styropianem o gr. 
12 cm oraz 

nałożenie tynków, wykonanie 

Kłodzko 
ul. 

Lutycka 

29
-

31 

8 
Powierzc

hnia 
użytkowa 
budynkó

w 
poddanyc

h 
termomo
dernizacji 

- zł 

 1092 

2 Ilość 
zaoszczę
dzonej 
energii 
cieplnej 
(GJ/rok) 

 
66
2 

protokół odbioru 
dla wskaźnika 

produktu i 
wskaźnika 
rezultatu 

500 000,00 

RPO WD 

Działanie 

3.3 

Efektywn

ość 

energety

czna 

w 

budynka

ch 

użyteczn

ości 
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Lutyckiej 29-
31 

w Kłodzku. 

Budynek został zalany 
podczas powodzi w 1997 r. 
W zakresie klatki schodowej 

zniszczona jest stolarka 
okienna, schody i tynki. 

Tynki na klatkach 
schodowych puchną i 

odpadają pomimo remontu 
przeprowadzonego w 1999 

r.  Drzwi wejściowe na 2. 
klatki są zniszczone, 

nieszczelne i nie domykają 
się. Brak jest tynków 

zewnętrznych, które po 
1997 r. odpadały  i 

stanowiły zagrożenie dla 
zdrowia i życia. W części, 

gdzie tynki były uszkodzone 
(spuchnięte) i stanowiły 

zagrożenie zostały one zbite 
W zakresie elewacji 

wymaga ona odtworzenia i 
docieplenia ze względu na 

niskie parametry 
energetyczne budynku. 
Wymiany wymaga część 

okien na klatkach 
schodowych, naprawy 

wymaga stolarka schodowa. 
Przeprowadzona zostanie 

przebudowa schodów 
zewnętrznych, w granicach 

elementów istniejących 
aktualnie w celu 

przywrócenia pierwotnego 
wyglądu budynku i poprawy 

efektywności cieplnej i 
osuszenia budynku. 

Istniejąca rampa 
transportowo -schodowa 

powoduje zalewanie 
budynku . 

dalszej degradacji 
budynku poprzez 

wykonanie tynków 
zewnętrznych;  

- poprawa 
wydajności 

energetycznej 
budynku poprzez 

wykonanie 
modernizację 

elewacji;  
- poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców 

poprzez 
modernizację 

instalacji 
elektrycznej w 

częściach 
wspólnych. 
- poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców 

budynku i osób 
przechodzących 

obok poprzez 
zabezpieczenie 

przed 
odpadającymi 

tynkami. 
-  przywrócenie 

pierwotnego 
wyglądu budynku 

poprzez 
przebudowę 

schodów 
zewnętrznych, w 

granicach 
elementów 
istniejących. 

docieplenia 
stropów pomiędzy 

nieogrzewanym  poddaszem a 
ogrzewanym poziomem 

mieszkalnym, przebudowa 
schodów zewnętrznych, w 

granicach elementów 
istniejących aktualnie w celu 

zapobieganiu 
zalewania budynku i zapewnienia 

możliwości 
ocieplenia całej zewnętrznej 

ściany oraz  
przywrócenia pierwotnego 

wyglądu budynku. 

publiczn

ej i 

sektorze 

mieszkan

iowym 

(EFRR) 

7 

Aktywny 
senior - cykl 

zajęć 
podnoszącyc

h 
aktywność 
fizyczną, 

kulturalną, 
intelektualną 
i społeczną 

dla osób 60+ 
z Kłodzka i 

okolic. 

Fundacja 
"Nasze 
Lepsze 
Jutro" 

1 

Problem starzenia się 
społeczeństwa i tzw. 

singularyzacja osób 60+ 
stawia nowe wyzwania 

przed samymi seniorami 
oraz przed podmiotami 

odpowiedzialnymi za 
funkcjonowanie społeczne.  
Zagospodarowanie wolnego 
czasu, aktywność fizyczna, 

zdobywanie nowych 
umiejętności i wiedzy, 

przebywanie wśród innych 
ludzi, spowalnia procesy 

starzenia, dlatego tak 
ważne jest z punktu 

widzenia społecznego 
zorganizowanie dla ludzi 

starszych właściwych form 
nauki i rozrywki. Barierą jest 

brak oferty w miejscu 
zamieszkania 

przygotowanej z myślą o 
seniorach oraz brak 

Cel główny 
projektu: 

Tworzenie 
warunków dla 

integracji 
wewnątrzpokoleni
owej dla 64 osób 

60+ z Kłodzka i 
okolic przy 

współudziale 
seniorów z 
kłodzkiego 

oddziału Polskiego 
Związku 

Emerytów, 
Rencistów i 

Inwalidów poprzez 
przeprowadzenie 

cyklu zajęć 
podnoszących 

aktywność 
fizyczną, 

kulturalną, 
intelektualną i 

Seniorzy będą spotykać się w 
grupie rówieśniczej biorąc 

wspólny udział w różnorodnych, 
ciekawych i wysokiej jakości 

zajęciach, rozwijając swoje pasje, 
zdolności i zainteresowania, co 

sprzyjać będzie integracji 
wewnątrzpokoleniowej. 

Poprawią swoją sprawność 
fizyczną: będą 

uprawiać nordic walking na 
okolicznych trasach, pływanie na 
krytej pływalni w Kłodzku, wezmą 

udział w zajęciach z aerobicu, 
poznają zasady udzielania 

pierwszej pomocy. Na zajęciach 
historyczno-krajoznawczych będą 

się dzielić swoją wiedzą i 
poznawać m.in. perły 

architektury sakralnej w Polsce, 
pojadą na wycieczkę do 

Częstochowy na Jasną Górę i do 
Krakowa. Podniosą swoje 

kompetencje z zakresu nowych 

Kłodzko 
Zawiszy 

Czarnego 
1 

57 Inny 
wskaźnik 

Liczba 
osób w 
wieku 

60+ 
objętych 
wsparcie

m w 
programi

e 

64 

20 Liczba 
wspartyc

h w 
programi
e miejsc 
świadcze
nia usług 
społeczny

ch, 
istniejący

ch po 
zakończe

niu 
projektu 

(etat) 

Liczba 
osób w 
wieku 
60+ u 

których 
nastąpił 
wzrost 

aktywnoś
ci 

społeczne
j i 

podniesie
nie 

kompete
ncji z 

różnych 
dziedzin 

64 

Pomiar 
wskaźnika: listy 

obecności, 
dzienniki 

zajęć, fotorelacja 
na stronie 
oddziału 

kłodzkiego 
Polskiego Związku 

Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów i 

Urzędu Gminy, 
ankieta 

przeprowadzona 
wśród 

uczestników na 
koniec 

projektu 

150 359,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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wykształconych nawyków 
uczestnictwa w kulturze. 

Projekt wychodzi naprzeciw 
tym problemom. 

społeczną z 
aktywnym 
udziałem 

uczestników w 
terminie od 20 

maja 2016 do 31 
grudnia 2016. 

technologii i praktycznej 
znajomości języka angielskiego, 
nabędą wiedzę i umiejętności z 

wolontariatu osób starszych, 
które będą mogli wykorzystywać 

w innych działaniach na rzecz 
społeczności lokalnej. 

8 

Nachod - 
Kłodzko- 

partnerstwo 
idei 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

1 

Mała znajomość kultury 
pogranicza, 

niewystarczający poziom 
uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym. 

Celem projektu 
jest wzmacnianie i 

pogłębianie 
kontaktów 

transgranicznych 
mieszkańców 

Kłodzka 
i Nachodu. 

Głównym celem 
jest wzajemna 

współpraca oraz 
uczestnictwo w 

życiu publicznym 
i kulturalnym 

Wymiana pracowników z 
punktów informacji 

turystycznej, opracowanie 
spójnego systemu 

identyfikacji wizualnej projektu, 
przygotowanie 

publikacji zawierających wspólny 
element 

identyfikujący partnerstwo, 
promocja kultury- 

organizowanie wystaw 
plenerowych głównych 
obiektów turystycznych 

(wielkoformatowych 
fotografii ukazujących 

współpracę miasta 
partnerskich Kłodzka i Nachodu, 

zakup gadżetów 
okolicznościowych, tłumaczenia, 

reklama w 
prasie. Zadania maja służyć 

wzajemnej 
współpracy oraz uczestnictwie w 

życiu 
publicznym i kulturalnym na 

pograniczu 

Kłodzko 

Pl. 
Bolesław

a 
Chrobreg

o 

- 
57 Inny 

wskaźnik 

ilość 
działań 

(wydarze
ń) 

promocyj
nych 

4 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
osób 

uczestnic
zacych w 
wydarzen

iach 
promocyj

nych 

20
00 

liczba rozdanych 
ulotek 

180 000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  

9 

,,Utworzenie 
Kłodzkiego 
Inkubatora 

Przedsiębiorc
zości przy ul. 
Łukasińskieg

o 28 w 
Kłodzku\" 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

3 

Głównym problemem jest 
brak infrastruktury 
przeznaczonej dla 

potencjalnych 
przedsiębiorców, 

co pośrednio wpływa na 
rozwój działalności 

gospodarczej i tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

Celem projektu 
jest stworzenie 
infrastruktury 
wspierającej 

przedsiębiorców. 

W ramach projektu planuje się 
wykonanie 

opracowanie dokumentacji 
projektowej technicznych, 

przeprowadzenie robót 
budowlanych w systemie 

zaprojektuj - wybuduj, łącznie z 
wyposażeniem 

obiektu w niezbędny sprzęt. 

Kłodzko 
Łukasińsk

iego 

28
, 

30 

1 Liczba 
wspartyc

h 
inkubator

ów 
przedsięb
iorczości - 

szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

liczba 
działalnoś

ci 
gospodar

czych 
działający

ch w 
inkubator

ze 
przedsięb
iorczości 

20 

protokół odbioru 
- wskaźnik 
produktu, 

liczba umów 
zawarta między 

operatorem 
inkubatora 

przedsiębiorczości 
a 

przedsiębiorcami 
- wskaźnik 
rezultatu 

8 000 
000,00 

RPO WD 

Działanie 

1.3 

Rozwój 

przedsię

biorczośc

i (EFRR) 

1
0 

,,Centrum 
Aktywności 

Lokalnej przy 
ul. 

Łukasińskieg
o 43 w 

Kłodzku\" 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

1 

Głównym problemem jest 
brak infrastruktury 

służącej aktywności, 
integracji społecznej 

mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego 

Celem projektu 
jest wzrost, przy 

aktywnym udziale 
mieszkańców, 

aktywności, 
integracji 

społecznej 
mieszkańców 

obszaru wsparcia, 
poprzez 

utworzenie 
CAL. Utworzenie 

bezpiecznego 
miejsca pobytu 

dzieci 
i młodzieży z 

obszarów 
wykluczenia 
społecznego. 

W ramach realizacji projektu 
zostanie wykonana 

dokumentacja, zostaną 
przeprowadzone roboty 

budowlane uwzględniające 
wyposażenie obiektu. 

Działania adaptacyjne umożliwią  
wzrost 

aktywności, integracji społecznej 
mieszkańców 

obszaru wsparcia: utworzenie 
bezpiecznego miejsca 

pobytu dzieci i młodzieży z 
obszarów 

wykluczenia społecznego, 
utworzenie miejsca 

spotkań integracyjnych seniorów, 
utworzenie 

inkubatora NGO\'s. 

Kłodzko 
Łukasińsk

iego 
43 

36 Liczba 
wspartyc

h 
obiektów

, w 
których 

realizowa
ne są 
usługi 

społeczne
, w tym 
usługi 

opiekuńc
zo-

bytowe - 
szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

zagrożon
ych 

ubóstwe
m lub 

wyklucze
niem 

społeczny
m 

korzystaj
ących z 

infrastruk
tury 

30
0 

protokół odbioru 
- wskaźnik 
produktu 

lista obecności 
uczestników 

spotkań - 
wskaźnik 
rezultatu 

2 000 
000,00 

RPO WD 

Działanie 

6.1 

Inwestyc

je w 

infrastru

kturę 

społeczn

ą (EFRR) 
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1
1 

Festiwal 
wrażeń 

Branka. 
o.p.s 

1 

Region Pogranicza 
Kłodzkiego jest 

transgranicznym obszarem, 
posiadającym bogate 
wspólne dziedzictwo, 
którego znaczna część 
jest niewystarczająco 

wykorzystywana z powodu 
braku (transgranicznej) i 

praktycznie 
nieistniejącej promocji. 
Negatywna jest także 

nadmierna koncentracja 
turystów w innych bardziej 

znanych miejscach w 
regionie, która zmniejsza 

ogólne wykorzystanie 
istniejącego potencjału 
wspólnego regionu w 

ramach ruchu 
turystycznego. 

Pomimo bliskości atrakcji 
tematycznych w obu 

częściach regionu, nie 
istnieje żadna wspólna 
oferta i promocja oraz 
jeszcze nie stworzono 

nowoczesnego instrumentu 
ruchu turystycznego, taki 

jak np. turystyka 
przygodowa. Dla aktywizacji 

takiego potencjału 
niezbędna jest wspólna 
kampania, promująca 
obszar  transgraniczny 

danych 
destynacji, tak również tych 

nowych w RT po obu 
stronach granicy. Obecnie 

nie istnieje żadna 
kilkudniowa kompleksowa 

oferta dla 
odwiedzających, która by 

miała charakter 
transgraniczny i była na tyle 

atrakcyjna, aby 
odwiedzających utrzymała 

dłużej w danym 
regionie. 

Głównym celem 
projektu jest 
podniesienie 
atrakcyjności 
istniejącego 
dziedzictwa 

region. Cel ten 
zostanie osiągnięty 
poprzez realizację 
ukierunkowanych 

kampanii, 
wdrążających 
innowacyjne, 

dotychczas 
brakujące formy 

ruchu 
turystycznego i 

jego marketing a 
oferujące  

kompleksowe 
transgraniczne 

propozycje ruchu 
turystycznego, 

wzajemnie 
tematycznie, 

historycznie lub 
innym sposobem 

powiązane obszary 
po obu stronach 
granicy. Dzięki 
temu projekt 
bezpośrednio 
przybliży się 

realizacji 
transgranicznie 

połączonej 
kampanii i 

stworzeniem 
nowej oferty 

ruchu 
turystycznego, 

wdrożenie nowych 
form i 

instrumentów 
ruchu 

turystycznego oraz 
promocji 

istniejącego 
dziedzictwa, 

osiągnie 
podniesienie 
atrakcyjności 

wspólnego regionu 
dla turystów i 
podniesie jego 

liczbę 
odwiedzających.  

Jednocześnie 
jednak dzięki 

realizacji 
zintegrowanej 

oferty 
transgranicznej - 

programu 
tygodniowemu, 

którym wdrąży nie 

Festiwal wrażeń jest kluczową 
częścią projektu i stanowi 
systematyczną kampanię 

transgraniczną, realizowaną w 
konkretnych obiektach 

/elementach dziedzictwa 
kulturowego po obu stronach 

granicy 
 

Imprezy na rozpoczęcie i 
zakończenie sezonu 

turystycznego 
 

Quest - zostanie utworzona jedna 
wspólna aplikacja mobilna, która 
staje się zabawnym i atrakcyjnym 

przewodnikiem, zwłaszcza dla 
rodzin z dziećmi 

 
Jednolity manual graficzny  

 
Wielojęzyczny sezonowy 

przewodnik Festiwal wrażeń  
 

Wspólna prezentacja medialna 
/Internet, radio, targi 

turystyczne/ 
 

wspólna strona internetowa 

Kłodzko 
Zawiszy 

Czarnego, 
Grodzisko 

- 
57 Inny 

wskaźnik 

ilość 
realizowa

nych 
wspólnyc

h 
mechaniz
mów w 
zakresie 
dziedzict

w 
przyrodni

czego i 
kulturow

ego - 
szt. 

1 
25 Inny 

wskaźnik 

ilość 
uczestnik

ów 
kampanii 
Festiwal 
Wrażeń - 

szt. 

80
00 

ankiety, rozdane 
ulotki 

1 964 
906,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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tylko 
najważniejsze 

atrakcje regionu, 
nastąpią i inne 

możliwości i 
powody, dlaczego 
w regionie zostać 

dłużej. Dzięki temu 
osiągniemy 

przedłużenie 
pobytu 

odwiedzających i 
rozszerzenie ich 

obszaru 
zwiedzania 

(odwiedzą tu 
połączone miejsca 
w kampanii po obu 
stronach granicy). 

1
2 

Rozwój 
terenów 
zieleni w 
mieście 
Kłodzku. 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

2 

Tereny zielone objęte 
projektem zlokalizowane 

są w pobliżu osiedli  
mieszkaniowych, zwartej 

zabudowy mieszkaniowej. 
Obecnie tereny te są w 

znacznym stopniu 
zdegradowane, o niskich 

walorach 
estetyczno- funkcjonalnych. 

Celem projektu 
jest zahamowanie 
spadku terenów 
zielni w mieście 
Kłodzku poprzez 

zwiększenie 
powierzchni 

terenów zielonych 
oraz rewitalizację 
zdegradowanych 

działalnością 
człowieka 
obszarów 

parkowych. 

W ramach realizacji projektu 
zostaną utworzone nowe oraz 
zrewitalizowanej już istniejące 

tereny zielni w mieście Kłodzku. 
Projekt obejmuje następujące 

obszary terenów zielonych: Park 
Przyjaźni Wojsk Górskich(zach. 

części miasta dz. nr 4 AM-2), Park 
Esperanto (centralna część 

miasta dz. nr 66/4 AM-1), Park 
Kusocińskiego-Promenada (płd. 

części miasta tuż przy rzece Nysie 
Kłodzkiej, dz. nr 7 AM-4), 
Skwer przy ul. Łużyckiej 

(centralna części miasta, przy 
głównej arterii drogowej 

prowadzącej przez miasto, 
graniczący z czterech stron z 
ciągami kołowymi o dużym 

natężeniu 
dz. nr 68/29 AM-1.), Skwer przy 

ul. Reymonta(wsch. 
część miasta  dz. nr 20/2 AM-1), 

Skwer przy ul. Warszawy 
Centrum (płn. część miasta dz. nr 

17/9 AM-3). W ramach jego 
realizacji przewiduje się: 

opracowanie dokumentacji 
projektowej rewaloryzację zieleni 
istniejącej, rekultywację muraw 
parkowych, zasadzenie zieleni 

projektowanej, budowę ścieżek i 
budowę nawierzchni bezpiecznej, 

zakup i montaż oświetlenia, 
zakup i montaż małej 

architektury, zakup i montaż 
akcesoriów dla ptaków oraz 

owadów. W celu prawidłowej 
jego realizacji niezbędny jest 

zakup nieruchomości działka nr 
68/9  AM - 1, obręb Zacisze o 

powierzchni 121 m² stanowiącą 
własność prywatną położoną na 

skwerze przy 
ul. Łużyckiej. W Parku PWG 

zostanie utworzona Strefa Rekr. 
Aktywnej: plac zabaw oraz 

Kłodzko 

Łużycka, 
Grunwald

zka, 
Reymont

a, 
Kusocińsk

iego, 
Warszaw

y 
Centrum, 

0 
57 Inny 

wskaźnik 

Powierzc
hnia 

zrewitaliz
owanych 
terenów 
zielonych 

4 
25 Inny 

wskaźnik 

Dodatko
wa 

powierzc
hnia 

biologicz
nie 

czynna 
uzyskana 
w wyniku 
realizacji 
projektó

w 

0 protokoły odbioru 
4 500 

000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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siłownia zewnętrzna, na skwerze 
przy ul. Reymonta utworzone 

zostanie linarium  oraz niewielkie 
urządzenia sprawnościowe. 

Powyższe wydatki stanowią koszt 
niekwal. o wartości 155 200,00 zł. 
Całkowita pow. terenów objętych 
projektem wynosi 5,57 ha, w tym 
terenów zielonych 4,74 ha(85,09 

%), w tym nowoutworzonych 
terenów zieleni 0,64 ha. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 
4 117 500,00 zł, w tym koszt 

terenów zielonych wynosi 2 896 
740,00 zł (70,35%). W ramach 

realizacji projektu zostaną 
poniesione następujące wydatki 
nie inwestycyjne: opracowanie 

PFU, SW, dokumentacji 
projektowej, Nadzory 
inwestorskie, zakup 

nieruchomości, promocja 
projektu wraz z wydatkami 

nieprzewidzianymi. 

1
3 

Integracja 
społeczna 

osób 
wykluczonyc

h 
społecznie i 
ich rodzin w 

Kłodzku. 

Ośrodek 
Pomocy 
Społeczn

ej w 
Kłodzku 

1 

Problem jest brak 
kompetencji społecznych, 

brak 
kwalifikacji zawodowych, 

niski poziom 
wykształcenia, bariery 

zdrowotne osób 
wykluczonych społecznie co 

przekłada się na 
utrudnienie w 

funkcjonowaniu w 
społeczeństwie 

oraz bierność zawodową. 

Projekt 
realizowany z 

wykorzystaniem 
usług aktywnej 

integracji o 
charakterze: 

a) społecznym, 
których celem jest 

nabycie, 
przywrócenie lub 

wzmocnienie 
kompetencji 
społecznych, 
zaradności, 

samodzielności i 
aktywności 

społecznej; b) 
zawodowym, 

których celem jest 
pomoc w podjęciu 
decyzji dotyczącej 
wyboru lub zmiany 

zawodu, 
wyposażenie w 
kompetencje i 

kwalifikacje 
zawodowe 

pożądane na rynku 
pracy, pomoc w 

utrzymaniu 
zatrudnienia; c) 
edukacyjnym, 

których celem jest 
wzrost poziomu 
wykształcenia, 
dostosowanie 

wykształcenia lub 
kwalifikacji 

zawodowych do 
potrzeb rynku 

pracy; d) 
zdrowotnym, 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kłodzku planuje w latach 2017-

2018 przystąpić do realizacji 
projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej na 
rzecz integracji społeczno-

zawodowej z elementami usług 
specjalistycznego poradnictwa 

(prawnego, rodzinnego, 
psychologicznego) dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, ich 
rodzin oraz osób z ich otoczenia 

w celu poprawy ich sytuacji 
społeczno-zawodowej w ramach 
Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 
Aktywna integracja – konkursy 

horyzontalne, RPO 
Dolnośląskiego. Projekt 

realizowany byłby w ramach 
operacji 9.1.A. tj. kompleksowe 

projekty OPS i PCPR z 
wykorzystaniem usług aktywnej 

integracji o charakterze: a) 
społecznym, których celem jest 

nabycie, przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, 

samodzielności i aktywności 
społecznej; b) zawodowym, 
których celem jest pomoc w 
podjęciu decyzji dotyczącej 
wyboru lub zmiany zawodu, 

wyposażenie w kompetencje i 
kwalifikacje zawodowe pożądane 

na rynku pracy, pomoc w 
utrzymaniu zatrudnienia; c) 

edukacyjnym, których celem jest 
wzrost poziomu wykształcenia, 
dostosowanie wykształcenia lub 

kwalifikacji zawodowych do 
potrzeb rynku pracy; d) 

Kłodzko 
cały 

obszar 
wsparcia 

0 

53 Liczba 
osób 

zagrożon
ych 

ubóstwe
m lub 

wyklucze
niem 

społeczny
m 

objętych 
wsparcie

m w 
programi

e - km 

 60 

23 Liczba 
osób 

zagrożon
ych 

ubóstwe
m lub 

wyklucze
niem 

społeczny
m 

pracujący
ch po 

opuszcze
niu 

program
u (łącznie 

z 
pracujący

mi na 
własny 

rachunek
) 

 20 

Dane własne 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 
kłodzku (listy 

obecności), dane 
z Powiatowego 
Urzędu Pracy w 

Kłodzku. 

600 000,00 

RPO WD 

Działanie 

9.1 

Aktywna 

integracj

a (EFS) 
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których celem jest 
wyeliminowanie 
lub złagodzenie 

barier 
zdrowotnych 

utrudniających 
funkcjonowanie w 
społeczeństwie lub 

powodujących 
oddalenie od 
rynku pracy. 

zdrowotnym, których celem jest 
wyeliminowanie lub złagodzenie 

barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie w 

społeczeństwie lub 
powodujących oddalenie od 
rynku pracy. Przewiduje się 

edycję 2-letnią. W każdej edycji 
przewiduje się 30 uczestników 

1
4 

Wdrażanie 
strategii 

niskoemisyjn
ych w Gminie 

Kłodzko 
poprzez 
budowę 

infrastruktur
y rowerowej 

Stowarzy
szenie 
Gmin 
Ziemi 

Kłodzkiej 

1 

W Gminie Miejskiej Kłodzko 
jest słabo 

rozwinięta sieć dróg 
rowerowych. Powoduje to, 

że centrum miasta 
dostępne jest tylko dla 

samochodów osobowych. 
To generuje wiele 

problemów takich jak 
emisję spalin, hałas, 

wzmożony ruch 
zmotoryzowany itp. W 

chwili obecnej 
jest brak ścieżek 

rowerowych dzięki którym 
rowerzysta mógłby szybko 

poruszać się po 
mieście. 

Projekt będzie 
polegał na 

ograniczeniu ruchu 
zmotoryzowanego 
w centrum miasta 
poprzez budowę 

dróg rowerowych. 
Wybudowany ciąg 
pieszo-rowerowy 

wzdłuż ul. 
Traugutta, Zawiszy 
Czarnego zwiększy 

bezpieczeństwo 
rowerzystów, 

umożliwi 
komunikacje 

rowerową 
pomiędzy 

parkingiem przy 
Twierdzy Kłodzko 
a centrum miasta. 

Poprzez jazdę 
na rowerze, a nie 

samochodem 
zmniejszy się hałas 
i  emisji spalin do 

środowiska. 
Zwiększony 

zostanie również 
potencjał 

turystyczny miasta 

Zaprojektowano ścieżkę o 
nawierzchni 

bitumicznej o szerokości 2,5 m 
(asfaltowej) 

ograniczoną obustronnie 
obrzeżem betonowym z 

oporem. Asfaltową nawierzchnię 
ścieżki  

determinuje w tym przypadku 
możliwość 

korzystania z niej osób 
uprawiający różne 

sposoby rekreacji np. jazda na 
różnego typu 

rowerach, rolkach, w okresie 
zimowym bieganie na 

nartach, a ponadto ułatwi 
komunikację dla osób 

niepełnosprawnych. Do 
oświetlenia drogi 

zastosowano oświetlenie 
parkowe typu LED 

przedstawionych na załączniku. 

Kłodzko 
Traugutta
, Zawiszy 
Czarnego 

- 

17 
Długość 
ścieżek 

rowerow
ych 

 4191 
25 Inny 

wskaźnik 

Roczne 
zmniejsze
nie emisji 

CO2 

5 
protokoły odbioru 

inwestycji 
6 280 

000,00 

RPO WD 

Działanie 

3.4 

Wdrażan

ie 

strategii 

niskoemi

syjnych 

(EFRR) 

1
5 

Aktywny 
Senior 
polsko- 

czeskiego 
pogranicza. 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

1 

Działania  zaplanowane  w 
projekcie, a 

skierowane do seniorów  
będą  przeciwdziałać 
marginalizacji  osób 

starszych oraz wpłyną na 
zmianę stereotypowego 
postrzegania  seniorów 

jako osób nieaktywnych  i 
biernych. 

Główny cel 
projektu jest 

tożsamy z celem 
osi 4 i sprowadza 

się do zwiększenia 
intensywności 

współpracy 
instytucji i 

społeczności w 
regionie 

pogranicza 
poprzez 

wspieranie działań 
transgranicznych 

w zakresie rozwoju 
kontaktów 

międzyludzkich 
oraz inicjatyw 
społecznych.  

Cel ten zostanie 
osiągnięty dzięki 
realizacji dwóch 

celów 
szczegółowych. 

Starzenie się społeczeństwa to 
problem, który w dobie głębokich 

przemian oraz niekorzystnych 
trendów demograficznych z 
każdym rokiem zyskuje na 
znaczeniu. Zjawisko to jest 
wielowymiarowe i dotyka 

wszystkich aspektów naszego 
życia. Odnosi się zarówno do 

funkcjonowania pojedynczych 
osób, jak i całych  państw. Na 

pograniczu polsko-czeskim  
odnotowany został wzrost liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym. I 

tak na przykładzie Świdnicy w 
roku 2014 w stosunku do 2013 

liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym wzrosła      o 

486 osób (wzrost o 3,8%). Jeżeli 
dane te nie wywołują niepokoju, 

warto na problem spojrzeć z 
perspektywy 12 lat: w 2014 roku 
w stosunku do roku 2002 liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym 

Kłodzko 
cały 

obszar 
wsparcia 

- 
57 Inny 

wskaźnik 

Organizac
ja szkolń 

dla 
seniorów 

5 
25 Inny 

wskaźnik 

Organizac
ja 

wydarzeń 
integracyj

nych 

5 

Dane własne 
partnerów 

projektu, listy 
obecności, 

dokumentacja 
zdjęciowa. 

519 840,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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Pierwszym celem 
szczegółowym 

projektu będzie  
utworzenie i  

rozwój 
transgranicznej  
sieci współpracy  

samorządów 
lokalnych,  ich 

jednostek  oraz  
organizacji 

pozarządowych 
pracujących na 
rzecz seniorów. 

Zamiarem 
projektodawcy 

będzie 
wypracowanie 
długofalowych  

form współpracy 
transgranicznej, 

które byłyby 
korzystne dla  

wszystkich miast 
zaangażowanych 

w projekt. 
Drugim celem 
szczegółowym 

projektu będzie 
przeciwdziałanie 
marginalizacji  i 

wykluczeniu 
społecznemu osób 
starszych. Intencją  

projektu jest 
wykreowanie  

wśród seniorów 
postawy aktywnej, 
otwartej  na nowe 

znajomości i  
otaczający świat 

oraz  dodania 
odwagi osobom 

starszym i 
zachęcenia ich  do 
zaangażowania się 
w  życie  lokalnej 

społeczności. 
Współcześni 

seniorzy to licząca 
się  grupa  

mieszkańców 
pogranicza, która 
przy minimalnym 

wsparciu może być 
efektywnie 

wykorzystana  w 
kształtowaniu 

rozwoju 
gospodarczego  
 i społecznego 

naszego regionu. 
Seniorzy to 
potencjalni  

odbiorcy oferty 
kulturalnej, 

wzrosła o 3782 osób (wzrost o 
39,9%). Wraz ze zmianami w 

strukturze demograficznej 
wzrasta  zapotrzebowanie  na  
propagowanie zdrowego trybu 

życia oraz organizację czasu 
wolnego dla seniorów. Dlatego 
jednym z najważniejszych zadań 

jakie należy podjąć jest 
przygotowanie samorządów 

pogranicza do zmierzenia się z 
tym zjawiskiem i wypracowaniu 
trwałych form współpracy, które 

przyszłościowo pomogą w 
zminimalizowaniu kosztów 
społecznych związanych z 

tendencją starzenia się 
społeczności lokalnych. 

Kluczowym założeniem projektu 
będzie utworzenie 

sformalizowanej  sieci 
samorządów pogranicza, ich 

jednostek oraz ngos-ów 
odpowiedzialnych za 

kształtowanie lokalnej polityki 
senioralnej w gminach. Ważnym 

aspektem projektu  będzie 
możliwość wymiany 

doświadczeń, zdobycie nowej 
wiedzy  oraz  wypracowanie 

nowych, trwałych  form 
współpracy transgranicznej 

dotyczącej seniorów.   
W powyższym  kontekście  
uzupełnieniem do działań 

przeznaczonych dla samorządów, 
nowego znaczenia nabiorą  

wszystkie zajęcia i akcje  
związane z aktywizacją seniorów 

w poszczególnych miastch 
pogranicza. W konsekwencji 

część działań zaplanowanych w 
projekcie  skierowano do 

seniorów a polegać będą one na 
przeciwdziałaniu marginalizacji  
osób starszych oraz zmiany ich 

postrzegania jako osób 
nieaktywnych  i biernych w 

każdej dziedzinie życia.  Projekt 
skupi się na organizowaniu czasu 

wolnego seniorów (z 
uwzględnieniem potrzeb i 

wykorzystaniem potencjału osób 
starszych), edukacji i wsparciu w 

korzystaniu z nowych technologii, 
budowaniu umiejętności 

opartych na zasadach życia 
obywatelskiego, pokazaniu 

aktywnych form wypoczynku 
nakierowanych przede wszystkim 

na turystykę i profilaktykę 
zdrowia. 
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społecznej i 
turystycznej 

zaproponowanej 
przez miasta 

leżące na 
pograniczu polsko-

czeskim. 

1
6 

Kłodzko 2020 
- Rozwój i 
promocja 

przedsięwzię
ć o  

znaczeniu 
turystyczno – 
kulturalnym 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

3 

Brak  skoordynowanych  
działań mających na  celu 

rozwój turystyczny  miasta 
Kłodzka. Brak myślenia o 

tym, że  
ruch turystyczny nie tylko 

jest generowany z powodu 
turystyki kulturowej 

(zabytki), czy biznesowej 
(rozwój zakładów 
przemysłowych w 
specjalnej strefie 

ekonomicznej) ale także 
poprzez działania związane 

z wydarzeniami 
kulturalnymi i sportowymi, 

których w mieście nie 
brakuje, a na które nikt 

dotąd nie patrzył w 
kategorii produktu 
turystycznego. Aby 

przedsiębiorstwa mogły 
zarabiać na turystyce 
potrzeba poważnego 

podejścia do tematu, a 
przede wszystkim spotkań, 

warsztatów 
uświadamiających  sobie 
czym tak naprawdę jest 
turystyka i gospodarka  

turystyczna i co może mieć 
na jej rozwój w Kłodzku 
realny wpływ. Następnie 
opracowanie spójnych 
działań w partnerstwie, 

które pozwolą udoskonalić i 
wzbogacić ofertę miasta o 

stare (w nowej odsłonie) jak 
i nowe  produkty. 

Główny cel 
projektu to rozwój 
turystyki, kultury i 
sportu w oparciu o 

lokalną historię i 
tożsamość oraz 

zasoby dziedzictwa 
kulturowego. Cel 
ten realizowany 
będzie poprzez 

takie działania jak: 
• kreowanie i 
koordynacja 

działań 
pobudzających 

aktywność 
kulturalną oraz 

społeczną 
mieszkańców; 
• opracowanie 

programu 
kompleksowych i 
spójnych działań 

kulturalnych, 
turystycznych i  

sportowych; 
• zorganizowanie 

na obszarze 
rewitalizowanym 

dużego, 
międzynarodoweg

o, otwartego 
festiwalu w 
przestrzeni 
publicznej; 

• nawiązanie 
współpracy z 

artystami, ludźmi 
kultury, 

indywidualnymi 
twórcami, 

animatorami 
celem 

prowadzenia 
działań 

artystycznych 
wzmagających 

ruch turystyczny; 
• umacnianie 
pozytywnego 

wizerunku miasta 
Kłodzka; 

• poprawianie 
jakości 

historycznej 
przestrzeni 

Kłodzka poprzez 

Działania zakładające współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami zrzeszającymi 
przewodników, a także 

przedsiębiorstwa hotelowe, 
gastronomiczne, handlowe, 

których efektem będzie: 
1. zaprojektowanie i wdrażanie 

kampanii infrmacyjno-
promocyjnych; 

2. stworzenie nowych punktów 
informacji turystycznych; 

3. zaprojektowanie nowych 
szlaków turystycznych pieszo - 

rowerowych: historycznych (m.in. 
Szlakiem Znanych Kłodzczan, 
Kłodzki szlak sakralny, Szlak 

Kłodzkich Legend, Szlakiem wokół 
Twierdzy Kłodzkiej itp.), 

sportowo-rekreacyjnych - 
włączenie ofert lokalnych 

organizacji do wspólnej ogólno 
miejskiej oferty turystycznej; 

4. opracowanie działań z zakresu 
edukacji regionalnej 

5. rozwijanie festiwalu /Forum 
Tradycji/, który promowałby 

Kłodzko w regionie. 
6. opracowanie produktów, które 

pozwolą realizować cele 
społeczne, kulturalne, sportowe i 

jednocześnie turystyczne i 
wdrożenie ich w rewitalizowaną 

przestrzeń publiczną miasta 

Kłodzko 

Pl. 
B.Chrobr

ego, 
Grodzisko
, Czeska, 
Łukasińsk

iego 

- 

4 Liczba 
przedsięb

iorstw 
otrzymuj

ących 
wsparcie 
niefinans
owe - szt. 

 10 

5 Wzrost 
oczekiwa
nej liczby 
odwiedzi

n w 
objętych 
wsparcie

m 
miejscach 
należącyc

h do 
dziedzict

wa 
kulturow

ego i 
naturalne

go oraz 
stanowią

cych 
atrakcje 
turystycz

ne 
(odwiedzi
ny/ rok) 

 
10
00 

Badania ruchu 
turystycznego, 

wpływy z biletów, 
zysków dla 

przedsiębiorców, 
wyniki badań 
ankietowych 

1 200 
000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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poprawę stanu 
technicznego 

zabytków także 
obcych kulturowo, 
ich wykorzystanie 
na cele kulturalne, 

społeczne i 
edukacyjne 

1
7 

Drenaż i 
remont 
zespołu 

klasztorno – 
kościelnego 

wraz z 
murem przy 

ul. 
Łukasińskieg

o 
w Kłodzku. 

Mniszki 
Klaryski 

Od 
Wieczyst

ej 
Adoracji 

2 

W czasie powojennych 
robót górniczych mających 

na celu zabezpieczenie 
podziemi Kłodzkiej 

Starówki zniszczone zostały 
systemy drenażowe 

odwadniające ten obszar. Z 
powodu zagrożenia 

postępującym niszczeniem 
w wyniku 

długotrwałego podmakania 
murów założenia 

kościelno-klasztornego 
wykonanie drenażu jest 
niezbędne i warunkuje 

przystąpienie do kolejnych 
etapów prac 

konserwatorskich w obrębie 
kościoła i klasztoru. 

Możliwe i zasadne będzie 
naprawienie zmurszałych i 

zawilgoconych 
tynków, odgrzybienie ścian i 

fundamentów oraz 
odkrycie barokowych 

niezwykle cennych fresków. 

Celem 
planowanych 

robót jest 
odwodnienie i 
drenaż całego 

obszaru kościelno-
klasztornego, 

który położony w 
naturalnej niecce 

na wysokiej 
skale stanowiącej 

część wypiętrzenia 
skalnego 

nad brzegiem rzeki 
Nysa Kłodzka które 

zbiera 
wody deszczowe i 

gruntowe z 
wyższego 

wypiętrzenia 
zabudowanego 
przez Twierdzę 

Kłodzką i 
spływając w 
poprzek ul 

Łukasińskiego 
zalewa cały obszar 

kościelno 
-klasztorny a ich 

nadmiar spływa po 
skale w 

dolinę rzeki. 

Etap pierwszy;Elewacja północna 
i wschodnia 

Drenaż kościoła klasztornego oraz 
Klasztoru Mniszek Klarysek od 
Wieczystej Adoracji w Kłodzku-  
Zakres robot; Izolacja pionowa i 

drenaż; 
     1.przygotowanie terenu pod 

budowę 
     2.roboty izolacyjne 

     3.roboty budowlane w 
zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
4.roboty w zakresie różnych 

nawierzchni 
Zakres robót; Kanalizacja 

deszczowa 
1.      przygotowanie terenu pod 

budowę 
2.      roboty budowlane w 

zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
Etap drugi;Elewacja południowa i 

zachodnia 
Zakres robot; Izolacja pionowa i 

drenaż; 
     1.przygotowanie terenu pod 

budowę 
     2.roboty izolacyjne 

     3.roboty budowlane w 
zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
4.roboty w zakresie różnych 

nawierzchni 
Zakres robót; Kanalizacja 

deszczowa 
1.przygotowanie terenu pod 

budowę 
2.roboty budowlane w zakresie 

budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
Etap trzeci; remont muru 

klasztornego stanowiącego 
ścianę kaplicy klasztornej oraz 

domykającego obszar klauzurowy 
ogrodu 

Remont muru klasztornego; 
1. roboty przy wznoszeniu 

rusztowań 
 2.przygotowanie terenu pod 

budowę 
3.tynkowanie 

4.roboty murarskie 

Kłodzko 
Łukasińsk

iego 
34 

57 Inny 
wskaźnik 

powierzc
hnia 

odnowio
nych 

murów 

200 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

odwiedza
jących 

klasztor 

20
0 

Dane własne 
Mniszek klarysek, 

protokoły 
odbioru. 

400 000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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5.roboty malarskie 
6.roboty w zakresie stolarki 

budowlanej 
7. wykonanie pokrycia korony 

muru 

1
8 

Odsłonięcie 
spod 

późniejszych 
tynków i 

przemalowań 
pierwotnych 

ściennych 
dekoracji 

malarskich, 
pokrywającyc

h wnętrza 
kaplic: św. 

Barbary, św. 
Józefa i św. 

Antoniego w 
Kościół pw. 

św. św. 
Jerzego i 

Wojciecha w 
Kłodzku. 

Mniszki 
Klaryski 

Od 
Wieczyst

ej 
Adoracji 

2 

W efekcie prac, zostaną 
ujawnione i przywrócone 

pierwotne walory 
estetyczne i artystyczne 

budowli, 
zniekształcone 
współczesnymi 

przemalowaniami. 
Odkrycie fresków, których 

wysoka jakość 
warsztatu malarskiego 

przypisywanego Karolowi 
Dankwartowi, została 

dostrzeżona przez 
historyków sztuki na 

podstawie niewielkich 
odkrywek, wprowadzi 

nieznane dotąd dzieło do 
literatury przedmiotu i 

znacząco wzbogaci wiedzę 
z zakresu historii sztuki 
śląskiego barokowego 
malarstwa ściennego. 

Ujawnienie fresków pozwoli 
ponadto na podjęcie badań 

naukowych w celu 
potwierdzenia ich atrybucji 

Celem zadania jest 
odsłonięcie spod 

późniejszych 
tynków i 

przemalowań 
pierwotnych 

ściennych 
dekoracji 

malarskich, 
pokrywających 

wnętrza kaplic: św. 
Barbary, św. Józefa 

i św. 
Antoniego. 

Planowane prace stanowić będą 
pierwszy etap większego 

projektu, w ramach którego 
planuje się przeprowadzić pełną 

konserwację zabytkowych, 
barokowych polichromii, 

pokrywających ściany i sklepienia 
kaplic: św. Barbary, św. Józefa i 
św. Antoniego, które są obecnie 

zasłonięte późniejszymi 
nawarstwieniami. 

W ramach planowanych prac 
zakłada się odsłonięcie i 
oczyszczenie malowideł 

metodami mechanicznymi i 
chemicznymi, oraz ich 

zabezpieczenie. Zagrożone 
odpadnięciem obszary fresków 
zostaną wzmocnione opaskami 

zabezpieczającymi z zaprawy 
wapienno-piaskowej, a 

odspojone tynki skonsolidowane 
metodą iniekcji podtynkowych. 

W razie konieczności 
przeprowadzone zostanie 

utrwalenie warstwy malarskiej. 
Przebieg prac zostanie 

udokumentowany pisemnie, 
fotograficznie i rysunkowo. 

Kłodzko 
Łukasińsk

iego 
34 

57 Inny 
wskaźnik 

powierzc
hnia 

całkowita 
malowide

ł do 
odsłonięc

ia w 
kaplicy 

św. 
Barbary , 

św. 
Józefa, 

św. 
Antonieg

o (dm 
kw) 

62600 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób 

odwiedza
jących 
obiekt 

10
00 

Dane własne 
wnioskodawcy, 

protokół odbioru. 
673 733,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  

1
9 

Aktywne 
kłodzkie 

podwórka 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

1 

Projekt zakłada wsparcie 
kłodzkich dzieci i 

młodzieży oraz ich 
rodziców, w szczególności 
z rodzin zamieszkujących 

starą część miasta 
(Rynek), zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i 
marginalizacją. Problemem 

tego obszaru jest brak 
umiejętności 

konstruktywnego 
zagospodarowania 

wolego czasu dzieci i 
młodzieży. Organizacja 
czasu wolnego blisko 
miejsca zamieszkania 

pozwoli 
na edukację w zakresie 

alternatywnego sposobu 
spędzania wolnego czasu 

jak również 
bezpiecznych zachowań w 

tym akceptowanych 
społecznie 

Celem projektu 
jest edukacja w 

zakresie 
alternatywnych 
form spędzania 

wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży 
oraz ich rodziców, 

opiekunów z 
miejsc,  

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 
Edukacja w 

zakresie zachowań 
prospołecznych 

W okresie wakacyjnym (od 
poniedziałku do 

piątku) organizowane będą 
zajęcia podwórkowe 

przez ulicznych animatorów: gry, 
zabawy oraz 

zajęcia sportowe dla całych 
rodzin. Dodatkowo w 

okresie wakacji (soboty) planuje 
się dwa festyny 

rodzinne na kłodzkim Rynku z 
wykorzystaniem 

profesjonalnych grup 
animacyjnych. Zakupiony 

zostanie sprzęt sportowy, m. 
innymi piłki, 

rakietki oraz inne 

Kłodzko 

Pl. 
Bolesław

a 
Chrobreg

o, 
Ignacego 
Daszyński

ego, 
Armii 

Krajowej, 
Grodzisko 

- 
57 Inny 

wskaźnik 

ilość 
festynów 
rodzinnyc

h 

2 
25 Inny 

wskaźnik 

edukacja 
nt. 

aktywnyc
h form 

spędzani
a 

wolnego 
czasu os. 

100 

10
0 

Monitorowanie 
ilości dzieci przez 

animatorów, 
instruktorów 
sportowych, 

koordynatora 
projektu 

300 000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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2
0 

Wsparcie 
kłodzkich 

przedsiębiors
tw poprzez 

system 
doradztwa. 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

3 

Kłodzkie MŚP mają 
utrudniony dostęp do 

specjalistycznych usług 
doradczych, nie 

rozwijają swojego 
potencjału gospodarczego. 

Celem projektu 
jest wzrost 
potencjału 

gospodarczego  
MŚP z obszaru 

rewitalizowanego 
oraz terenu miasta 

Kłodzka. 

Zakres projektu zakłada objecie 
wsparciem doradczym MŚP w 

zakresie: usługi doradcze w 
zakresie wsparcia początkowej 

fazy rozwoju (biznesplan, 
strategia przedsiębiorstwa, 
monitorowanie biznesu), 
uzyskiwania i odnawiania 

certyfikatów dla wyrobów, usług, 
surowców, maszyn i urządzeń, 

projekty wdrażania i zarządzania 
jakością i zarządzania 

środowiskowego, strategie 
zarządzania ryzykiem, doradztwo 

prawno- podatkowe, usługi w 
zakresie pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł 

dofinansowania działalności 
przedsiębiorstw. 

Kłodzko 

plac 
Bolesław

a 
Chrobreg

o/ 
Łukasińsk

iego 

1/
28 

3 Liczba 
przedsięb

iorstw 
otrzymuj

ących 
wsparcie 

- szt. 

 50 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
utworzon

ych 
miejsc 
pracy 

20 

Dane własne 
wnioskodawcy, 
listy obecności, 

protokoły odbioru 
usług. 

800 000,00 

RPO WD 

Działanie 

1.3 

Rozwój 

przedsię

biorczośc

i (EFRR) 

2
1 

Integracja 
zawodowa i 
społeczna 

mieszkańców 
Kłodzka 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

1 

Potrzeba wynika z 
konieczności wsparcia osób 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Głównym 
problemem jest bezrobocie 

i bierność zawodowa 
osób korzystających z 
pomocy tut. Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Reintegracja 
zawodowa i 

społeczna  osób  
oraz członków ich 

rodzin 
zagrożonych 

marginalizacją i 
wykluczeniem 

społecznym 
będących 

mieszkańcami  
Miasta Kłodzka, 

korzystającymi ze 
świadczeń  

Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Diagnoza problemów oraz 
możliwości uczestników projektu 

- badania prowadzone przez 
psychologów, pracowników 

socjalnych, doradców 
zawodowych itp. Działania 
mające na celu reintegrację 

zawodową uczestników projektu 
- przeprowadzenie szkoleń 
zawodowych, podniesienie 
praktycznych umiejętności, 

zdobywanie nowych 
doświadczeń. Działania mające 
na celu reintegrację społeczną - 
zajęcia z komunikacji społecznej, 

trening kompetencji i 
umiejętności społecznej. 
Działania mające na celu 

przygotowanie zawodowe 
uczestników projektu - warsztaty 
aktywnego poszukiwania pracy, 
warsztaty dotyczące zagadnień 

Kodeksu Pracy, zajęcia dotyczące 
własnej zakładania działalności 

gospodarczej. 

Kłodzko 
Pl. B. 

Chrobreg
o 

1 

45 Liczba 
osób 

bezrobot
nych 

(łącznie z 
długotrw

ale 
bezrobot

nymi) 
objętych 
wsparcie

m w 
programi

e-km 

Ilość osob 
objętych 
działania
mi OPS 

15 

19 Liczba 
osób 

zagrożon
ych 

ubóstwe
m lub 

wyklucze
niem 

społeczny
m 

pracujący
ch po 

opuszcze
niu 

program
u (łącznie 

z 
pracujący

mi na 
własny 

rachunek
) 

Ilość 
uczestnik

ów, 
którzy 

ukończyli 
projekt 

15 

Monitorowanie  
działań oparte 
będzie o listy 

obecności 
uczestników, 

ankiety, 
otrzymane 
certyfikaty 
ukończenia 
projektu. 

550 000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  

2
2 

Łączymy 
pokolenia- 
integracja 

młodzieży i 
seniorów w 

Kłodzku 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

1 

Problem młodych osób nie 
mających pomysłu na 

zorganizowanie sobie czasu 
wolnego. Tworzących wokół 

siebie wirtualny świat, 
zamykających 

się w domach, surfujących 
po stronach internetowych-  

często doprowadza to do 
różnych chorób społecznych 
m. innymi depresji. Problem 

starszych osób, którzy 
często czują się 

niepotrzebni, zaniedbanych 
przez rodziny w tym dzieci, 

izolujących się od otoczenia. 

Aktywizacja osób 
młodych i 
seniorów, 

przejście od 
aktywności do 

pracy zawodowej, 
wymiana 

doświadczenia i 
wiedzy- integracja 

Doradztwo zawodowe, nauka, 
wymiana wiedzy i 

doświadczeń,  rozwijanie 
zainteresowań, 

realizacja wspólnych 
przedsięwzięć (wycieczki, 

wystawy, koncerty) 

Kłodzko 

cały 
obszar 

rewitaliza
cji 

- 

47 Liczba 
osób 

biernych 
zawodow

o 
objętych 
wsparcie

m w 
programi

e- km 

 20 

18 Liczba 
osób 

zagrożon
ych 

ubóstwe
m lub 

wyklucze
niem 

społeczny
m 

poszukuj
ących 

pracy po 
opuszcze

niu 
program
u (osoby) 

 10 listy obecności 200 000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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2
3 

Rozwiązywan
ie 

problemów 
uzależnień 

wśród 
dzieci i 

młodzieży 
zamieszkując

ych miasto 
Kłodzko. 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

1 

Brak wiedzy dzieci i 
młodzież na temat 

konsekwencji stosowania 
różnego rodzaju używek. 

Zachowanie wśród 
rówieśników, brak 

asertywności w stosunku do 
otoczenia, uleganie 

wpływom środowiska. 

Szeroko pojęta 
edukacja dzieci i 

młodzieży szkolnej  
zakresie 

konsekwencji jakie 
niosą za sobą 

uzależnienia od 
różnego rodzaju 

używek, 
profilaktyka 
zdrowotna i  

konsekwencje 
prawne na tle 

uzależnień. 
Zapobieganie 
powstawaniu 

nowych, 
niekorzystnych 

problemów 
społecznych, 

wynikających z 
używania środków 

uzależniających 
przez dzieci i 

młodzież. 

Organizacja:  szkoleń, pogadanek, 
warsztatów, 

wydanie materiałów 
profilaktycznych, 

edukacyjnych, warsztaty dla 
nauczycieli, 

opiekunów prawnych i rodziców, 
spotkania w 

środowiskach uzależnień, pomoc 
psychiatryczno-psychologiczna, 

współuczestniczenie w programie 
osób 

uzależnionych, zorganizowanie 
zajęć sportowych 

i promujących zdrowy styl życia 
połączonych z 

psychoedukacją. 

Kłodzko 
cały 

obszar 
wsparcia 

- 

55 Liczba 
osób 

zagrożon
ych 

ubóstwe
m lub 

wyklucze
niem 

społeczny
m 

objętych 
usługami 
społeczny

mi 
świadczo
nymi w 

interesie 
ogólnym 

w 
programi

e - km 

 65 
25 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
osób, 

którym 
udzielono 
wsparcia 

65 

Opinie, listy 
obecności 

uczestników 
projektu, 
ankiety. 

300 000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  

2
4 

Czesko – 
polskie targi 
sąsiedzkie 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

3 

Problem jaki został 
zidentyfikowany w regionie 
to utrzymujący się wysoki 

stopień bezrobocia w 
porównaniu do średniego 

poziomu bezrobocia w 
krajach wspólnoty 

europejskiej. Pomimo 
występującego wysokiego 

stopnia potencjału 
przyrodniczego i 

kulturowego działania 
podejmowane po obu 
stronach granicy nie są 
skoordynowane i nie 

przynoszą spodziewanych 
rezultatów. Dotychczasowe 

działania  o wzajemne 
konkurowanie pomiędzy 
pobliskimi regionami o 
turystę nie przynosiło 
wymiernych korzyści a 

tym samym niekorzystnie 
wpływa na poziom 

zatrudnienia w sektorze 
turystyki. Na obszarze 

objętym projektem brak 
zintegrowanych wspólnych 
inicjatywy pozwalających  

na pogłębienie i 
zacieśnienie wzajemnych 
kontaktów, pogłębienie 

wiedzy o tradycjach, 
wzmacnianie kontaktów 

transgranicznych 
mieszkańców obszaru 

pogranicza polsko-czeskiego 
poprzez stwarzanie 

możliwości 
wzajemnej współpracy i 
wymiany doświadczeń. 

Celem projektu 
jest zwiększenie 

stopnia 
wykorzystania 

potencjału 
zasobów 

przyrodniczych i 
kulturowych 
pogranicza 

poprzez 
organizację 
wspólnych 

turystycznych 
wydarzeń 

promocyjnych 
takich jak jarmarki 
świąteczne i targi 

promocyjne, 
służące 

podniesieniu 
atrakcyjności 

czesko – polskiego 
pogranicza. 
Promowane 

zasoby kulturowe 
przyczynią się do 

aktywizacji 
lokalnych 

przedsiębiorców 
oraz służyć będą 

zwiększeniu liczby 
turystów 

odwiedzających 
region po obu 

stronach granicy. 

Wspólne wydarzenia promocyjne 
na pograniczu: Kłodzko: jarmarki 

świąteczne (jarmark majówkowy i 
bożonarodzeniowy), Nachod: 

Jarmark świąteczny Wielkanocny 
i co tygodniowe targi z 

wyrobami regionalnymi podczas 
sezonu turystycznego. W 

świątecznych wydarzeniach 
targowych będzie się 
prezentować miasto 

partnerskie z drugiej strony 
granicy. Ważnymi działaniami  
miasta Kłodzka będzie nabycie 

niezbędnych materiałów 
promocyjnych o charakterze 

długotrwałym, potrzebnych do 
tego rodzaju promocji: zakup 
stoisk wystawienniczych wraz 

wyposażeniem, organizacja 
warsztatów tematycznych, 

warsztatów tradycji świątecznych 
pogranicza polsko – czeskiego,  

promocja z wykorzystaniem 
technologii mobilnych do 

wspólnej prezentacji i promocji 
atrakcji przyrodniczych i 
kulturowych wspólnego 

pogranicza (np. własne strony 
internetowe, portale 

społecznościowe). W ramach 
projektu miasto Nachod zakupi 

namioty wystawiennicze do 
prezentacji targowych oraz wyda 

materiały promocyjne. 

Kłodzko 
cały 

obszar 
wsparcia 

- 
57 Inny 

wskaźnik 

Liczba 
zrealizow

anych 
wspólnyc

h 
mechaniz
mów w 
zakresie 
dziedzict

wa 
kulturow

ego i 
przyrodni

czego 

2 
25 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
wystawcó

w 
uczestnic
zących w 
wydarzen

iach 
promocyj

nych 

30 
Na podstawie 

zawartych umów  
uczestnictwa. 

253 256,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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2
5 

,,Ograniczeni
e emisji 

zanieczyszcze
ń powietrza, 

hałasu i 
zatłoczenia 

wraz z 
poprawą 

bezpieczeńst
wa ruchu 

drogowego w 
zabytkowym 

centrum 
Kłodzka\" 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

3 

Główny problem stanowi 
zanieczyszczenie 

powietrza spowodowane 
emisją spalin z pojazdów 

osobowych oraz autokarów  
w centrum miasta. 

Głównym celem 
projektu jest 

ograniczenie emisji 
spalin 

produkowanych 
przez pojazdy 
osobowe oraz 

autokary  z 
zabytkowego 

centrum miasta. 

Gmina Miejska Kłodzko planuje 
dokonać przebudowy dróg 

gminnych stanowiących dojazd 
do Twierdzy Kłodzkiej, pozyskać 
dodatkowe miejsca postojowe- 

parkingi dla samochodów 
osobowych oraz parking dla 

autobusów, utworzenie punktu 
Park & Ride, Bike & Ride w celu 
ograniczenia ruchu pojazdów w 
centrum miasta a tym samym 
przyczynić się do ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza, 
hałasu i zatłoczenia.  

Opracowanie będzie obejmować 
swym zakresem następujące 

drogi gminne: 
1. Droga dojazdowa do Twierdzy 
Kłodzkiej położona na dz. nr 17 
AM-2 obręb Twierdza, wraz z 

budową parkingu dla pojazdów 
osobowych oraz autobusów. 

2. Droga nr 119084D – ul. 
Traugutta. 

3. Droga nr  119108D – Zawiszy 
Czarnego oraz budowa parkingu 

dla samochodów osobowych. 

Kłodzko 

Nowy 
Świat, 

Traugutta
, Zawiszy 
Czarnego 

0 
57 Inny 

wskaźnik 

Ilość 
wybudow

anych 
obiektów 

P&R 

1 

3 Liczba 
samocho

dów 
korzystaj
ących z 
miejsc 

postojow
ych w 

wybudow
anych 

obiektach 
"parkuj i 

jedź" 
(szt.). 

 
10
00 

Protokół odbioru 
- wskaźnik 
produktu 
System 

monitoringu - 
wskaźnik 
rezultatu 

3 000 
000,00 

RPO WD 

Działanie 

3.4 

Wdrażan

ie 

strategii 

niskoemi

syjnych 

(EFRR) 

2
6 

Gottes Stadt 
w Zakątku 
Pana Boga 
Remont i 
wymiano 
pokrycia 

dachowego, 
więźby, 

stropów i 
komina w 
kościele 

parafialnym 
Wniebowzięc

ia NMP w 
Kłodzku 

Parafia 
Wniebow

zięcia 
Najświęts
zej Maryi 

Panny 

2 

Przywrócenie właściwego 
stanu technicznego 

najstarszego istniejącego 
obiektu sakralnego w 
Kłodzku, o olbrzymiej 
wartości kulturowej, 

historycznej, 
architektonicznej i 

sakralnej.Od 
1841 nie wykonywane były 

żadne remonty w 
obrębie dachu i konstrukcji 

dachowej. Upływ 
czasu spowodował 

nieodwracalną deprecjacje 
drewna oraz głębokie 

utlenienie warstwy blachy 
pokrywające dachy naw 

bocznych. Dachówka 
ceramiczna z powodu 

rozległych zmian 
płaszczyzny pokrywy dachu 

uległa popękaniu oraz 
przemieszczeniu w miejscu 

mocowania, co 
spowodowało 

rozszczelnienie pokrywy 
poszycia dachu, przecieki 

powstające w wyniku 
opadów atmosferycznych. 

Liczne przemieszczenia 
dachówek spowodowały 

wypychanie rynien i 
systemu odprowadzającego 

wodę z dachu powodując 
masowe zacieki ścian, 
zawilgocenie murów, 
zagrzybienie dużych 

powierzchni stropów i ścian 

Nadrzędnym 
celem projektu 

jest 
zabezpieczenie 

700-letniego 
budynku świątyni 

przed dalsza 
degradacją stanu 

technicznego. 
Nieocenione pod 

względem 
artystycznym i 
historycznym 
wyposażenie 

kościoła zostanie 
zachowane dla 

kultury 
europejskiej. 

Wykonanie projektu i 
kosztorysów remontu wymiany 
dachów i stropów oraz systemu 

rynien. Wykonanie 
wzmocnień pod więźbę dachową 

oraz naprawienie 
stropów, odgrzybienie. 

Wykonanie zabezpieczeń i 
uzupełnień oraz wzmocnienie lub 

wymiana 
elementów uszkodzonych w 

konstrukcji więźb 
dachowych. Przemurowanie 

uszkodzonego komina. 
Położenie nowego poszycia 

dachowego Wykonanie 
systemu odwodniającego dach. 

Kłodzko 
pl. 

Kościelny 
1 

26 Liczba 
zabytków 
nierucho

mych 
objętych 
wsparcie
m - szt. 

 1 

5 Wzrost 
oczekiwa
nej liczby 
odwiedzi

n w 
objętych 
wsparcie

m 
miejscach 
należącyc

h do 
dziedzict

wa 
kulturow

ego i 
naturalne

go oraz 
stanowią

cych 
atrakcje 
turystycz

ne 
(odwiedzi
ny/ rok) 

 
12
00
00 

System pomiaru 
zwiedzających 

oparty na 
monitoringu 

wizyjnym. 

2 500 
000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  
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co w sposób nieodwracalny 
zagraża i powoduje 

uszkodzenia fresków , rzeźb 
i dekoracji o wielkiej 

wartości artystycznej i 
historycznej. Stan 

techniczny komina kotłowni 
kościoła stwarza zagrożenie 

pożarowe oraz 
środowiskowe z powodu 

zbyt cienkich ścian i 
rozległych rozszczelnień. 

2
7 

Kłodzkie 
Kolegium 
Jezuitów - 

Dach 
Kontynuacja 

prac 
remontowyc

h 
wykonanych 
na budynku 

Liceum 
Ogólnokształ
cącego nr 1 

im. 
Bolesława 

Chrobrego w 
Kłodzku 

Parafiia 
Wniebow

zięcia 
Najświets
zej Maryi 

Panny 

2 

Siedemnastowieczne byłe 
kolegium jezuickie 

obecnie mieści Liceum 
Ogólnokształcące nr 1 

im, Bolesława Chrobrego i 
Parafię Wniebowzięcia 
NMP w Kłodzku. Dach 
kolegium nad częścią 

liceum został 
wyremontowany. Część 
dachu nad Parafią jest w 

katastrofalnym stanie 
technicznym. 

Liczne  przecieki wody 
spowodowane 

nieszczelnościami i 
uszkodzeniami pokrycia 

dachów, które występowały 
w trakcie użytkowania 

budynku w różnych 
okresach czasu 
powodowały 

zintensyfikowanie korozji 
biologicznej zarówno 

deskowania jak i 
elementów konstrukcji 

więźby dachowej. Doraźne 
uszczelnianie dachówek 
zaprawą spowodowało 

dociążenie więźb 
dachowych, a tylko 

chwilowo poprawiło 
szczelność dachu. 

Przemieszczenia dachówek 
spowodowały wypychanie 

rynien i systemu 
odprowadzania wody z 

dachu powodując 
degradacje elewacji 
kolegium. Kominy 

wymagają 
natychmiastowych 

remontów. 

Pierwszorzędnym 
celem projektu 

jest 
ujednolicenie 

wygładu budynku 
byłego kolegium 

jezuickiego. 
Poprawa stanu 
technicznego 

dachu, 
kominów i rynien. 

Wykonanie projekty i kosztorysu 
remontu dachu. 

Wykonanie wzmocnień pod 
więźbę dachową. 

Wykonanie zabezpieczeń 
uzupełnień oraz 

wzmocnienie lub wymiana 
elementów uszkodzonych w 

więźbie dachowej. 
Przemurowanie uszkodzonych 
kominów. Położenie nowego 

poszycia dachowego. 
Wykonanie systemu 

odwodniającego dach. 

Klodzko 
pl. 

Kościelny 
9 

26 Liczba 
zabytków 
nierucho

mych 
objętych 
wsparcie
m - szt. 

 1 

5 Wzrost 
oczekiwa
nej liczby 
odwiedzi

n w 
objętych 
wsparcie

m 
miejscach 
należącyc

h do 
dziedzict

wa 
kulturow

ego i 
naturalne

go oraz 
stanowią

cych 
atrakcje 
turystycz

ne 
(odwiedzi
ny/ rok) 

 
12
00
00 

System pomiaru 
zwiedzających 

oparty na 
monitoringu 

wizyjnym. 

650 000,00 

RPO WD 

Działanie 

4.3 

Dziedzict

wo 

kulturow

e (EFRR) 

2
8 

Kłodzkie 
Kolegium 
Jezuitów - 
Elewacja  

Kontynuacja 
prac 

remontowyc
h 

wykonanych 
na budynku 

Liceum 

Parafia 
Wniebow

zięcia 
Najświęts
zej Maryi 

Panny 

2 

Siedemnastowieczne byłe 
kolegium jezuickie obecnie 

mieści Liceum 
Ogólnokształcące nr 1 im. 

Bolesława Chrobrego i 
Parafię Wniebowzięcia NMP 
w Kłodzku. Elewacje części 

mieszczącej liceum 
stopniowo są 

remontowane. Elewacja na 
części należącej do Parafii 

Pierwszorzędnym 
celem projektu 

jest 
ujednolicenie 

wyglądu budynku 
byłego kolegium 

jezuickiego. 
Poprawa stanu 
technicznego 

elewacji. 

Wykonanie projektu i kosztorysu 
remontu elewacji. 

Wykonanie prac remontowych 
elewacji kolegium. 

Kłodzko 
pl. 

Kościelny 
9 

26 Liczba 
zabytków 
nierucho

mych 
objętych 
wsparcie
m - szt. 

 1 

5 Wzrost 
oczekiwa
nej liczby 
odwiedzi

n w 
objętych 
wsparcie

m 
miejscach 
należącyc

h do 

 
12
00
00 

System pomiaru 
zwiedzających 

oparty na 
monitoringu 

wizyjnym 

1 000 
000,00 

RPO WD 

Działanie 

4.3 

Dziedzict

wo 

kulturow

e (EFRR) 
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Ogólnokształ
cącego nr 1 

im. 
Bolesława 

Chrobrego w 
Kłodzku 

Wymaga prac 
renowacyjnych. Zwłaszcza iż 
leży ona bezpośrednia przy 

Kościele Wniebowzięcia 
NMP. Czynniki 

atmosferyczne, czas i 
fatalny stan techniczny 

dachu spowodowały dużą 
degradację elewacji 

kolegium. 

dziedzict
wa 

kulturow
ego i 

naturalne
go oraz 

stanowią
cych 

atrakcje 
turystycz

ne 
(odwiedzi
ny/ rok) 

2
9 

Ścieżka 
edukacyjno -
turystyczna 
w Kościele p 

WNMP w 
Kłodzku 

Utworzenie 
trasy dla 

zwiedzającyc
h połączonej 

z galerią , 
częścią 

edukacyjną w 
zakresie 
historii 

kościoła, 
historii 
sztuki, 

historii Ziemi 
Kłodzkiej 

oraz 
archiwum akt 

dawnych 
Jezuitów oraz 

innych 
regionalnych 
akt kościoła, 

miasta 
Kłodzka, 
parafii i 

Kolegium 
Jezuickiego 

Parafia 
pod 

WNMP w 
Kłodzku 

2 

Obecny stan pomieszczeń w 
nawach bocznych kościoła 
jest w dramatycznie złym 

stanie.  Konieczne jest 
wykonanie ogólnego 

remontu pomieszczeń oraz 
przystosowania do celów 

wystawienniczo -
archiwalnych i 
edukacyjnych z 
zastosowaniem 

najnowszych technologii. 

Zagospodarowanie 
bocznych naw 

Kościoła p.WNMP 
w Kłodzku do 

funkcji 
wystawienniczo -

edukacyjnej. 

Przystosowanie pomieszczeń naw 
kościoła w obszarze empor do 

celów wystawienniczych, 
archiwum oraz galerii obrazów.. 

Digitalizacja akt dawny, 
utworzenie stanowisk korzystania 

z naturalnych i elektronicznych 
zasobów archiwum 

Kłodzko 
Plac 

Kościelny 
9 

57 Inny 
wskaźnik 

związek 
wyznanio

wy 
51 

25 Inny 
wskaźnik 

związek 
wyznanio

wy 
51 w/g listy wejść 595 000,00 

Inne 

źródło 

finansow

anie  

3
0 

Rewitalizacja 
Fortu Owcza 

Góra na 
terenie 

Fortecznego 
Parku 

Kulturowego 
w Kłodzku. 

Gmina 
Miejska 
Kłodzko 

2 

Fort Owcza Góra (budowa 
1745 - 1750 r. Obiekt 
wpisany do Rejestru 

Zabytków Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  
nr rej.: 143/A/02/1-17 z 
2.12.2002) – unikalna w 
skali kraju fortyfikacja 

pomocnicza dla Twierdzy 
Głównej w kształcie 

sześcioramiennej gwiazdy - 
przez wieloletnie 

zaniedbania w konserwacji 
zabytku, niekontrolowany 
rozwój zieleni inwazyjnej 

rozsadzającej swym 
systemem korzeniowym 

struktury murów, sprawiły 
iż obecnie Fort mimo 

dużego potencjału jako 
strefa rekreacyjna czy 

Celem głównym 
projektu jest 

remont i 
konserwacja 
obiektu, co 
pozwoli na 

udostępnienie 
Fortu do celów 
rekreacyjnych i 

ogólnej poprawa 
warunków życia 

mieszkańców jak i 
udostępnienie jako 

unikalnego 
obiektu 

dziedzictwa 
kulturowego. 

Cel pośredni to 
stworzenie 

warunków do  
rozwoju 

W ramach projektu przewiduje 
się wykonanie prac remontowo-

konserwatorskich w tym: 
¾ Odgruzowanie, ustabilizowanie 

i remont złego stanu 
technicznego ścian i sklepień w 

pomieszczeniach, 
¾ wycinkę zieleni inwazyjnej, 

oczyszczenie (odpady komunalne 
itp.), miejscowy remont i 

zabezpieczenie fos zewnętrznych 
i wewnętrznych w celu 
umożliwienia dostępu 

mieszkańców i zwiedzających, 
¾ ekspozycje poprzez otwarcia 

widokowe związane z miejscową 
wycinka i cięciami 

pielęgnacyjnymi drzewostanu na  
zachodnim stoku Fortu, co 

pozwoli na dostrzeżenie 
fortyfikacji Owczej Góry z drogi 

Kłodzko 
Fort 

Owcza 
Góra 

0 

26 Liczba 
zabytków 
nierucho

mych 
objętych 
wsparcie
m - szt. 

 1 
25 Inny 

wskaźnik 

Długość 
trasy 

spacerow
ej i 

rowerow
ej-m 

12
50 

Dla wskaźnika 
produktu - 

protokoły odbioru 
robót 

budowlanych i 
konserwatorskich. 

Dla własnego 
wskaźnika 
produktu - 

Dokumentacja 
techniczna, 
protokoły 
odbioru. 

8 200 
000,00 

RPO WD 

Działanie 

4.3 

Dziedzict

wo 

kulturow

e (EFRR) 
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turystyczna, bez podjęcia 
działań rewitalizacyjnych 

zdany jest na dalszą 
degradację.  

Obszar Fortu ponad 11ha 
oraz jego otoczenie (ul. 

Wiejska i Śląska – objęte 
obszarem powstającego 

LPR) charakteryzuje: wysoki 
poziom przestępczości i 
naruszeń prawa, niski 

poziom aktywności 
gospodarczej a zarazem 

wysoki poziom ubóstwa i 
długotrwałego bezrobocia 

zwłaszcza pośród 
społeczności romskiej.  
Z tych względów teren 

Fortu ulega obecnie 
dalszemu zniszczeniu m.in. 

przez kradzieże 
zabytkowych elementów 
detalu kamieniarskiego, 

ponadto jego fosy obronne, 
stanowią dla niektórych 

mieszkańców miejsce dla 
zasypywania odpadami 
komunalnymi, zużytym 
sprzętem RTV/AGD czy 

nawet fragmentami 
karoserii pojazdów 
samochodowych. 

zdegradowanego 
terenu Fortu 

Owcza Góra, w 
tym adaptacje 

zabytku do 
nowych funkcji, a 

tym samym 
pobudzenie 
społeczno - 

gospodarcze i 
wykorzystanie 

potencjału obiektu 
co równocześnie 

pozwoli na 
poprawę 

bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

krajowej, z miasta oraz sąsiedniej 
Twierdzy Głównej, tym samym 

zwiększy rozpoznawalność 
rewitalizowanego obiektu. 

Planuje się wykonanie niezbędnej 
infrastruktury w tym: ¾ 

doprowadzenie kanalizacji, 
przyłącza energetycznego oraz 

przyłącza sieci wodociągowej do 
najbardziej wartościowego 
kompleksu Koszar Białych i 

Czerwonych, co pozwoli na ich 
adaptacje do nowych funkcji w 
dalszych etapach rewitalizacji, 
¾ utwardzenie głównej drogi 

komunikacji pieszej i 
samochodowej pomiędzy 
Osiedlem „Owcza Góra” a 

rewitalizowanymi w odrębnym 
projekcie obszarami ulic Wiejskiej 
i Śląskiej, ¾ rekonstrukcję dwóch 
mostów fortecznych na odcinku 
w/w drogi. Ponadto planowana 
jest adaptacja obiektu do funkcji 

rekreacji i turystyki poprzez: 
¾ utworzenie trasy spacerowo - 
rowerowej wokół zewnętrznej 

fosy poprzez wykonanie 
oświetlenia wraz z montażem 

ławek oraz pojemników na 
śmiecie,  ¾ wykonanie placu 

zabaw dostosowanego do 
charakteru obiektu,  wykonanie 

placu aktywności poprzez 
zamontowanie urządzeń do 

ćwiczeń fizycznych,  ¾ wykonanie 
tablic informacyjnych i 

dydaktycznych na całym obszarze 
Fortu. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców. 
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Załącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Miejskiej Kłodzko 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020” (LPR, Program) 

jest to dokument o charakterze planistycznym identyfikujący potrzeby w zakresie rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów w kontekście wykorzystania m.in. funduszy strukturalnych na lata 

2014-2020. Zawiera program działań zmierzający do  wyprowadzenia obszarów rewitalizacji 

ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 

stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności  

w ramach procesu rewitalizacji.  

 

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru 

objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja działań nie będzie 

ponadnormatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. Wyznaczone działania mają 

charakter ogólny i nie wskazują jednoznacznie określonych inwestycji, które mogą stanowić 

przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto realizowane będą 

jedynie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zatem będą miały charakter lokalny nie 

wykraczający poza granice gminy, tym bardziej nie wystąpi ich transgraniczne oddziaływanie.  

Nie przewiduje się również prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych 

oraz możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.   

 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020” nie jest planem 

konkretnych zidentyfikowanych przedsięwzięć, stanowi jedynie informacje o planowanych 

kierunkach działań w zakresie rewitalizacji. Program nie wyznacza również ram dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie przewiduje 

negatywnego wpływu realizacji przedmiotowego dokumentu na obszary chronione. 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Na 

szczególną uwagę zasługują obszary objęte ochroną Natura 2000, a mianowicie: 

 „Góry Bardzkie” (kod PLH020062), o powierzchni 33,80 km2, Natura 2000 – Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), oddalony o ok. 5 km od miasta Kłodzko.  
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 „Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa” (kod PLH020043), o powierzchni 3,31 km2, 

Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), oddalony o ok. 4 km od miasta 

Kłodzko.  

Mapa 1. Lokalizacja obszaru rewitalizacji w stosunku do najbliższego obszaru Natura 

2000  

 

[źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/] 

Obszar wskazany do rewitalizacji – (centrum miasta) nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 

2000 - o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 

„Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa” PLH020043 znajduje się w odległości ok. 4 km od 

miasta Kłodzko. Jeszcze bardzie oddalony (ok. 5 km od obszaru rewitalizacji) jest obszar Natura 

2000 – Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Góry Bardzkie” PLH020062. 

 

Przewidziane do realizacji działania na obszarze rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko mają 

charakter neutralny, nie mają wpływu na gatunki chronione oraz nie będą powodować 

zagrożenia środowiska (ludzi, faunę, florę, glebę, wodę, powietrze). 
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Załącznik 4. Obszary zdegradowane 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Sfera społeczna 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera techniczna 
RAZEM 

5 sfer 

 

 

L.p. Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1.   Akacjowa 2 1 0 2 0 5 

2.   Armii Krajowej 4 2 1 3 1 11 

3.   Bł. Ks. GERHARDA HIRSCHFELDERA 2 2 1 2 1 8 

4.   Bohaterów Getta 4 2 2 3 3 14 

5.   Broniewskiego Władysława 2 2 0 2 0 6 

6.   Browarna 3 2 1 2 1 9 

7.   Brzoskwiniowa 1 1 0 2 0 4 

8.   Brzozowa 2 1 0 2 0 5 

9.   Bukowa 1 2 0 3 0 6 

10.   Cedrowa 1 1 0 3 0 5 

11.   Chełmońskiego Józefa 4 2 2 2 1 11 

12.   Chopina Fryderyka Pl.  4 2 1 2 1 10 

13.   Chrobrego Bolesława Pl. 4 2 0 3 1 10 

14.   Cicha 1 1 0 2 0 4 

15.   Cisowa 1 2 0 2 0 5 

16.   Cyprysowa 1 2 0 2 0 5 

17.   Czarnieckiego Stefana 2 2 0 2 0 6 

18.   Czereśniowa 1 1 0 2 0 4 

19.   Czeska 5 2 2 3 2 14 

20.   Daszyńskiego Ignacego 3 2 2 3 0 10 

21.   Dąbrowskiej Marii 1 2 0 2 0 5 

22.   Dąbrówki 2 2 0 3 1 8 

23.   Dębowa 3 2 1 3 0 9 

24.   Długosza Jana 2 2 2 3 1 10 

25.   Drzymały Michała 1 2 0 3 2 8 

26.   Dunikowskiego Xawerego 2 2 0 3 1 8 

27.   Dusznicka 4 2 1 3 0 10 

28.   Dworcowa 2 2 0 2 0 6 

29.   Fabryczna 1 2 1 2 0 6 

30.   Forteczna 2 2 0 3 0 7 

31.   Franciszkański Pl. 1 2 0 1 0 4 

32.   Gierymskich Braci  2 2 1 3 1 9 

33.   Grabowa 2 2 1 2 0 7 

34.   Graniczna 2 2 1 3 0 8 

35.   Grodzisko 2 2 0 1 0 5 

36.   Grottgera Artura 4 2 0 3 1 10 

37.   Grunwaldzka 4 2 1 3 3 13 

38.   Harcerzy 4 2 1 3 2 12 
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39.   Hłaski Marka 1 2 1 3 0 7 

40.   Hołdu Pruskiego 3 2 2 3 2 12 

41.   Jagiełły Władysława Pl. 5 2 1 3 2 13 

42.   Jana Pawła II 3 2 0 2 0 7 

43.   Jaskółcza 1 2 1 2 0 6 

44.   Jasna 1 1 0 2 0 4 

45.   Jaśminowa 2 1 0 2 0 5 

46.   Jaworowa 1 1 0 2 0 4 

47.   Jedności Pl. 2 2 0 2 0 6 

48.   Jesionowa 1 1 0 2 0 4 

49.   Jodłowa 1 1 0 2 0 4 

50.   Kardynała Stefana Wyszyńskiego  1 1 0 2 0 4 

51.   Kasztanowa 1 2 1 2 0 6 

52.   Kilińskiego Jana 1 1 0 2 0 4 

53.   Klonowa 1 2 0 2 0 5 

54.   Kłodzko Nowe 3 2 0 2 0 7 

55.   Kolejowa 3 2 1 3 0 9 

56.   Kołłątaja Hugona 1 1 0 2 0 4 

57.   Konopnickiej Marii 3 1 0 2 0 6 

58.   Konwaliowa 1 1 0 3 0 5 

59.   Kopernika Mikołaja 3 1 0 2 0 6 

60.   Korczaka Janusza 4 2 2 3 2 13 

61.   Korfantego Wojciecha 4 2 1 3 2 12 

62.   Korytowska 3 2 1 2 0 8 

63.   Kościelna 4 2 1 3 2 12 

64.   Kościelny Pl. 3 2 1 3 1 10 

65.   Kościuszki Tadeusza 4 1 0 3 2 10 

66.   Kowalska 1 2 1 3 2 9 

67.   Krakusa 1 2 1 1 0 5 

68.   Krasińskiego Zygmunta 1 2 0 2 1 6 

69.   Kromera Józefa 2 2 1 2 0 7 

70.   Krzywa 1 1 1 3 0 6 

71.   Kusocińskiego Janusza 4 2 1 2 0 9 

72.   Kwiatowa 1 2 1 2 0 6 

73.   Lipowa 1 2 1 2 0 6 

74.   Lisia 4 2 1 3 0 10 

75.   Lutycka 4 2 1 3 1 11 

76.   Łąkowa 2 2 0 2 0 6 

77.   Łukasiewicza Ignacego 3 2 0 3 1 9 

78.   Łukasińskiego Waleriana 5 2 1 2 4 14 

79.   Łużycka 2 2 1 3 1 9 

80.   Malczewskiego Jacka 3 2 1 3 2 11 

81.   Mariańska 3 2 1 3 0 9 

82.   Matejki Jana 3 2 0 2 1 8 
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83.   Miarki Karola 3 2 1 3 0 9 

84.   Mickiewicza Adama 2 2 2 3 0 9 

85.   Młodych 3 1 0 2 0 6 

86.   Modrzewiowa 1 1 0 2 0 4 

87.   Moniuszki Stanisława 3 2 1 3 1 10 

88.   Morcinka Gustawa 3 2 1 3 1 10 

89.   Morelowa 1 2 0 2 0 5 

90.   Muzealna 3 2 1 3 1 10 

91.   Myśliwska 1 2 1 3 1 8 

92.   Nad Kanałem 2 2 1 3 1 9 

93.   Nadrzeczna 2 2 1 3 1 9 

94.   Nałkowskiej Zofii 2 2 0 2 0 6 

95.   Niska 4 2 1 3 0 10 

96.   Norwida Cypriana Kamila 5 1 0 2 1 9 

97.   Noworudzka 2 2 1 2 0 7 

98.   Nowy Świat 2 2 1 3 0 8 

99.   Objazdowa 3 2 1 2 1 9 

100.   Ogrodowa 2 2 0 1 0 5 

101.   Okrzei Stefana 5 2 1 2 2 12 

102.   Orkana Władysława 3 2 2 3 1 11 

103.   Orląt Lwowskich 1 1 0 2 0 4 

104.   Orzechowa 1 1 0 3 0 5 

105.   Ostatnia 1 2 0 3 0 6 

106.   Partyzantów 5 2 2 3 3 15 

107.   Piastowska 3 2 2 3 0 10 

108.   Piekna 2 2 1 3 0 8 

109.   Pileckiego 1 1 0 1 0 3 

110.   Piłsudskiego 1 2 0 2 0 5 

111.   Podgórna 3 2 1 3 2 11 

112.   Podgrodzie 2 2 2 3 0 9 

113.   Pogodna 1 1 0 3 0 5 

114.   Połabska 4 2 2 3 2 13 

115.   Półwiejska 4 2 2 3 2 13 

116.   Przyjaciół Dzieci 1 2 1 1 0 5 

117.   Ptasia 2 2 2 2 1 9 

118.   Radosna 1 1 0 3 0 5 

119.   Rajska 2 1 0 3 0 6 

120.   Rakowa 1 1 0 2 0 4 

121.   Rataja Macieja 1 1 0 1 0 3 

122.   Reja Mikołaja 1 1 0 2 0 4 

123.   Reymonta Władysława 2 1 1 3 2 9 

124.   Rodzinna 3 2 0 3 0 8 

125.   Różana 1 1 0 3 0 5 

126.   Rzepichy 3 2 0 3 1 9 

127.   Sienkiewicza Henryka 4 2 1 3 0 10 
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128.   Sierpowa 1 2 1 3 0 7 

129.   Skośna 4 2 1 3 2 12 

130.   Słoneczna 1 2 0 2 0 5 

131.   Słowackiego Juliusza 2 2 1 3 1 9 

132.   Słowiańska 1 2 0 1 0 4 

133.   Sosnowa 1 2 0 2 0 5 

134.   Spadzista 5 2 2 2 0 11 

135.   Sportowa 2 1 0 1 0 4 

136.   Spółdzielcza 3 2 0 1 0 6 

137.   Stroma 1 1 0 1 0 3 

138.   Stryjeńskiej Zofii 1 2 2 3 2 10 

139.   Stwosza Wita 4 2 1 3 0 10 

140.   Szarego Floriana 2 2 1 3 0 8 

141.   Szczęśliwa 1 1 0 2 0 4 

142.   Szkolna 3 2 2 2 1 10 

143.   Szpitalna 2 2 1 3 0 8 

144.   Śląska 5 2 2 3 3 15 

145.   Śliwkowa 1 2 0 2 0 5 

146.   Śnieżna 3 2 0 3 0 8 

147.   Świerkowa 2 2 1 2 0 7 

148.   Targowa 4 2 2 3 4 15 

149.   Tetmajera Przerwy Kazimierza 1 2 2 2 1 8 

150.   Towarowa 1 2 0 2 0 5 

151.   Traugutta Romualda 4 2 1 2 1 10 

152.   Tumska 2 2 1 3 1 9 

153.   Tuwima Juliana 1 1 0 2 0 4 

154.   Walasiewiczówny Stanisławy 2 2 1 2 1 8 

155.   Walecznych 3 2 0 3 1 9 

156.   Wandy 3 2 2 3 1 11 

157.   Warszawy Centrum 5 1 2 3 0 11 

158.   Warty 3 2 2 3 2 12 

159.   Widokowa 1 1 0 3 0 5 

160.   Wiejska 4 2 2 3 4 15 

161.   Wielisławska 4 2 1 3 0 10 

162.   Wierzbowa 1 2 0 3 0 6 

163.   Więźniów Politycznych 3 2 1 3 1 10 

164.   Wilcza 2 2 0 2 0 6 

165.   Willowa 1 2 0 2 0 5 

166.   Wincentego Witosa 5 2 0 2 0 9 

167.   Wiosenna 3 2 1 3 0 9 

168.   Wiśniowa 1 2 0 3 0 6 

169.   Wodna 4 2 0 3 3 12 

170.   Wojciecha Św. 4 2 0 3 1 10 

171.   Wojska Polskiego 4 2 2 3 2 13 

172.   Wolności 1 2 1 2 0 6 
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173.   Wyspiańskiego Stanisława 3 1 2 3 2 11 

174.   Wzniesienie 2 2 0 2 0 6 

175.   Zagórze 1 2 1 3 0 7 

176.   Zajęcza 4 2 2 3 2 13 

177.   Zamiejska 4 2 1 3 2 12 

178.   Zamkowa 1 2 1 3 0 7 

179.   Zawiszy Czarnego 4 2 2 2 2 12 

180.   Zelenay Anny 2 2 0 2 0 6 

181.   Zielona 1 1 0 2 0 4 

182.   Żeromskiego Stefana 5 2 2 3 1 13 
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Załącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna 

 
 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE OPEN STREET  MAP
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L.p. Ulica 2014 2014  2014 2014  2014 2014  2014 2014 2014 2014  2014 2014 2014 2014  2014 

1. Akacjowa 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 

2. Armii Krajowej 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 

3. Bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

4. Bohaterów Getta 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4 

5. Broniewskiego Władysława 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

6. Browarna 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

7. Brzoskwiniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

8. Brzozowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

9. Bukowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

10. Cedrowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

11. Chełmońskiego Józefa 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 4 

12. Chopina Fryderyka Pl. 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

13. Chrobrego Bolesława Pl. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

14. Cicha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

15. Cisowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

16. Cyprysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

17. Czarnieckiego Stefana 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

18. Czereśniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

19. Czeska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 5 

20. Daszyńskiego Ignacego 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

21. Dąbrowskiej Marii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

22. Dąbrówki 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

23. Dębowa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 

24. Długosza Jana 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

25. Drzymały Michała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

26. Dunikowskiego Xawerego 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

27. Dusznicka 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

28. Dworcowa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 

29. Fabryczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

30. Forteczna 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 

31. Franciszkański Pl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

32. Gierymskich Braci 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 

33. Grabowa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 
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34. Graniczna 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

35. Grodzisko 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 

36. Grottgera Artura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

37. Grunwaldzka 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

38. Harcerzy 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 4 

39. Hłaski Marka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

40. Hołdu Pruskiego 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 

41. Jagiełły Władysława Pl. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5 

42. Jana Pawła II 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 

43. Jaskółcza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

44. Jasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

45. Jaśminowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

46. Jaworowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

47. Jedności Pl. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 

48. Jesionowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

49. Jodłowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

50. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

51. Kasztanowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

52. Kilińskiego Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

53. Klonowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

54. Kłodzko Nowe 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

55. Kolejowa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

56. Kołłątaja Hugona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

57. Konopnickiej Marii 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

58. Konwaliowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

59. Kopernika Mikołaja 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

60. Korczaka Janusza 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 

61. Korfantego Wojciecha 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 4 

62. Korytowska 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

63. Kościelna 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

64. Kościelny Pl. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 

65. Kościuszki Tadeusza 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

66. Kowalska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

67. Krakusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

68. Krasińskiego Zygmunta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

69. Kromera Józefa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

70. Krzywa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

71. Kusocińskiego Janusza 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

72. Kwiatowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

73. Lipowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

74. Lisia 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

75. Lutycka 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 4 

76. Łąkowa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

77. Łukasiewicza Ignacego 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 
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78. Łukasińskiego Waleriana 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 

79. Łużycka 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 

80. Malczewskiego Jacka 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 

81. Mariańska 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

82. Matejki Jana 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

83. Miarki Karola 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

84. Mickiewicza Adama 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 

85. Młodych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3 

86. Modrzewiowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

87. Moniuszki Stanisława 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 3 

88. Morcinka Gustawa 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

89. Morelowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

90. Muzealna 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

91. Myśliwska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

92. Nad Kanałem 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

93. Nadrzeczna 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

94. Nałkowskiej Zofii 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

95. Niska 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

96. Norwida Cypriana Kamila 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 

97. Noworudzka 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 

98. Nowy Świat 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

99. Objazdowa 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 

100. Ogrodowa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

101. Okrzei Stefana 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 

102. Orkana Władysława 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

103. Orląt Lwowskich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

104. Orzechowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

105. Ostatnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

106. Partyzantów 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 

107. Piastowska 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

108. Piekna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

109. Pileckiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

110. Piłsudskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

111. Podgórna 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

112. Podgrodzie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

113. Pogodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

114. Połabska 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 

115. Półwiejska 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

116. Przyjaciół Dzieci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

117. Ptasia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

118. Radosna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

119. Rajska 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

120. Rakowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

121. Rataja Macieja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
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122. Reja Mikołaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

123. Reymonta Władysława 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

124. Rodzinna 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 

125. Różana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

126. Rzepichy 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

127. Sienkiewicza Henryka 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 4 

128. Sierpowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

129. Skośna 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

130. Słoneczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

131. Słowackiego Juliusza 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 

132. Słowiańska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

133. Sosnowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

134. Spadzista 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 5 

135. Sportowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

136. Spółdzielcza 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 

137. Stroma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

138. Stryjeńskiej Zofii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

139. Stwosza Wita 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

140. Szarego Floriana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

141. Szczęśliwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

142. Szkolna 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

143. Szpitalna 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

144. Śląska 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 

145. Śliwkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

146. Śnieżna 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

147. Świerkowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

148. Targowa 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

149. Tetmajera Przerwy Kazimierza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

150. Towarowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

151. Traugutta Romualda 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

152. Tumska 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

153. Tuwima Juliana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

154. Walasiewiczówny Stanisławy 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 

155. Walecznych 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

156. Wandy 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 

157. Warszawy Centrum 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 5 

158. Warty 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

159. Widokowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

160. Wiejska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

161. Wielisławska 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

162. Wierzbowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

163. Więźniów Politycznych 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

164. Wilcza 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 

165. Willowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
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166. Wincentego Witosa 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

167. Wiosenna 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

168. Wiśniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

169. Wodna 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 

170. Wojciecha Św. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 4 

171. Wojska Polskiego 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

172. Wolności 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

173. Wyspiańskiego Stanisława 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 

174. Wzniesienie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

175. Zagórze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

176. Zajęcza 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

177. Zamiejska 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 4 

178. Zamkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

179. Zawiszy Czarnego 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

180. Zelenay Anny 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 

181. Zielona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

182. Żeromskiego Stefana 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 5 
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Załącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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L.p. Ulica 2014 2014 2014 2014 2014  2014 2014 2014 2014 2014  2014 

1 Akacjowa 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

2 Armii Krajowej 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 4 

3 
Bł. Ks. GERHARDA 
HIRSCHFELDERA 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 

4 Bohaterów Getta 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 

5 Broniewskiego Władysława 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

6 Browarna 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6 

7 Brzoskwiniowa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

8 Brzozowa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

9 Bukowa 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

10 Cedrowa 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

11 Chełmońskiego Józefa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

12 Chopina Fryderyka Pl. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 

13 Chrobrego Bolesława Pl. 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 4 

14 Cicha 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

15 Cisowa 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 

16 Cyprysowa 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 

17 Czarnieckiego Stefana 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 

18 Czereśniowa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

19 Czeska 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

20 Daszyńskiego Ignacego 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

21 Dąbrowskiej Marii 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 

22 Dąbrówki 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

23 Dębowa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

24 Długosza Jana 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

25 Drzymały Michała 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

26 Dunikowskiego Xawerego 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 

27 Dusznicka 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 

28 Dworcowa 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

29 Fabryczna 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

30 Forteczna 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

31 Franciszkański Pl. 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 
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32 Gierymskich Braci 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 

33 Grabowa 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 

34 Graniczna 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

35 Grodzisko 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

36 Grottgera Artura 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

37 Grunwaldzka 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 

38 Harcerzy 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

39 Hłaski Marka 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

40 Hołdu Pruskiego 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 

41 Jagiełły Władysława Pl. 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 5 

42 Jana Pawła II 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

43 Jaskółcza 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 

44 Jasna 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

45 Jaśminowa 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

46 Jaworowa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

47 Jedności Pl. 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 

48 Jesionowa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

49 Jodłowa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

50 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

51 Kasztanowa 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 

52 Kilińskiego Jana 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

53 Klonowa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

54 Kłodzko Nowe 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 

55 Kolejowa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

56 Kołłątaja Hugona 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

57 Konopnickiej Marii 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

58 Konwaliowa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

59 Kopernika Mikołaja 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

60 Korczaka Janusza 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

61 Korfantego Wojciecha 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

62 Korytowska 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 

63 Kościelna 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 

64 Kościelny Pl. 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 

65 Kościuszki Tadeusza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 

66 Kowalska 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 

67 Krakusa 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 

68 Krasińskiego Zygmunta 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 

69 Kromera Józefa 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

70 Krzywa 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

71 Kusocińskiego Janusza 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 

72 Kwiatowa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 

73 Lipowa 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 

74 Lisia 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

75 Lutycka 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 4 
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76 Łąkowa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 

77 Łukasiewicza Ignacego 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 

78 Łukasińskiego Waleriana 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 6 

79 Łużycka 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 6 

80 Malczewskiego Jacka 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6 

81 Mariańska 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 

82 Matejki Jana 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

83 Miarki Karola 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 

84 Mickiewicza Adama 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 

85 Młodych 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

86 Modrzewiowa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

87 Moniuszki Stanisława 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

88 Morcinka Gustawa 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 

89 Morelowa 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 

90 Muzealna 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 

91 Myśliwska 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 

92 Nad Kanałem 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 

93 Nadrzeczna 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 

94 Nałkowskiej Zofii 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 

95 Niska 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 

96 Norwida Cypriana Kamila 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

97 Noworudzka 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 

98 Nowy Świat 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

99 Objazdowa 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 5 

100 Ogrodowa 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 

101 Okrzei Stefana 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 

102 Orkana Władysława 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 

103 Orląt Lwowskich 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

104 Orzechowa 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

105 Ostatnia 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

106 Partyzantów 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 

107 Piastowska 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 

108 Piekna 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 

109 Pileckiego 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

110 Piłsudskiego 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

111 Podgórna 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6 

112 Podgrodzie 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

113 Pogodna 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

114 Połabska 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 3 

115 Półwiejska 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 

116 Przyjaciół Dzieci 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

117 Ptasia 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 

118 Radosna 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

119 Rajska 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 
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120 Rakowa 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

121 Rataja Macieja 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

122 Reja Mikołaja 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

123 Reymonta Władysława 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

124 Rodzinna 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 5 

125 Różana 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

126 Rzepichy 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 

127 Sienkiewicza Henryka 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 

128 Sierpowa 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

129 Skośna 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

130 Słoneczna 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 6 

131 Słowackiego Juliusza 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

132 Słowiańska 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

133 Sosnowa 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 

134 Spadzista 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 

135 Sportowa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 

136 Spółdzielcza 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 5 

137 Stroma 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

138 Stryjeńskiej Zofii 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 

139 Stwosza Wita 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 

140 Szarego Floriana 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

141 Szczęśliwa 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

142 Szkolna 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

143 Szpitalna 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 5 

144 Śląska 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

145 Śliwkowa 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 

146 Śnieżna 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

147 Świerkowa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

148 Targowa 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 

149 Tetmajera Przerwy Kazimierza 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 

150 Towarowa 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 

151 Traugutta Romualda 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

152 Tumska 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

153 Tuwima Juliana 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

154 Walasiewiczówny Stanisławy 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 5 

155 Walecznych 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 4 

156 Wandy 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 

157 Warszawy Centrum 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

158 Warty 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 

159 Widokowa 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

160 Wiejska 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

161 Wielisławska 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

162 Wierzbowa 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6 

163 Więźniów Politycznych 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5 
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164 Wilcza 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 

165 Willowa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 

166 Wincentego Witosa 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 

167 Wiosenna 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 4 

168 Wiśniowa 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 4 

169 Wodna 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 6 

170 Wojciecha Św. 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 

171 Wojska Polskiego 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 3 

172 Wolności 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 

173 Wyspiańskiego Stanisława 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

174 Wzniesienie 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 

175 Zagórze 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 

176 Zajęcza 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 5 

177 Zamiejska 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 5 

178 Zamkowa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 

179 Zawiszy Czarnego 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 

180 Zelenay Anny 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

181 Zielona 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

182 Żeromskiego Stefana 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 

 



1 

 

Załącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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Mieszkania w zasobie 
komunalnym ogrzewane z 

innych źródeł niż sieć 
ciepłownicza lub sieć 

gazowa 

Budynki mieszkalne 
niepodłączone do sieci 

kanalizacyjnej   

  

Obiekty 
budowlane 

pokryte/ 
izolowane 
azbestem     

Występowanie 
obszarów 

wymagających 
rekultywacji1 

Przedsiębiorstwa 
wytwarzające odpady 

niebezpieczne 

Liczba dzikich 
wysypisk 

  

L.p. Ulica 2014 2014   2014 2014  2014 2014   2014 

1 Akacjowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Armii Krajowej 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

3 Bł. Ks. GERHARDA HIRSCHFELDERA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 Bohaterów Getta 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

5 Broniewskiego Władysława 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Browarna 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

7 Brzoskwiniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Brzozowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Bukowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Cedrowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Chełmońskiego Józefa 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

12 Chopina Fryderyka Pl.  1 0 1 0 0 0 0 0 1 

13 Chrobrego Bolesława Pl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Cicha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Cisowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Cyprysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Czarnieckiego Stefana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Czereśniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Czeska 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

20 Daszyńskiego Ignacego 1 0 1 0 1 1 1 1 4 

21 Dąbrowskiej Marii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Dąbrówki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Dębowa 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

24 Długosza Jana 1 0 1 1 0 0 0 1 2 

25 Drzymały Michała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Dunikowskiego Xawerego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Dusznicka 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

28 Dworcowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Fabryczna 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

30 Forteczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Franciszkański Pl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Gierymskich Braci  0 0 0 0 1 0 1 1 2 

33 Grabowa 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

34 Graniczna 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

35 Grodzisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 Grottgera Artura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Grunwaldzka 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

38 Harcerzy 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

39 Hłaski Marka 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
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40 Hołdu Pruskiego 1 0 1 0 0 1 0 1 2 

41 Jagiełły Władysława Pl. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

42 Jana Pawła II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Jaskółcza 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

44 Jasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Jaśminowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 Jaworowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Jedności Pl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 Jesionowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 Jodłowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Kardynała Stefana Wyszyńskiego  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Kasztanowa 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

52 Kilińskiego Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 Klonowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 Kłodzko Nowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Kolejowa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

56 Kołłątaja Hugona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 Konopnickiej Marii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 Konwaliowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 Kopernika Mikołaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Korczaka Janusza 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

61 Korfantego Wojciecha 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

62 Korytowska 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

63 Kościelna 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

64 Kościelny Pl. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

65 Kościuszki Tadeusza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 Kowalska 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

67 Krakusa 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

68 Krasińskiego Zygmunta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

69 Kromera Józefa 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

70 Krzywa 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

71 Kusocińskiego Janusza 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

72 Kwiatowa 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

73 Lipowa 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

74 Lisia 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

75 Lutycka 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

76 Łąkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 Łukasiewicza Ignacego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 Łukasińskiego Waleriana 0 0 0 0 1 1 1 1 3 

79 Łużycka 0 0 0 0 1 1 1 1 3 

80 Malczewskiego Jacka 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

81 Mariańska 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

82 Matejki Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 Miarki Karola 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

84 Mickiewicza Adama 1 0 1 1 0 0 0 1 2 

85 Młodych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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86 Modrzewiowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 Moniuszki Stanisława 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

88 Morcinka Gustawa 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

89 Morelowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 Muzealna 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

91 Myśliwska 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

92 Nad Kanałem 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

93 Nadrzeczna 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

94 Nałkowskiej Zofii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 Niska 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

96 Norwida Cypriana Kamila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

97 Noworudzka 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

98 Nowy Świat 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

99 Objazdowa 0 0 0 1 1 1 1 1 4 

100 Ogrodowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 Okrzei Stefana 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

102 Orkana Władysława 1 0 1 1 1 0 1 1 4 

103 Orląt Lwowskich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

104 Orzechowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 Ostatnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 Partyzantów 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

107 Piastowska 1 0 1 0 0 1 0 1 2 

108 Piekna 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

109 Pileckiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 Piłsudskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 Podgórna 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

112 Podgrodzie 0 1 1 1 0 0 0 1 2 

113 Pogodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 Połabska 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

115 Półwiejska 1 1 1 1 1 0 1 1 5 

116 Przyjaciół Dzieci 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

117 Ptasia 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

118 Radosna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

119 Rajska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Rakowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 Rataja Macieja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

122 Reja Mikołaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 Reymonta Władysława 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

124 Rodzinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 Różana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

126 Rzepichy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

127 Sienkiewicza Henryka 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

128 Sierpowa 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

129 Skośna 1 1 1 0 0 0 0 0 2 

130 Słoneczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

131 Słowackiego Juliusza 0 0 0 0 1 1 1 1 3 
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132 Słowiańska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

133 Sosnowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

134 Spadzista 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

135 Sportowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

136 Spółdzielcza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

137 Stroma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

138 Stryjeńskiej Zofii 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

139 Stwosza Wita 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

140 Szarego Floriana 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

141 Szczęśliwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

142 Szkolna 1 0 1 0 0 1 0 1 2 

143 Szpitalna 0 0 0 1 0 1 0 1 2 

144 Śląska 1 0 1 1 1 0 1 1 4 

145 Śliwkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

146 Śnieżna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

147 Świerkowa 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

148 Targowa 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

149 Tetmajera Przerwy Kazimierza 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

150 Towarowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

151 Traugutta Romualda 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

152 Tumska 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

153 Tuwima Juliana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

154 Walasiewiczówny Stanisławy 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

155 Walecznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

156 Wandy 1 0 1 0 0 1 0 1 2 

157 Warszawy Centrum 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

158 Warty 1 1 1 1 0 1 0 1 4 

159 Widokowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

160 Wiejska 1 0 1 0 1 0 1 1 3 

161 Wielisławska 0 0 0 1 1 0 1 1 3 

162 Wierzbowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

163 Więźniów Politycznych 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

164 Wilcza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

165 Willowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

166 Wincentego Witosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

167 Wiosenna 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

168 Wiśniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

169 Wodna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

170 Wojciecha Św. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

171 Wojska Polskiego 1 0 1 0 0 1 0 1 2 

172 Wolności 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

173 Wyspiańskiego Stanisława 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

174 Wzniesienie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

175 Zagórze 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

176 Zajęcza 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

177 Zamiejska 0 0 0 1 0 1 0 1 2 
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178 Zamkowa 0 0 0 0 1 1 1 1 3 

179 Zawiszy Czarnego 1 0 1 0 0 1 0 1 2 

180 Zelenay Anny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

181 Zielona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

182 Żeromskiego Stefana 1 0 1 0 1 0 1 1 3 
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Załącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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L.P. Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014  2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014  2014 2014 2014 2014  2014 

1 Akacjowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 

2 Armii Krajowej 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 14 

3 
Bł. Ks. GERHARDA 
HIRSCHFELDERA 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 

4 Bohaterów Getta 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 13 

5 Broniewskiego Władysława 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8 

6 Browarna 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 

7 Brzoskwiniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 

8 Brzozowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 

9 Bukowa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 

10 Cedrowa 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13 

11 Chełmońskiego Józefa 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 

12 Chopina Fryderyka Pl. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 

13 Chrobrego Bolesława Pl. 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 14 

14 Cicha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8 

15 Cisowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 

16 Cyprysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 

17 Czarnieckiego Stefana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 

18 Czereśniowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 

19 Czeska 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 12 

20 Daszyńskiego Ignacego 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9 

21 Dąbrowskiej Marii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 

22 Dąbrówki 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 11 

23 Dębowa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 

24 Długosza Jana 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 14 

25 Drzymały Michała 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 

26 Dunikowskiego Xawerego 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7 

27 Dusznicka 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 

28 Dworcowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 

29 Fabryczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 

30 Forteczna 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 13 

31 Franciszkański Pl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 

32 Gierymskich Braci 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 9 

33 Grabowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9 

34 Graniczna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 
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35 Grodzisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

36 Grottgera Artura 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 10 

37 Grunwaldzka 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 14 

38 Harcerzy 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 10 

39 Hłaski Marka 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11 

40 Hołdu Pruskiego 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 10 

41 Jagiełły Władysława Pl. 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 12 

42 Jana Pawła II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7 

43 Jaskółcza 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

44 Jasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 

45 Jaśminowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 

46 Jaworowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 

47 Jedności Pl. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 

48 Jesionowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 

49 Jodłowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8 

50 
Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 

51 Kasztanowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 9 

52 Kilińskiego Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 

53 Klonowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 

54 Kłodzko Nowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 9 

55 Kolejowa 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 12 

56 Kołłątaja Hugona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 

57 Konopnickiej Marii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 

58 Konwaliowa 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13 

59 Kopernika Mikołaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 

60 Korczaka Janusza 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 14 

61 Korfantego Wojciecha 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 15 

62 Korytowska 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 

63 Kościelna 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 12 

64 Kościelny Pl. 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 13 

65 Kościuszki Tadeusza 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 

66 Kowalska 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13 

67 Krakusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

68 Krasińskiego Zygmunta 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 

69 Kromera Józefa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

70 Krzywa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8 

71 Kusocińskiego Janusza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 4 

72 Kwiatowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7 

73 Lipowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6 

74 Lisia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 

75 Lutycka 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 14 

76 Łąkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 

77 Łukasiewicza Ignacego 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 10 

78 Łukasińskiego Waleriana 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 15 

79 Łużycka 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 9 

80 Malczewskiego Jacka 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8 
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81 Mariańska 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 

82 Matejki Jana 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 

83 Miarki Karola 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 12 

84 Mickiewicza Adama 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 14 

85 Młodych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 

86 Modrzewiowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 

87 Moniuszki Stanisława 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 10 

88 Morcinka Gustawa 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8 

89 Morelowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 

90 Muzealna 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 9 

91 Myśliwska 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11 

92 Nad Kanałem 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12 

93 Nadrzeczna 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 

94 Nałkowskiej Zofii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 

95 Niska 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 11 

96 Norwida Cypriana Kamila 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 

97 Noworudzka 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

98 Nowy Świat 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 

99 Objazdowa 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 

100 Ogrodowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 

101 Okrzei Stefana 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12 

102 Orkana Władysława 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 15 

103 Orląt Lwowskich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 

104 Orzechowa 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 

105 Ostatnia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 

106 Partyzantów 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 13 

107 Piastowska 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 10 

108 Piekna 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 

109 Pileckiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

110 Piłsudskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 

111 Podgórna 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 

112 Podgrodzie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 

113 Pogodna 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 10 

114 Połabska 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 15 

115 Półwiejska 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 

116 Przyjaciół Dzieci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

117 Ptasia 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 

118 Radosna 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 

119 Rajska 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 

120 Rakowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8 

121 Rataja Macieja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

122 Reja Mikołaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 

123 Reymonta Władysława 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 

124 Rodzinna 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 7 

125 Różana 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 

126 Rzepichy 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 
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127 Sienkiewicza Henryka 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 

128 Sierpowa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 

129 Skośna 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 15 

130 Słoneczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7 

131 Słowackiego Juliusza 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 10 

132 Słowiańska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 

133 Sosnowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 

134 Spadzista 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 9 

135 Sportowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

136 Spółdzielcza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

137 Stroma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

138 Stryjeńskiej Zofii 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 10 

139 Stwosza Wita 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 

140 Szarego Floriana 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9 

141 Szczęśliwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 

142 Szkolna 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 9 

143 Szpitalna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 

144 Śląska 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 15 

145 Śliwkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

146 Śnieżna 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 10 

147 Świerkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 

148 Targowa 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 11 

149 Tetmajera Przerwy Kazimierza 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10 

150 Towarowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6 

151 Traugutta Romualda 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 

152 Tumska 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 

153 Tuwima Juliana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 

154 Walasiewiczówny Stanisławy 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 

155 Walecznych 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 11 

156 Wandy 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 12 

157 Warszawy Centrum 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 13 

158 Warty 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 13 

159 Widokowa 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 

160 Wiejska 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 

161 Wielisławska 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 

162 Wierzbowa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 

163 Więźniów Politycznych 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 11 

164 Wilcza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

165 Willowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 

166 Wincentego Witosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 

167 Wiosenna 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 11 

168 Wiśniowa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 

169 Wodna 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 11 

170 Wojciecha Św. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10 

171 Wojska Polskiego 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 13 

172 Wolności 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6 
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173 Wyspiańskiego Stanisława 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 16 

174 Wzniesienie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 

175 Zagórze 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 

176 Zajęcza 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 10 

177 Zamiejska 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 

178 Zamkowa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 10 

179 Zawiszy Czarnego 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

180 Zelenay Anny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 

181 Zielona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 

182 Żeromskiego Stefana 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 17 
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Załącznik 9. Wyniki analizy - Sfera techniczna 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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  Degradacja 

Sfera techniczna 
RAZEM 

  

Budynki komunalne oddane 
do użytku przed 1990 r.  

 Lokale mieszkalne (komunalne) 
oddane do użytku przed 1990  r.  

 Budynki (komunalne) bez 
modernizacji 

Mieszkania (komunalne) bez 
modernizacji 

L.P.  Ulica 2014 2014 2014 2014 2014 

1 Akacjowa 0 0 0 0 0 

2 Armii Krajowej 0 1 0 0 1 

3 Bł. G. Hirszfeldera 0 0 0 1 1 

4 Bohaterów Getta 1 1 1 0 3 

5 Broniewskiego Władysława 0 0 0 0 0 

6 Browarna 0 0 0 1 1 

7 Brzoskwiniowa 0 0 0 0 0 

8 Brzozowa 0 0 0 0 0 

9 Bukowa 0 0 0 0 0 

10 Cedrowa 0 0 0 0 0 

11 Chełmońskiego Józefa 0 0 0 1 1 

12 Chopina Pl. 0 0 0 1 1 

13 Chrobrego Bolesława 0 1 0 0 1 

14 Cicha 0 0 0 0 0 

15 Cisowa 0 0 0 0 0 

16 Cyprysowa 0 0 0 0 0 

17 Czarnieckiego Stefana 0 0 0 0 0 

18 Czereśniowa 0 0 0 0 0 

19 Czeska 0 1 1 0 2 

20 Daszyńskiego Ignacego 0 0 0 0 0 

21 Dąbrowskiej Marii 0 0 0 0 0 

22 Dąbrówki 0 0 0 1 1 

23 Dębowa 0 0 0 0 0 

24 Długosza Jana 0 0 0 1 1 

25 Drzymały Michała 0 0 1 1 2 

26 Dunikowskiego Ksawerego 0 0 0 1 1 

27 Dusznicka 0 0 0 0 0 

28 Dworcowa 0 0 0 0 0 

29 Fabryczna 0 0 0 0 0 

30 Forteczna 0 0 0 0 0 

31 Franciszkański Pl. 0 0 0 0 0 

32 Gierymskich Braci  0 0 1 0 1 

33 Grabowa 0 0 0 0 0 

34 Graniczna 0 0 0 0 0 

35 Grodzisko 0 0 0 0 0 

36 Grottgera Artura 0 0 0 1 1 

37 Grunwaldzka 1 1 1 0 3 

38 Harcerzy 0 0 1 1 2 

39 Hłaski Marka 0 0 0 0 0 

40 Hołdu Pruskiego 0 0 1 1 2 

41 Jagiełły Pl. 0 1 0 1 2 
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42 Jana Pawła II 0 0 0 0 0 

43 Jaskółcza 0 0 0 0 0 

44 Jasna 0 0 0 0 0 

45 Jaśminowa 0 0 0 0 0 

46 Jaworowa 0 0 0 0 0 

47 Jedności 0 0 0 0 0 

48 Jesionowa 0 0 0 0 0 

49 Jodłowa 0 0 0 0 0 

50 Kardynała Stefana Wyszyńskiego  0 0 0 0 0 

51 Kasztanowa 0 0 0 0 0 

52 Kilińskiego 0 0 0 0 0 

53 Klonowa 0 0 0 0 0 

54 Kłodzko Nowe 0 0 0 0 0 

55 Kolejowa 0 0 0 0 0 

56 Kołłątaja Hugona 0 0 0 0 0 

57 Konopnickiej Marii 0 0 0 0 0 

58 Konwaliowa 0 0 0 0 0 

59 Kopernika Mikołaja 0 0 0 0 0 

60 Korczaka 0 1 0 1 2 

61 Korfantego 0 1 1 0 2 

62 Korytowska 0 0 0 0 0 

63 Kościelna 0 1 0 1 2 

64 Kościelny Pl. 0 0 1 0 1 

65 Kościuszki Tadeusza 0 0 1 1 2 

66 Kowalska 0 0 1 1 2 

67 Krakusa 0 0 0 0 0 

68 Krasińskiego Zygmunta 0 1 0 0 1 

69 Kromera Józefa 0 0 0 0 0 

70 Krzywa 0 0 0 0 0 

71 Kusocińskiego Janusza 0 0 0 0 0 

72 Kwiatowa 0 0 0 0 0 

73 Lipowa 0 0 0 0 0 

74 Lisia 0 0 0 0 0 

75 Lutycka 0 1 0 0 1 

76 Łąkowa 0 0 0 0 0 

77 Łukasiewicza Ignacego 0 0 0 1 1 

78 Łukasińskiego Waleriana 1 1 1 1 4 

79 Łużycka 0 0 1 0 1 

80 Malczewskiego Jacka 0 1 0 1 2 

81 Mariańska 0 0 0 0 0 

82 Matejki Jana 0 0 0 1 1 

83 Miarki Karola 0 0 0 0 0 

84 Mickiewicza Adama 0 0 0 0 0 

85 Młodych 0 0 0 0 0 

86 Modrzewiowa 0 0 0 0 0 

87 Moniuszki 0 0 0 1 1 
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88 Morcinka Gustawa 0 0 0 1 1 

89 Morelowa 0 0 0 0 0 

90 Muzealna 0 0 0 1 1 

91 Myśliwska 0 0 0 1 1 

92 Nad Kanałem 0 0 0 1 1 

93 Nadrzeczna 0 0 0 1 1 

94 Nałkowskiej Zofii 0 0 0 0 0 

95 Niska 0 0 0 0 0 

96 Norwida 0 0 0 1 1 

97 Noworudzka 0 0 0 0 0 

98 Nowy Świat 0 0 0 0 0 

99 Objazdowa 0 0 0 1 1 

100 Ogrodowa 0 0 0 0 0 

101 Okrzei Stefana 0 1 0 1 2 

102 Orkana Władysława 0 0 0 1 1 

103 Orląt Lwowskich 0 0 0 0 0 

104 Orzechowa 0 0 0 0 0 

105 Ostatnia 0 0 0 0 0 

106 Partyzantów 1 1 0 1 3 

107 Piastowska 0 0 0 0 0 

108 Piekna 0 0 0 0 0 

109 Pileckiego 0 0 0 0 0 

110 Piłsudskiego 0 0 0 0 0 

111 Podgórna 0 1 0 1 2 

112 Podgrodzie 0 0 0 0 0 

113 Pogodna 0 0 0 0 0 

114 Połabska 0 1 0 1 2 

115 Półwiejska 1 0 1 0 2 

116 Przyjaciół Dzieci 0 0 0 0 0 

117 Ptasia 0 0 0 1 1 

118 Radosna 0 0 0 0 0 

119 Rajska 0 0 0 0 0 

120 Rakowa 0 0 0 0 0 

121 Rataja 0 0 0 0 0 

122 Reja Mikołaja 0 0 0 0 0 

123 Reymonta Władysława 0 0 1 1 2 

124 Rodzinna 0 0 0 0 0 

125 Różana 0 0 0 0 0 

126 Rzepichy 0 0 1 0 1 

127 Sienkiewicza Henryka 0 0 0 0 0 

128 Sierpowa 0 0 0 0 0 

129 Skośna 0 0 1 1 2 

130 Słoneczna 0 0 0 0 0 

131 Słowackiego Juliusza 0 0 0 1 1 

132 Słowiańska 0 0 0 0 0 

133 Sosnowa 0 0 0 0 0 
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134 Spadzista 0 0 0 0 0 

135 Sportowa 0 0 0 0 0 

136 Spółdzielcza 0 0 0 0 0 

137 Stroma 0 0 0 0 0 

138 Stryjeńskiej Zofii 0 0 1 1 2 

139 Stwosza Wita 0 0 0 0 0 

140 Szarego Floriana 0 0 0 0 0 

141 Szczęśliwa 0 0 0 0 0 

142 Szkolna 0 0 0 1 1 

143 Szpitalna 0 0 0 0 0 

144 Śląska 1 1 1 0 3 

145 Śliwkowa 0 0 0 0 0 

146 Śnieżna 0 0 0 0 0 

147 Świerkowa 0 0 0 0 0 

148 Targowa 1 1 1 1 4 

149 Tetmajera Kazimierza 0 0 0 1 1 

150 Towarowa 0 0 0 0 0 

151 Traugutta Romualda 0 0 0 1 1 

152 Tumska 0 0 0 1 1 

153 Tuwima Juliana 0 0 0 0 0 

154 Walasiewiczówny Stanisławy 0 0 0 1 1 

155 Walecznych 0 0 0 1 1 

156 Wandy 0 0 0 1 1 

157 Warszawy Centrum 0 0 0 0 0 

158 Warty 0 0 1 1 2 

159 Widokowa 0 0 0 0 0 

160 Wiejska 1 1 1 1 4 

161 Wielisławska 0 0 0 0 0 

162 Wierzbowa 0 0 0 0 0 

163 Więźniów Politycznych 0 0 0 1 1 

164 Wilcza 0 0 0 0 0 

165 Willowa 0 0 0 0 0 

166 Wincentego Witosa 0 0 0 0 0 

167 Wiosenna 0 0 0 0 0 

168 Wiśniowa 0 0 0 0 0 

169 Wodna 0 1 1 1 3 

170 Wojciecha Św. 0 0 0 1 1 

171 Wojska Polskiego 0 1 0 1 2 

172 Wolności 0 0 0 0 0 

173 Wyspiańskiego Stanisława 0 0 1 1 2 

174 Wziesienie 0 0 0 0 0 

175 Zagórze 0 0 0 0 0 

176 Zajęcza 0 0 1 1 2 

177 Zamiejska 0 0 1 1 2 

178 Zamkowa 0 0 0 0 0 

179 Zawiszy Czarnego 0 0 1 1 2 
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180 Zelenay Anny 0 0 0 0 0 

181 Zielona 0 0 0 0 0 

182 Żeromskiego Stefana 0 1 0 0 1 

 



Załącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji 

 Tabela 1 Mierniki bazowe  

Lp.  Mierniki bazowe   

1 Gmina 
bez podziału na miejscowości i ulice 

• Liczba miejscowości 
• Liczba sołectw 

• Powierzchnia gminy 
• Średnia frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. 

 Gminy 2012-2014 

2 Ludność 

• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt stały 
• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt czasowy 

• Liczba dzieci w wieku 6-12 lat 
• Liczba dzieci w wieku 13-16 lat 

 Gminy 2012-2014 

3 Infrastruktura 

• Liczba budynków 
• Liczba budynków mieszkalnych 

• Liczba komunalnych lokali mieszkalnych 
• Lista ulic wraz z określeniem: długości ulic, długości chodników , ścieżek i tras rowerowych przy tych ulicach 

oraz wskazaniem czy w promieniu 1 km znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. 

 Gminy 2012-2014 

Tabela 2 Mierniki dla zdiagnozowania obszarów  

Lp. Problemy Miernik dla obszaru (dane dostępne na poziomie miejscowości lub wsi, ulicy) Źródło informacji Okres badania 

Negatywne zjawiska społeczne 

1 Bezrobocie 
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

• Liczba osób  długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym  Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 2012-2014 

2 Ubóstwo 

 Liczba osób  korzystających z pomocy społecznej 

 Liczba świadczeń pomocy społecznej 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu: 
 sieroctwa; 

 bezdomności; 
 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 
 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 
 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze; 
 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
 alkoholizmu lub narkomanii; 

 OPS 2012-2014 

3 Przestępczość 
a Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym w ramach 7 kategorii 

b Liczba czynów karalnych nieletnich 
c Liczba wykroczeń społecznie uciążliwych 

a Policja 
b Policja 

c Policja + Straż Miejska 
2012-2014 



4 Niski poziom edukacji 

• Liczba uczniów z wynikami ze sprawdzianu szóstych klas na poziomie niższym niż 75% średniej w gminie 
• Liczba uczniów z wynikami z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego na poziomie niższym niż 75% 

średniej w gminie z części matematycznej 
• Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  niepromowanych do kolejnej klasy 

• Liczba egzaminów poprawkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach 

• Szkoły 2012-2014 

5 
Niski poziom kapitału 

społecznego 

a Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO’s). 
b Liczba członków działających w ramach NGO’s 

c Liczba NGO’s realizujących zadania zlecone przez gminę1 

a Starostwo powiatowe 
b Gminy 
c Gminy 

2012-2014 

6 

Niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w 

życiu publicznym i 

kulturalnym 

a Liczba czynnych czytelników  bibliotek publicznych2 
b Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.3 

c Liczba dzieci korzystających z usług oferowanych przez świetlice4 
d Liczba osób uczestniczących w bezpłatnych oraz płatnych zajęciach organizowanych przez samorządowe 

instytucje kultury 

a Biblioteki publiczne 
b Gminy 
c Gminy 

d Instytucje Kultury 

2012-2014 

Negatywne zjawiska gospodarcze 

7 
Niski stopień 

przedsiębiorczości 

a Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON 
b Liczba podmiotów gospodarczych płacących podatek dochodowy (PIT + CIT) 
c Sumaryczna wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców 

d Liczba podmiotów gospodarczych ponoszących opłaty za wywóz śmieci komunalnych 

a Urząd Statystyczny 

b – c Urząd Skarbowy 

d Gminy 
2012-2014 

8 
Słaba kondycja ekonomiczna 

przedsiębiorstw 

a Liczba  podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakończenie działalności gospodarczej 
b Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zawieszenie działalności gospodarczej 

c Liczba podmiotów gospodarczych zalegających z płatnością podatku dochodowego dłużej niż 6 m-cy 
d Liczba wystawionych tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego  dot. firm w zakresie  zaległości 

podatkowych w okresie ostatnich 3 lat. 

a – c Urząd Skarbowy 

d Gminy 
2012-2014 

Negatywne zjawiska środowiskowe 

9 
Przekroczenie standardów 

jakości środowiska 

a Liczba mieszkań w zasobie komunalnym ogrzewanych z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa 
b Liczba budynków mieszkalnych  niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej 

c Liczba dzikich wysypisk 
d Występowanie obszarów wymagających rekultywacji 5 

a – c  Gminy + jednostki podległe 
 

d Starostwo Powiatowe 

 

2012-2014 

10 

Obecność odpadów 

stanowiących zagrożenie dla 

życia, zdrowia ludzi 
stanu środowiska 

• Liczba obiektów budowlanych pokrytych/izolowanych azbestem 
• Liczba wysypisk odpadów niebezpiecznych 

• Występowanie obszarów wymagających rekultywacji6 
• Występowanie przedsiębiorstw wytwarzających odpady niebezpieczne7. 

• Gminy 2012-2014 

Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne 

11 

Niewystarczające wyposażenie 

w 
infrastrukturę 
techniczną i 

społeczną lub jej zły stan 

techniczny 

a Dostęp do  sieci kanalizacyjnej 
b Dostęp do  sieci wodociągowej 

c Dostęp do  sieci gazowej 
d Dostęp do  sieci ciepłowniczej 

e Dostęp do Publicznych Punktów Dostępu do Internetu 
f Występowanie oświetlenia ulicznego 

g Liczba mieszkań socjalnych 
h Liczba mieszkań komunalnych 

i Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do żłobka8 

a Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
b Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
c Zakład gazowniczy 
d Gminy/spółdzielnie/ 

przedsiębiorstwa energetyki cieplnej 
e-o Gminy + jednostki podległe 

 

2012-2014 

                                                      
1 Należy podać liczbę osób faktycznie działających w ramach i na rzecz organizacji. 
2 Czytelnik czynny to czytelnik, który wypożyczył książkę minimum jeden raz w roku.   
3 Dla ulic w mieście i miejscowości należy przyjąć taką frekwencję  jak dla okręgu wyborczego odpowiedniego dla ulicy lub miejscowości 
4 Świetlice: środowiskowe, gminne, wiejskie itp. 
5 Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy (w mieście)  lub miejscowości  (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.   
6 Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy ( wmieście)  lub miejscowości  (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.   
7 W rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  
8 Dotyczy żłobków publicznych i niepublicznych 



j Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do przedszkola9 
k Liczba wolnych miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych9 

l Liczba wolnych miejsc w żłobkach i innych podmiotach organizujących opiekę dla grup dzieci do lat 38 
m Liczba przystanków komunikacji publicznej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie 

przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości 
(wieś)  Gmina 

n Dostęp do  placów zabaw10 
o Dostęp do  instytucji kultury11 

12 
Brak dostępu do 

podstawowych 
usług lub ich niska jakość 

a Liczba budynków niepodłączonych do sieci wodociągowej 
b Liczba budynków niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej 

c Liczba budynków niepodłączonych do sieci gazowej 
d Liczba budynków niepodłączonych do sieci ciepłowniczej 

e Liczba czynnych punktów świetlnych 
f Liczba dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką w żłobkową 12 

g Liczba  dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 13 
h Liczba połączeń w ciągu doby z  przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście 

lub występowanie przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś) 

a Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
b Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
c Zakład gazowniczy 
d Gminy/spółdzielnie/ 

przedsiębiorstwa energetyki cieplnej 
e-h Gminy + jednostki podległe 

2012-2014 

13 Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru Analiza jakościowa – opisowa 

14 
Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 

• Długość dróg gruntowych 
• Długość dróg o nawierzchni utwardzonej 

• Długość chodników 
• Długość ścieżek i tras rowerowych 

• Liczba przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie 

przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś) 
• Liczba połączeń z  przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub 

występowanie przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś) 

• Gminy + jednostki podległe 
 

2012-2014 
 

15 
Niedobór lub niska jakość 

terenów 
publicznych 

• Liczba publicznie dostępnych terenów zieleni13 
• Powierzchnia publicznie dostępnych terenów zieleni14 

• Liczba placów zabaw 
• Liczba ogólnodostępnych obiektów sportowych w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie w 

miejscowości (wieś) 
• Liczba publicznych miejsc parkingowych 

• Długość ścieżek i tras rowerowych 
• Długość chodników 

• Liczba czynnych  punktów świetlnych 

• Gminy 
 

2012-2014 

Negatywne zjawiska techniczne 
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Degradacja stanu technicznego 

obiektów 
budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym 

a Liczba  budynków komunalnych oddanych do użytku przed 1990 r. 
b Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) oddanych do użytku przed 1990  r. 

c Liczba  budynków (komunalnych) poddanych modernizacji  po 2005 r. 
d Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) poddanych modernizacji po 2005 r. 

e Liczba obiektów użyteczności publicznej wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny 
f Liczba osób, którym obniżono wysokość podatku od nieruchomości z uwagi na zły stan techniczny obiektu 

budowlanego 
g Liczba wydanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych z powodu złego stanu technicznego 

h Liczba wydanych zakazów użytkowania lokalu/budynku z przyczyn złego stanu technicznych 

a-f Gminy + jednostki podległe 

g-h Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

budowlanego 

2012-2014 

                                                      
9 Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych 
10 Plac zabaw należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście.    
11 Należy przyporządkować jeżeli w miejscowości lub odległości nie większej niż 30 min podróży komunikacją publiczną znajduje się instytucja kultury.  Podmioty dla których prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym  
12 jw. 
13 Teren zieleni należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście. We mierniku należy wykazać TYLKO takie tereny zieleni jak: parki, skwery, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie).  
14 jw.  
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Niefunkcjonowanie rozwiązań 

technicznych 
umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów 
budowlanych, w 

szczególności 
w zakresie 

energooszczędności  i ochrony 

środowiska 

a Dostęp do  sieci kanalizacyjnej 
b Dostęp do  sieci wodociągowej 

c Dostęp do  sieci gazowej 
d Dostęp do  sieci ciepłowniczej 

a Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
b Podmiot zarządzający siecią wodno - 

kanalizacyjną 
c Zakład gazowniczy 
d Gminy/spółdzielnie/ 

przedsiębiorstwa energetyki cieplnej 

2012-2014 

Tabela 3 Mierniki dla wyznaczonego obszaru rewitalizowanego 

Lp.  Mierniki bazowe   

3 Infrastruktura • Liczba lokali mieszkalnych Gminy 2012-2014 

Negatywne zjawiska środowiskowe 

9 
Przekroczenie standardów jakości 

środowiska 
• Liczba budynków ogrzewanych z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa Gminy + jednostki podległe 2012-2014 

Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne 

11 
Niewystarczające wyposażenie w  

infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej 

zły stan techniczny 
• Dostęp  do szerokopasmowego Internetu (operatorzy telekomunikacyjni) Gminy/ operatorzy telekomunikacyjni 2012-2014 

14 
Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 
• Czas przejazdu komunikacją publiczną15 

Gminy + jednostki podległe 

 

2012-2014 

 

Negatywne zjawiska techniczne 
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Niefunkcjonowanie rozwiązań 
technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w 

szczególności  w zakresie 

energooszczędności  i ochrony środowiska 

 Liczba budynków wymagających termomodernizacji16 

 Liczba budynków mieszkalnych wymagających termomodernizacji 
Gminy + jednostki podległe 2012-2014 

                                                           

 

                                                      
15 do centrum miasta w przypadku gminy miejskiej lub do miejscowości „stolicy” gminy w przypadku gmin wiejskich lub miejsko- wiejskich   
16 Termomodernizacyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:   

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,   

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 712. ©Kancelaria Sejmu s. 2/17 2015-03-17 lokalnych źródłach 

ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie 

zużycia energii dostarczanej do tych budynków,   

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, 

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji  
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Załącznik 11. Wzór formularza projektu  - przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.  

Formularz projektu rewitalizacyjnego należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną 
przy każdym pytaniu.   Wypełniając formularz należy kierować się największą starannością projekt 
powinien być dokładnie przemyślany i zaplanowany, Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 
dopuszcza bowiem możliwość jedynie niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym w 
Programie Rewitalizacji, a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, o ile nie zmienia się jego cel 
i podstawowe założenia np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera.   Formularz należy wypełnić 
formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo opisujące elementy związane z projektem. Należy unikać 
nadmiernie obszernych opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały połowy strony w 
formacie A4.   Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk Odłóż 
na później - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.   PO 
WYPEŁNIENIU ANKIETY PROSIMY O UWAŻANE ZAPOZNANIE SIĘ Z DALSZYMI INSTRUKCJAMI, KTÓRE SĄ 
ISTOTNE W ZWIĄZKU Z PRAWIDŁOWYM ZGŁOSZENIEM ANKIETY PROJEKTU DO PROGRAMU 
REWITALIZACJI. 
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez do przeprowadzenia badań oraz 
analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135.   Odpowiedź TAK umożliwi zgłoszenie projektu do Programu 
Rewitalizacji. Odpowiedź NIE zakończy wypełnianie Formularza ankiety projektu. 
Zaznacz kilka odpowiedzi 

 TAK 

 NIE 

2. Nazwa projektu 
Nazwa projektu: nie może powinna być długa. Powinna być sformułowana w sposób zwięzły, zawierać 
informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia, tj. lokalizację geograficzną, zakres rzeczowy oraz grupę 
docelową jeśli dotyczy. 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

3. Dane wnioskodawcy 
Należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu stanowiącego 
podstawę jego funkcjonowania np. statut, stosowna uchwała ustanawiająca właściwy organ, ustawa. 
Należy podać dane rejestrowe podmiotu zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. 

 
 Nawa podmiotu: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Imię i nazwisko osoby do kontaktów: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Kod pocztowy: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Miejscowość: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Ulica / nr domu / nr lokalu: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 telefon: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 e-mail: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. Czy projekt realizowany będzie w partnerstwie? 
Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji należy wskazać czy projekt będzie realizowany w 
partnerstwie.  Partner jest to podmiot realizujący wspólnie z Wnioskodawcą projekt na warunkach 
określonych w umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
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techniczne lub finansowe. Jest to podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków na równi z 
Wnioskodawcą. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 Tak 

 Nie 

5. Nazwa partnerów. 
Jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie należy podać nazwę partnerów. Należy podać pełną 
nazwę podmiotu zgodnie z zapisami aktualnego dokumentu stanowiącego podstawę jego 
funkcjonowania np. statut, stosowna uchwała ustanawiająca właściwy organ, ustawa. 

  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. Miejsce realizacji projektu (adres) 
Miejsce realizacji projektu adres: należy wskazać miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe z 
dokładnością do adresu. Uwaga: projekty muszą być realizowane na obszarze wskazanym do 
rewitalizacji poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. 
inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji  w takim 
wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie w polach 9 i 10. Lista  ulic wchodzących w skład 
obszaru rewitalizowanego jest następująca: 
 

Armii Krajowej 

Bohaterów Getta 

Browarna 

Chełmońskiego Józefa 

Chrobrego Bolesława Pl. 

Cicha 

Czeska 

Daszyńskiego Ignacego 

Dworcowa 

Forteczna 

Gierymskich Braci  

Grodzisko 

Grottgera Artura 

Grunwaldzka 

Hołdu Pruskiego 

Jagiełły Władysława Pl. 

Jedności Pl. 

Kolejowa 

Konopnickiej Marii 

Korfantego Wojciecha 

Kościelna 

Kościelny Pl. 

Kościuszki Tadeusza 

Lutycka 

Łukasiewicza Ignacego 

Łukasińskiego Waleriana 

Łużycka 

Matejki Jana 

Miarki Karola 

Moniuszki Stanisława 

Muzealna 

Nad Kanałem 

Niska 

Partyzantów 

Piastowska 

Podgórna 

Połabska 

Reymonta Władysława 

Rzepichy 

Słowiańska 

Spadzista 

Stroma 

Stryjeńskiej Zofii 

Stwosza Wita 

Szarego Floriana 

Śląska 

Targowa 

Traugutta Romualda 

Tumska 

Wiejska 

Więźniów Politycznych 

Wincentego Witosa 

Wodna 

Wojska Polskiego 

Zawiszy Czarnego 

Żeromskiego Stefana 
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Miejscowość: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Kod 
pocztowy: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Ulica: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 nr: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

7. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 
Za datę rozpoczęcia realizacji projektu uznaje się rzeczywistą po 01.01.2014 r lub planowaną datę 
poniesienia pierwszego wydatku w projekcie. 

  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8. Termin zakończenia realizacji projektu: 
Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się  planowaną datę poniesienia ostatniego wydatku w 
projekcie. Uwaga: ze środków UE nie może być finansowany projekt, który został fizycznie ukończony 
lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie  
płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. Dla przykładu za projekt zakończony zostanie uznana 
termomodernizacja budynku mieszkalnego po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych. 

  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. Typ projektu 
Jeżeli projekt będzie dotyczył kilku sfer, należy zaznaczyć sferę dominującą pod względem kosztowym.  
Sfera społeczna m. in. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału 
społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;  Sfera gospodarcza 
m. in. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw; Sfera przestrzenno-
funkcjonalna m. in. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak 
dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska jakości 
terenów publicznych; Sfera techniczna m.in. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, 
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających 
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i 
ochrony środowiska;  Sfera środowiskowa m. in. przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska; 
 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

  
 sfera społeczna 

 sfera gospodarcza 

 sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 sfera techniczna 

 sfera środowiskowa 

10. Opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu 
Należy zwięźle opisać z czego wynika potrzeba realizacji projektu. Koniecznie trzeba wskazać główny 
zidentyfikowany problem musi być zbieżny ze wskazaną w polu nr 9 Sferą, który dotyka bezpośrednich 
i pośrednich odbiorców projektu, a który ma zostać rozwiązany dzięki realizacji projektu. Należy opisać 
jakie są potrzeby, niedogodności i problemy dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i innych 
użytkowników w zakresie objętym projektem np. w sferze edukacji, pomocy społecznej, ochrony 
środowiska itp.. Czy obecna infrastruktura i/lub wyposażenie/dostępność usług  jeżeli projekt tego 
dotyczy jest funkcjonalna dla odbiorców projektu chodzi tu o dostępność, łatwość obsługi, uciążliwość 
dla mieszkańców, jakość świadczonych usług itp.? 
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

11. Cel projektu 
Proszę w zwięzły sposób określić, co jest głównym celem przedsięwzięcia, np. przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości życia, poprawa estetyki. Cel główny projektu powinien:  - 
wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego problemu, jaki Wnioskodawca chce rozwiązać lub 
złagodzić poprzez realizację projektu wykazany w polu 10 formularza;  - opisywać stan docelowy tzn. 
stanowić odzwierciedlenie sytuacji pożądanej w przyszłości, która zostanie osiągnięta poprzez 
realizację projektu - bezpośrednio przekładać się na zakres rzeczowy wskazany w punkcie 13. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12. Odbiorcy projektu 
Należy wymienić oraz krótko scharakteryzować grupy wszystkich odbiorców projektu, m. in. grupy 
społeczne, instytucje oraz podmioty np. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, które będą korzystały 
z produktów i rezultatów projektu. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

13. Zakres rzeczowy projektu 
W tym polu należy wskazać niezbędne zadania, które Wnioskodawca planuje zrealizować w ramach 
projektu. Należy pamiętać o logicznym powiązaniu określonego w punkcie nr 11 formularza celu 
głównego projektu z zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia i w konsekwencji 
wpłynie na likwidację lub zmniejszenie uciążliwości problemów opisanych w punkcie nr 10 

  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

14. Wskaźnik produktu 
Wskaźnik służący ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu.  Wskaźniki produktu 
dotyczą zakresu rzeczowego realizowanych zadań. To wskaźniki określone na poziomie projektu, 
powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie, obrazują bezpośredni, materialny 
efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami, np. długość zbudowanej drogi w 
km; powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń w m2; powierzchnia zagospodarowanych terenów 
zielonych w m2, itp. Należy wybrać najbardziej adekwatny wskaźnik produktu wskazany na liście. 
UWAGA: W WYJĄTKOWEJ sytuacji w przypadku braku adekwatnego wskaźnika proszę wybrać z listy 
Inny wskaźnik i wypełnić następny punkt formularza. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

1 Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości - szt. 

 

2 Powierzchnia wspartych przygotowanych terenów inwestycyjnych- ha 

 

3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - szt. 

 

4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe - szt. 

 

5 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego- szt. 

 

6 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  - km/Kobiety/Mężczyźni- 
etat 
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7 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw dotacje  - 
zł 

 

8 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - zł 

 

9 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii - szt. 

 

10 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych-kWh/rok 

 

11 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważni ka CO2 

 

12 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła- szt. 

 

13 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- szt. 

 

14 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - szt. 

 

15 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - szt. 

 

16 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym  komunikacji miejskiej - szt. 

 

17 Długość ścieżek rowerowych 

 

18 Liczba wybudowanych obiektów  BikeRide - szt. 

 

19 Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - szt. 

 

20 Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź- szt. 

 

21 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym- 
- km 

 

22 Liczba wybudowanych zintegrowanych wę - złów przesiadkowych- szt. 

 

23 Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - km 

 

24 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych- szt. 

 

25 Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe- km 

 

26 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  - szt. 

 

27 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem- szt. 

 

28 Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem- szt. 

 

29 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych - km 

 

30 Całkowita długość nowych linii kolejowych- km 

 

31 Liczba przebudowanych / odnowionych dworców kolejowych- szt. 
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32 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych- szt. 

 

33 Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych - szt. 

 

34 Pojemność zakupionych wagonów osobowych -km 

 

35 Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych- km 

 

36 Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne, w tym usługi 
opiekuńczo-bytowe - szt. 

 

37 Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastrukturze edukacyjnej - km 

 

38 Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznozawodowej- szt. 

 

39 Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia- szt. 

 

40 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach - szt. 

 

41 Rozwój obszarów miejskich: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach 
miejskich- szt. 

 

42 Długość przebudowanych dróg powiatowych - km 

 

43 Długość przebudowanych dróg gminnych - km 

 

44 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją-ha 

 

45 Liczba osób bezrobotnych łącznie z  długotrwale bezrobotnymi objętych wsparciem w 
programie-km 

 

46 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- km 

 

47 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie- km 

 

48 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- km 

 

49 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - km 

 

50 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - km 

 

51 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarcze- km 

 

52 Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie -km 

 

53 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - km 

 

54 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- km 

 

55 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - km 

 

56 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - szt. 
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57 Inny wskaźnik 

15. Własny wskaźnik produktu 
Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której w poprzednim pytaniu wybrano opcję Inny wskaźnik 

 Nazwa adekwatnego wskaźnika 
wraz z jednostką: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

16. Wartość wskaźnika produktu 
Proszę podać wartość wskaźnika liczony wg jednostek podanych w definicji wskaźnika. 

  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

17. Wskaźniki rezultatu 
Wskaźniki rezultatu - odnoszą się do bezpośrednich efektów projektu, stanowią wynik realizacji 
projektu, ale mogą mieć na niego wpływ także inne zewnętrzne czynniki, niepowiązane bezpośrednio 
z wydatkami ponoszonymi w projekcie. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku 
realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową bazową, np. liczba nowo utworzonych 
podmiotów gospodarczych, liczba nowo powstałych miejsc pracy, itp. Są logicznie powiązane ze 
wskaźnikami produktu. Należy wybrać najbardziej adekwatny wskaźnik produktu wskazany na liście. 
WAGA: W WYJĄTKOWEJ sytuacji w przypadku braku adekwatnego wskaźnika proszę wybrać z listy Inny 
wskaźnik i wypełnić następny punkt formularza. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych 

 

2 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 

 

3 Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 
parkuj i jedź  szt.. 

 

4 Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach 
komunikacji miejskiej szt../rok 

 

5 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących  atrakcje turystyczne odwiedziny/ 
rok 

 

6 Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach 
kolejowych szt./roku 

 

7 Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pasażerskiego komunikacji 
pozamiejskiej w ciągu roku os./rok 

 

8 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny 
rachunek obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi objętych wsparciem w programie  osoby 

 

9 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na 
podstawie liczby osób bezrobotnych łącznie z długotrwale bezrobotnymi objętych wsparciem 
w programie 

 

10 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny 
rachunek obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem 
w programie osoby 

 

11 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na 
podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie osoby 

 

12 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny 
rachunek obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie osoby 

 

13 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na 
podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 
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14 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny 
rachunek obliczana na podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie 

 

15 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu obliczana na 
podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

 

16 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej etat 

 

17 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu osoby 

 

18 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu osoby 

 

19 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 

 

20 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po 
zakończeniu projektu etat 

 

21 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących 
łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu osoby 

 

22 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych etat 

 

23 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu łącznie z pracującymi na własny rachunek 

 

24 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 

 

25 Inny wskaźnik 

18. Własny wskaźnik rezultatu 
Proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której w poprzednim pytaniu wybrano opcję Inny wskaźnik 

 Nazwa adekwatnego wskaźnika wraz z 
jednostką: 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

19. Wartość wskaźnika rezultatu 
Proszę podać wartość wskaźnika rezultatu 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20. Sposób pomiaru wskaźników 
Proszę opisać w jaki sposób wnioskodawca będzie dokonywał pomiaru wskaźnika np. w przypadku 
wskaźnika dot. szkoleń mogą to być listy obecności uczestników, a w przypadku budowy drogi protokół 
odbioru. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

21. Całkowita wartość projektu (zł) 
Należy podać wartość projektu wyrażoną w zł. Należy wpisać wartość dotacji, o jaką chce się ubiegać 
Wnioskodawca. W przypadku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, należy sprawdzić jakie wydatki kwalifikują się do refundacji oraz jaki przewidziano 
maksymalny poziom dofinansowania dla danego rodzaju przedsięwzięcia 

  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

22. Wnioskowana dotacja (zł) 
Wnioskowana dotacja nie więcej niż 85 wartości wydatków. W przypadku projektów, które ubiegają 
się o finansowanie ze środków RPO należy sprawdzić jakie wydatki kwalifikują się do refundacji. 
Informacje na temat programów znajdują się pod adresami:  1. W przypadku RPO WD - 
www.rpo.dolnyslask.pl  2. W przypadku pozostałych programów operacyjnych - 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ Można również 
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skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 
51, pifedolnyslask.pl 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
23. Źródło finansowania ze środków UE 
Proszę podać nazwę programu, do którego wnioskodawca będzie aplikował o przyznanie dotacji.  
Informacje na temat programów znajdują się pod adresami:  1. W przypadku RPO WD - 
www.rpo.dolnyslask.pl  2. W przypadku pozostałych programów operacyjnych - 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/  Można również 
skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 
51, pifedolnyslask.pl 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 

RPO  WD Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości EFRR 

 

RPO  WD Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym EFRR 

 

RPO  WD Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych EFRR 

 

RPO  WD Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe EFRR 

 

RPO  WD Działanie 5.2 System transportu kolejowego EFRR 

 

RPO  WD Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną EFRR 

 

RPO  WD Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

 

RPO  WD Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy EFS 

 

RPO  WD Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy EFS 

 

RPO  WD Działanie 9.1 Aktywna integracja EFS 

 

RPO  WD Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych EFS 

 

RPO  WD Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej EFS 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 

Inne źródło finansowanie 

24. Gotowość projektu do realizacji 
Proszę określić gotowość projektu do realizacji. W     przypadku projektów nieinfrastrukturalnych 
prosze wybrać opcję Projekt nie wymaga zgód i pozwoleń 
Zaznacz kilka odpowiedzi 

 

Projekt nie wymaga zgód i pozwoleń 
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Wnioskodawca dysponuje nieruchomością na cele inwestycji 

 

Wnioskodawca posiada projekt techniczny 

 

Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę lub dokonał zgłoszenia budowy 

 

Wnioskodawca nie posiada dokumentów wymienionych powyżej. 

25. Data  uzyskania lub spodziewana data uzyskania pozwolenia na budowę - jeżeli dotyczy 
Proszę podać datę uzyskania pozwolenia na budowę zgłoszenia lub spodziewaną datę uzyskania 
pozwolenia na budowę zgłoszenia. W przypadku projektów, które nie wymagają pozwolenia 
budowlanego proszę pozostawić pole puste. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
26. Potwierdzenie prawdziwości informacji. 
Wybierając odpowiedź TAK działając jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zagaszającego 
projekt oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym.  Wybór odpowiedzi TAK spowoduje zakończenie wypełniania formularza i zgłoszenie 
projektu do Programu Rewitalizacji. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 TAK 
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